

## Žiadosť o zmenu projektu

|  |   |
|--|---|
| Názov a sídlo prijímateľa                      | Obec Silická Brezová, 049 11 Silická Brezová 70 |
| Názov projektu                                 | Obnova starej studne a úprava jej okolia        |
| Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: | ID/0046/2021                                    |
| Výzva  | ID/2021   |

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

### 1. Pôvodné znenie projektu

*Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie.  
V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.*

Pôvodný termín ukončenia realizácie projektu 30.9.2021

Realizáciou projektu by sme riešili rekonštrukciu studne – výmenou ručného čerpadla, prístup k studni vydláždením, nevyhnutné vybudovať odtokovú sieť osadením žľabovky betónovej, spevniť a upraviť okolie, osadenie 3 ks lavičiek, 1 ks smetný kôš.

#### Rozpočet projektu:

Celkové oprávnené výdavky: 7 000,00 €

Požadovaná dotácia: 6 300,00 €

Vlastné zdroje: 700,00 €

Percentuálny podiel dotácie: 90,00 %

#### Kapitálové výdavky

Ručné čerpadlo 650,00 €

Ostatné konštrukcie 4 000,00 €

Betónový koberec, zámková dlažba 600,00 €

Zemné práce, terénna úprava 1 750,00 €

## 2. Navrhované znenie projektu

*Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.*

Navrhovaný termín ukončenia realizácie projektu 30.11.2021

Realizáciou projektu sa vybuduje odtoková sieť osadením betónovej žľabovky s potrebnými terénnymi úpravami.

### Rozpočet projektu:

Celkové oprávnené výdavky: 3 200,00 €

Schválená dotácia: 2 500,00 €

Vlastné zdroje: 700,00 €

### Kapitálové výdavky

Vybudovanie odtokovej siete

s osadením žľabovky 1 450,00 €

Zemné práce, terénna úprava 1 750,00 €

## 3. Zdôvodnenie zmeny

*Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.*

Vzhľadom na skrátenú schválenú dotáciu, obec z vlastných a ani aj z iných zdrojov nevie doplniť chýbajúce financie na realizáciu projektu. Z týchto podstatných dôvodov by sme riešili nevyhnutnú časť projektu a to -vybudovať odtokovú sieť s potrebnými terénnymi úpravami.

## 4. Podpis

Titul, meno a priezvisko Alžbeta Sanislóová

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: .....

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa .....

Silická Brezová

Miesto podpisu: .....

15.10.2021

Dátum podpisu: .....

