

Žiadosť o zmenu projektu

Názov a sídlo prijímateľa	Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec
Názov projektu	Osadenie drobných prvkov na verejných priestranstvách v obci Plešivec
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:	DS/0057/2021
Výzva	DS/2021

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu

Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti žiadosti o poskytnutie dotácie.

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.

Miesto realizácie projektu

Lokalita - autobusová zastávka, námestie obce

Spôsob realizácie projektu

Obec chce pokračovať v skrášľovaní verej. priestranstiev použitím nasledovných prvkov drobnej infraštruktúry a mobiliáru:

- stojan na bicykel CS01 (vyrobený z betónu, farba: šedá patina, počet: 10ks),
- lavička PL01 a PL02 (parkové lavičky z betónu, farba: šedá patina, PL02 s opierkou, sedacia časť a opierka zo smrekového dreva, počet PL01: 10ks, počet PL02: 5ks),
- odpadkový kôš OK01(z hutneného betónu, farba: šedá patina, počet: 8ks),
- kvetináč KH5 (farba: šedá patina, z betónu, vyniká prepracovanosťou v detailoch, mrazuvzdorný, počet: 11ks).

Rozpočet projektu vychádza zo zistenia PHZ- prieskumu vykonaný online, ponuka 3 firiem s danými produktami. Predpokladané náklady súvisiace s kúpou mobiliáru dosahujú výšku 8480€.

2. Navrhované znenie projektu

Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.

Miesto realizácie projektu

Lokalita - autobusová zastávka a zdravotné stredisko pri autobusovej zastávke, námestie obce a jej okolie (obecné múzeum, kultúrny dom).

Spôsob realizácie projektu

Obec chce pokračovať v skrášľovaní verej. priestranstiev použitím nasledovných prvkov drobnej infraštruktúry a mobiliáru:

- stojan na bicykel CS01 (vyrobený z betónu, farba: šedá patina, počet: 10ks),
- lavička PL01 a PL02 (parkové lavičky z betónu, farba: šedá patina, PL02 s opierkou, sedacia časť a opierka zo smrekového dreva, počet PL01: 7ks, počet PL02: 3ks),
- odpadkový kôš OK01 (z hutneného betónu, farba: šedá patina, počet: 8ks),
- kvetináč KH5 (farba: šedá patina, z betónu, vyniká prepracovanosťou v detailoch, mrazuvzdorný, počet: 7ks).
- parková lavička bez opierky (železná konštrukcia, sedacia časť drevená, počet: 4 ks.)

Rozpočet projektu vychádza zo zistenia predpokladanej hodnoty zákazky – obstaranie drobných prvkov mestského mobiliáru, vrátane nákladov na prepravu a nákladov na osadenie/ ukotvenie prvkov. Prieskum trhu vykonaný online. Predpokladané náklady súvisiace s kúpou mobiliáru dosahujú výšku 6343,80 €.

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Nakoľko je cieľom projektu zatraktívnenie frekventovane navštevovaného verejného priestranstva obce, medzi ktoré patria aj doplnené lokality, obec chce rozšíriť obstarávaný mobiliár o parkové lavičky, ktoré by sa svojím vyhotovením a výzorom do daných lokalít hodili.

Na základe úpravy počtu a štruktúry položiek došlo k zníženiu celkovej sumy rozpočtu projektu.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Iveta Šušánová

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Miesto podpisu: Plešivec

Dátum podpisu: 15.10.2021