

Žiadosť o zmenu projektu

Názov a sídlo prijímateľa	Obec Vysoká nad Uhom
Názov projektu	Hrob blahoslavenej Anny Kolesárovej- úprava vstupu a okolia
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:	ID/0044/2021
Výzva	ID/2021

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu

*Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie.
V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.*

Plánovaný rozpočet:

Výdavky na stavebné úpravy: 7 984,- eur
Mobiliár: 1 720,- eur
Výsadba zelene, drevín a rastlín: 882,- eur

Termín v zmysle zmluvy čl. III bod. 3 je stanovený termín do 31.10.2021.

2. Navrhované znenie projektu

Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.

Výdavky na stavebné úpravy: 6 170,62 eur

Mobiliár: 0 eur

Výsadba zelene, drevín a rastlín: 0 eur

Nový požadovaný termín na ukončenie práce na projekte je 30.11.2021.

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Dôvodom zmeny je nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2021 na dofinancovanie pôvodného rozpočtu po schválení nižšej dotácie oproti pôvodne žiadanej. Spoluúčasť obce na projekte bude 2 670,62 Eur t.j. 43,27%.

Dôvodom žiadosti o zmenu termínu je: projekt sa bude uskutočňovať v exteriéri – na cintoríne (výkopové práce, betónovanie, osadzovanie obrubníkov, dlažby) v dôsledku možného nepriaznivého počasia a hlavne dušičkového obdobia nebude možné ukončiť projekt do 31.10.2021.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko Ján Hrešan, starosta obce
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa:

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Vysoká nad Uhom

Miesto podpisu:

1.10.2021

Dátum podpisu:

Žiadosť o zmenu projektu

Názov a sídlo prijímateľa	Obec Vysoká nad Uhom
Názov projektu	Hrob blahoslavenej Anny Kolesárovej- úprava vstupu a okolia
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:	ID/0044/2021
Výzva	ID/2021

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu

Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie.

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.

Plánovaný rozpočet:

Výdavky na stavebné úpravy: 7 984,- eur

Mobiliár: 1 720,- eur

Výsadba zelene, drevín a rastlín: 882,- eur

Termín v zmysle zmluvy čl. III bod. 3 je stanovený termín do 31.10.2021.

2. Navrhované znenie projektu

Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.

Výdavky na stavebné úpravy: 6 170,62 eur

Mobiliár: 0 eur

Výsadba zelene, drevín a rastlín: 0 eur

Nový požadovaný termín na ukončenie práce na projekte je 30.11.2021.

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.

Dôvodom zmeny je nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2021 na dofinancovanie pôvodného rozpočtu po schválení nižšej dotácie oproti pôvodne žiadanej. Spoluúčasť obce na projekte bude 2 670,62 Eur t.j. 43,27%.

Dôvodom žiadosti o zmenu termínu je: projekt sa bude uskutočňovať v exteriéri – na cintoríne (výkopové práce, betónovanie, osadzovanie obrubníkov, dlažby) v dôsledku možného nepriaznivého počasia a hlavne dušičkového obdobia nebude možné ukončiť projekt do 31.10.2021.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko Ján Hrešan, starosta obce
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa:

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa

Vysoká nad Uhom
Miesto podpisu:

1.10.2021
Dátum podpisu: