

Žiadosť o zmenu projektu

Názov a sídlo prijímateľa	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lastovce Hlavná 124/67, 07614 Lastovce
Názov projektu	Pastoračné centrum s ubytovaním pre kňaza
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:	DS/0025/2021
Výzva	DS/2021

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

1. Pôvodné znenie projektu

Cieľom projektu je dokončenie budovy pastoračného centra. Budova je navrhovaná jednoducho ako prízemná budova, mysliac na nízke náklady pri výstavbe i prevádzkové náklady v budúcnosti. Zámer stavby aj projekt bol schválený Gréckokatolíckym eparchiálnym úradom.

Východisková situácia Realizáciou projektu je vybudovať komunitné priestory nielen pre občanov z Michalian, ale aj z okolitých obcí. Mať miesto pravidelných stretnutí pre deti a mládež (prevencia látkových aj nelátkových závislostí, rozvoj sociálnych zručností, výchova k spolupráci a úcte k všetkým ľuďom, organizovanie denných letných táborov športových a hudobných aktivít. Pre seniorov miesto pre stretávanie, organizovanie workshopov- kurzy pečenia chleba, zdobenia medovníkov, vyšívania, zborového spevu. Kontaktné miesto pre deti z marginalizovaných skupín.

Na dokončenie pastoračného centra bude potrebné uskutočniť nasledovné stavebné úpravy: Základ stropu-neomietané sušené brúsené fošne. Tepelné izolácie-montáž tepelnej izolácie doskami stropov. Pokládka dlažby do pastoračných a sociálnych priestorov. Dlažba do technickej miestnosti a skladovacích priestorov pre charitu. Obklady na toalete pre imobilných. Zdravotechnika a zariadenie priestory. Miesto stavby je v bezprostrednej blízkosti chrámu v centrálnej časti obce. Celý projekt bol stavebným inžinierom-projektantom odhadovaný na sumu 168 175 Eur.

2. Navrhované znenie projektu

Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.

**1. Navrhujem zmenu v Zmluve o poskytnutí dotácie tak, aby sa zachoval pôvodne žiadaný percentuálny podiel dotácie na projekte, teda 68,89%.
Keďže KSK bola poskytnutá dotácia na realizáciu projektu č. DS/0025/2021 vo výške 4.000 Eur, navrhujem, aby sme museli zabezpečiť vlastné zdroje vo výške 1244,40 Eur.**

2. Navrhujem zmenu v Zmluve o poskytnutí dotácie tak, aby sa termín realizácie projektu posunul z 31.10.2021 na 15.12.2021.

3. Zdôvodnenie zmeny

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.


Celý projekt bol rozpočtovaný na sumu 50.954,58 Eur. Požadovaná čiastka na dotáciu od KSK bola 35.000 Eur. Skutočne poskytnutá dotácia od KSK bola 4.000 Eur.

Preto je možné urobiť len parciálnu časť zamýšľaného projektu a teda žiadam o zmenu zabezpečenia vlastných zdrojov na alikvotnom (pomernom) princípe k výške poskytnutej dotácie.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Mgr. Marcel Gecej

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa



Miesto podpisu: Michaľany

Dátum podpisu: 16.10.2021