

113/2018-09

1058/2018-09

Dodatok č.1 k ZoD č. 03/2018

ktorú uzavreli podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č.531/1991Zb.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 .Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **ENERGO profi s.r.o**
Sídlo : Inžinierská 16, 04011 Košice
V zastúpení : Jindřich HAMŘÍK - konateľ
Osoba oprávnená uzatvárať a meniť zmluvný vzťah vo veciach technických : Jindřich Hamřík
IČO: 46134697
DIČ : 2023236853
IČ DPH : SK 2023236853
Peňažný ústav: Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu : 2929855525/1100
Zapísaný v OR SR Košice I, odd. : Sro, vložka č. -27485/V

1.2. Objednávateľ:

Divadlo Thália Színház
Sídlo : Timonová 3 , 040 01 Košice
V zastúpení : Ing Eva JOPEK - výkonný riaditeľ
Zapísaný :
IČO : 31297862
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000184841/8180

2. Predmet dodatku

2.1. Predmetom dodatku zmluvy o dielo je :

- zmena čl. 4 , nakoľko došlo k zmene napojenia konferenčnej sály , ktoré bolo pôvodne plánované pri rozvodoch školy , zmenou došlo k preloženiu potrubia mimo tried školy a tým k zvýšeniu množstva potrubia potrebného na realizáciu ležatých rozvodov.

DN 35 44,8 - / 70,6 bm

DN 28 6,6 - / 11,4 bm

DN 22 36 - / 14,8 bm

Vo finančnom plnení je to navýšenie z 2 533,57 bez DPH na 2 989,30 bez DPH

Celkom k fakturácií **3 587,16 € z DPH**

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch a každý z nich má platnosť originálu , z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a jeden objednávateľ.

2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany prehlasujú , že si dodatok prečítali , jeho obsahu porozumeli

V Košiciach dňa : 11. 10. 2018

Objednávateľ:

Zhot

