

## Príloha č. 1

Obchodné meno, názov uchádzača: PŠP s.r.o.  
Adresa, sídlo: Vajanského 1, 071 01 Michalovce  
IČO: 36 569 305  
DIČ: 2020041386

Verejný obstarávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1,  
042 66 Košice – Staré mesto, Slovenská republika  
Názov zákazky: II. Etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea  
v Michalovciach – A. Hlavný kaštieľ – II. etapa  
Postup: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického toviska podľa  
§ 113 a 116 zákona o VO

## PLÁN REALIZÁCIE VÝSTAVBY

- 1) Zoznam subdodávateľov
- 2) Určenie osoby stavbyvedúceho
- 3) Určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho
- 4) Určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku
- 5) Harmonogram postupnosti prác

V Michalovciach, dňa 12.3.2019

Vajar

IČ

Ing. Štefan Pešta, konateľ

Príloha č. 1

17.1.1.1

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE O ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH**

Ja, Ing. Štefan Pešta

ako konateľ spoločnosti PŠP s.r.o.

so sídlom Vajanského 1, 071 01 Michalovce

týmto

vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania predmetom zákazky: „II. ETAPA REKONŠTRUKCIE HLAVNÉHO KAŠTIEĽA ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA V MICHALOVCIACH,

**budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

Navrhovaní subdodávateľia a predmet subdodávok:

| Názov a sídlo subdodávateľ'a   | IČO      | Kontaktná osoba subdodávateľ'a          | Predmet subdodávky   | % plnenia zo zákazky |
|--|----------|---|--|----------------------|
| Marek Dolobáč<br>Dolly – stav<br>Rybníková 153/30<br>076 62 Parchovany | 41606078 | Marek<br>Dolobač<br>0917 591 153        | Rekonštrukcia strechy  | 20,2                 |
| TIGRID s.r.o.<br>Michalovce<br>Priemyselná 1<br>071 01 Michalovce      | 36568856 | Ing. Štefan<br>Gajdoš<br>0905 252 932   | Obnova fasády<br>Maľby   | 24,0                 |
| Ján Poľaško<br>Pozdišovce 108<br>07201 Pozdišovce                      | 35457228 | Ján Poľaško<br>0907 201 353             | Rek. int. schodiska oceľ. č. 13  | 2,3                  |
| RP & FiSt s.r.o.<br>Duchnovičova 1678/8<br>066 01 Humenné              | 50735292 | Vladimír Chal'<br>0917 677 868          | Bleskozvod, elektro<br>a osvetlenie  | 7,5                  |
| Nezazmluvnené  |          |   | Omietka z umel. kameňa<br>s cementovou pokladkou.<br>Int. schodisko, položka č. 10 | 0,5                  |
| DOORWOOD s.r.o.<br>Hencovská 1834<br>094 31 Hencovce                   | 36492833 | Ing. Slavomír<br>Venceľ<br>0905 291 288 | Stolárske výrobky  | 2,1                  |
| Strechy Kohút s.r.o.<br>N. V. Gogol'a 2<br>071 01 Michalovce           | 47568101 | Peter Kohút<br>0907 991108              | Konštrukcie klampiarske  | 7,0                  |

*Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.*

*Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.*

V Michalovciach, 12.03.2019

.....Va

Ing.



**Príloha č. 1**

17.1.1. 2 Určenie osoby stavbyvedúceho

Marián Ferko

Osvedčenie e. č. 09749\*10\*

17.1.1.3 Určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho

Milan Vajda

Osvedčenie e. č. 09515\*10\*

17.1.1.4. Určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku

Ing. Emil Želizňak

IČO: 43 768 733

DIČ: 1046900129

Osvedčenie e. č. ABT-000293-06

V Michalovciach, dňa 12.,3.2019

\_\_\_\_\_  
Vajanského

IČO

IČ DPH

Ing. Štefan Pesta, konateľ

### Harmonogram stavebných prác - II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea Michalovce.

| Popis (technologický proces) / mesiac            | 1      |   |   |   | 2 |   |   |   | 3 |   |   |   | 4 |   |   |   |   |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Týždeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SO A.01 - Rekonštrukcia strechy a krovu kaštieľa |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SO A.02 - Obnova fasády hlavného kaštieľa        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SO A.03 - Rekonštrukcia interierových schodísk   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SO A.04 - Bleskozvod hlavného kaštieľa           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SO A.05 - Osvetlenie hlavného kaštieľa           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

V Michalovciach, 12.03.2019

Pešta  
eľ