

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.02.2021
Uzavretá podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Gymnázium
Školská č.7
Zastúpený: Mgr. Jozef Kačenga, riaditeľ školy
IČO: 000161195
DIČ: 2020718656
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000187727/8180

Zhotoviteľ: **PROFIROB s.r.o.**
Vajanského 4, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
IČO: 51 697 360
IČDPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK15 0900 0000 0051 4567 1932

II. Predmet zmluvy

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo na stavebné práce s názvom: **Výmena okien v sociálnych zariadeniach** v budove Gymnázia Školská č.7 Spišská Nová Ves je v súlade s článkom VI. Záverečné dojednanie a bodu 1. zmluvy o dielo akékoľvek zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy sú možné iba formou písomných obojstranne potvrdených dodatkov:

- 1. Zmena čl. IV. Cena diela a platobné podmienky:

Pôvodné znenie:

- 1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle z.č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena celková.

Cena diela bez DPH: **21.555,55 €**
DPH 20% **0,- €**
Cena celkom : 21.555,55 €

Nové znenie:

1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle z.č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena celková.

Cena diela bez DPH: **23.322,11 €**
DPH 20% **0,- €**
Cena celkom : 23.322,11 €

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 8.2.2021 nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 8.3.2021 na dodávku stavebných prác pre stavbu s názvom: „**Výmena okien v sociálnych zariadeniach**“ zo dňa 8.2.2021.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.2.2021 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Obe strany prehlasujú, že si text tohto dodatku prečítali, porozumeli jeho obsahu a s uzatvorením tohto dodatku súhlasia.

Prílohy: ZOD rozpočet – VV
Rozpočet – práce navyše

V Prešove, dňa 25.03.2021

Spišskej Novej Vsi dňa: 25.3.2021