

Dodatok k zmluve o dielo č. zo dňa 25.10. 2019

na stavebné práce uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

Objednávateľ:	Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice
V zastúpení:	Mgr. Lenka Hézselyová
Sídlo:	Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
IČO:	00162159
Číslo účtu - IBAN:	SK78 8180 0000 0070 0019 1566
<i>(ďalej len „objednávateľ“)</i>	

a

Zhotoviteľ:	EURO-BAU s. r. o.
Sídlo :	Dúhová 40, 040 01 Košice
V zastúpení:	Ing. Dalibor Blizman
Bankové spojenie:	UniCredit bank
Číslo účtu - IBAN:	SK64 1111 0000 0013 2131 5016
IČO :	46738479
DIČ :	2023573794
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo: 41216/V	
<i>(ďalej len „zhotoviteľ“)</i>	

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Z dôvodu vysúťaženia vyššej sumy ako je zabezpečené krytie na projekt s názvom: „**Výstavba multifunkčného ihriska**“ sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. zo dňa 25.10. 2019 v tomto znení:

1. Článok VI. Spôsob realizácie diela sa dopĺňa o bod č. 6.30 a bude znieť:

„Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách.

I. etapa: realizácia prác – 1 – *Zemné práce*, 9 – *Ostatné konštrukcie a práce-búranie*, 2 – *Drenáže*, 3 – *Základy*, 5 – *Podkladné vrstvy*, 99 – *Presun hmôt*, 991 – *Športový povrch*, 21-M – *Elektro montáže*, 46-M – *Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach*, ktorých celková cena bez DPH je: 44.523,98 €, cena s DPH je **53.428,78 €**.

II. etapa: realizácia prác – 992 – *Mantinelový systém*, 993 – *Príslušenstvo k ihrisku*, ktorých celková cena bez DPH je 20.331,02 €, cena s DPH je **24.397,22 €**.“

2. Článok VI. Spôsob realizácie diela sa dopĺňa o bod č. 6.31 a bude znieť:

„Stavebné práce II. etapy budú realizované po zabezpečení ich finančného krytia na základe výzvy zástupcu „objednávateľa““.


Článok II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, dňa 25. 10. 2019

V Košiciach, dňa 25. 10. 2019



pečiatka a podpis zhotoviteľa

GYMNAZIUM
Opatovská cesta 7

pečiatka a podpis objednávateľa