

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 34/2017

uzatvorenej podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Správa majetku KSK
sídlo:	Tatranská 25 , 040 01 Košice
IČO:	42 093 937
DIČ:	2022359669
zastúpený:	JUDr. Milena Pučanová, poverená riadením
číslo účtu:
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
osoba oprávnená vo veciach obchodných:	Ing. Eva Sivoková, zástupca riaditeľa pre správu majetku
technických:	Ing. Peter Tóth, vedúci správca

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	IZOLPLAST, s. r. o.
sídlo:	Rastislavova 87/A, 040 01 Košice
IČO:	36217905
IČ DPH:	SK2020049284
DIČ:	2020049284
zastúpený:	Juraj Šošovička, konateľ
číslo účtu:
bankové spojenie:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Preambula

Dňa 11.12.2017 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 34/2017, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa realizovať dielo „Rekonštrukcia strechy“ na ZZ Jazero, Spišské námestie 4, Košice (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom bolo zistené, že je nevyhnutné realizovať aj iné práce. Ide o práce, ktoré neboli predvídateľné tak zo strany verejného obstarávateľa ako aj dodávateľa a sú Prílohou č. 1b) tohto dodatku s názvom „Práce navyč“. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve.

II. Predmet dodatku

- V Čl. I. za odst. 1.1 sa vkladá nový odsek 1.1.1, ktorý znie:**
„1.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať „práce navyč“ uvedené v Prílohe č. 1b). Tieto práce navyč sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy.“

2. **V Čl. VI. pôvodné znenie odst. 6.3 sa nahrádza novým nasledovným znením:**
- | | |
|--|---------------------|
| Cena diela podľa zmluvy č.34/2017 a dodatku č. 1 | 150 972,68 € |
| Cena prác podľa tohto dodatku č. 2 (príloha č.1b)) | 4 687,15 € |
| Celková cena zmluvy | 155 659,83 € |

Slovom: „Jednostostopäťdesiatpäťtisícšesťstopäťdesiatdeväť eur osemdesiattri centov“

3. Týmto dodatkom sa cenová ponuka ako príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 34/2017 dopĺňa cenovou ponukou – práce navyiac, ktorá je Prílohou č. 1b) a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

III. Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené, zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je zhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1b) „Práce navyiac“.


V Košiciach, dňa 17.05.2018.....

V Košiciach, dňa 17.05.2018.....

Za zhotoviteľa:
IZOLPLAST, s.r.o.

Za objednávateľa:
Správa majetku KSK


Juraj Sošovička
konateľ


JUDr. Milena Pučanová
poverená riadením

Objednávateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice
 Zhotoviteľ: IZOLPLAST, s.r.o., Rastislavova 87A, 040 01 Košice

Príloha č.1b)

Stavba : Zdravotnícke zariadenie Jazero, Spišské námestie 4, Košice
 Práce navyč - núdzové zabezpečenie objektu proti zásahu bleskom

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	MAT	920 AN65039	Lano hliníkové s ocel. dušou AlFe42/7 (1kg=5,8m)	15,000	kg		
2	MAT	354 9020A20	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, betónová, plastová podložka (140x100x77)mm	20,000	kus		
3	921	21022-0118	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča na jestvujúce podpery, AlMgSi lano s ocel. dušou do 50mm2	625,000	m		
4	921	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	305,000	kus		
5	MAT	354 9040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8)	270,000	kus		
6	MAT	354 9040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	45,000	kus		
7	921	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	35,000	kus		
8	MAT	354 9040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	35,000	kus		
9	921	21329-99083	Východzia revízia a vypracovanie správy	200,000	EUR		
M21 - 155 Elektromontáže spolu :							3 905,96
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :							3 905,96
Rozpočet celkom bez DPH:							3 905,96
DPH 20%:							781,19
Cena celkom s DPH:							4 687,15

