

## Žiadosť o zmenu projektu

<b>Názov a sídlo prijímateľa</b>	Športový klub ZEMPLÍN Michalovce, oddiel Judo, o.z. Športová 3830/31, 071 01 Michalovce
<b>Názov projektu</b>	Modernizácia posilňovne pre džudistov
<b>Registračné číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:</b>	ID/006/2021-P
<b>Výzva</b>	ID/2021 – Participácia

Týmto žiadam o nasledovnú zmenu projektu:

<b>1. Pôvodné znenie projektu</b>	<b>2. Navrhované znenie projektu</b>
<i>Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie pôvodné rozpočtové položky.</i>	<i>Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie navrhované rozpočtové položky.</i>
<b>Spôsob realizácie projektu:</b> Realizácia projektu bude zabezpečená jednou hlavnou aktivitou, t.j. nákupom nového vybavenia, ktorým bude zabezpečené rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti posilňovne a s tým spojená jej modernizácia. Nákup jednotlivých prvkov vybavenia bude uskutočnený obstaraním tovarov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Dodávateľom prvkov vybavenia bude externý subjekt, ktorý vzíde na základe výsledkov verejného obstarávania, resp. prieskumu trhu. Dodávateľ vybavenia bude spĺňať všetky podmienky vyplývajúce z procesu verejného obstarávania, bude oprávnený dodávať požadované tovary a dodávané tovary budú spĺňať všetky potrebné technické normy. Prostredníctvom realizácie	<b>Spôsob realizácie projektu:</b> Realizácia projektu bude zabezpečená jednou hlavnou aktivitou, t.j. nákupom nového vybavenia, ktorým bude zabezpečené rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti posilňovne a s tým spojená jej modernizácia. Nákup jednotlivých prvkov vybavenia bude uskutočnený obstaraním tovarov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Dodávateľom prvkov vybavenia bude externý subjekt, ktorý vzíde na základe výsledkov verejného obstarávania, resp. prieskumu trhu. Dodávateľ vybavenia bude spĺňať všetky podmienky vyplývajúce z procesu verejného obstarávania, bude oprávnený dodávať požadované tovary a dodávané tovary budú spĺňať všetky potrebné technické normy. Prostredníctvom realizácie

<p>projektu sa zabezpečí nákup nasledovného vybavenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- multifunkčná veža s minimálne 8 stanovišťami</li> <li>- legpress so závažiami</li> <li>- rovná lavica na benchpress s olympijskou tyčou a závažiami</li> <li>- zostava jednoručných činiek so stojanom.</li> </ul> <p>Špecifikácia konkrétnych prvkov vybavenia bola uskutočnená na základe dohody členov športového klubu. Dohľad nad obstaraním tovarov bude zabezpečený štatutárnym zástupcom obstarávateľa. Zabezpečením nákupu uvedeného zariadenia bude uskutočnená modernizácia vybavenosti posilňovne. Jediným rizikom spojeným s realizáciou projektu je neschválenie žiadosti. V prípade neschválenia žiadosti o poskytnutie grantu nebude možné projekt uskutočniť. Dĺžka realizácie projektu sa predpokladá na maximálne 5 mesiacov.</p> <p><b>Rozpočet projektu:</b>  Názov výdavku:  Multifunkčná veža  Leg press so závažiami  Benchpress lavica s olympijskou tyčou a závažiami  Zostava jednoručných činiek 5-50 kg so stojanom</p>	<p>projektu sa zabezpečí nákup nasledovného vybavenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- multifunkčná veža s <b>minimálne 6 stanovišťami</b></li> <li>- legpress so závažiami</li> <li>- rovná lavica na benchpress s olympijskou tyčou a závažiami</li> <li>- zostava jednoručných činiek so stojanom.</li> </ul> <p>Špecifikácia konkrétnych prvkov vybavenia bola uskutočnená na základe dohody členov športového klubu. Dohľad nad obstaraním tovarov bude zabezpečený štatutárnym zástupcom obstarávateľa. Zabezpečením nákupu uvedeného zariadenia bude uskutočnená modernizácia vybavenosti posilňovne. Jediným rizikom spojeným s realizáciou projektu je neschválenie žiadosti. V prípade neschválenia žiadosti o poskytnutie grantu nebude možné projekt uskutočniť. Dĺžka realizácie projektu sa predpokladá na maximálne 5 mesiacov.</p> <p><b>Rozpočet projektu:</b>  Názov výdavku:  Multifunkčná veža s <b>minimálne 6 stanovišťami</b>  Leg press so závažiami  Benchpress lavica s olympijskou tyčou a závažiami  Zostava jednoručných činiek <b>minimálne 1-30kg so stojanom</b></p>
--	---

### 3. Zdôvodnenie zmeny

*Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa projektu a na rozpočet projektu.*

Dôvodom na uskutočnenie zmien je určenie konkrétnych položiek, ktoré mali rozdielne znenie v texte žiadosti o príspevok a v časti rozpočet projektu.

Uvedené zmeny nebudú mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa projektu. Cieľ projektu, t.j. „modernizácia posilňovne športového klubu ZEMPLÍN Michalovce – oddiel Judo a s tým spojené zabezpečenie lepších tréningových podmienok prostredníctvom rozšírenia

vybavenosti a použiteľnosti majetku“ bude naplnený v plnom rozsahu.

#### **4. Podpis**

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Viliam Kohút

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa .....

Miesto podpisu: Michalovce

Dátum podpisu: 31.1.2022