

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z dňa 08.04.2021

uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „dodatok“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: Gymnázium
Sídlo organizácie: Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
Štatutárny orgán: Mgr. Marián Mižák, riaditeľ školy
IČO: 00161187
DIČ: 2020740623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK03 8180 0000 0070 0019 1849
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Marián Mižák, riaditeľ školy
b) a technických: Mgr. Marián Mižák, riaditeľ školy
Číslo telefónu: +421 56 652 24 64
Email: gsobrance@gsobrance.sk
Web: www.gsobrance.edupage.org

(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: PB bau, s.r.o.
Sídlo: Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Štatutárny orgán: Blažej Kridla, Štefan Kammer
Zapísaná v: OR OS Košice, odd. Sro, zápis č. 42700/V
IČO: 51204452
DIČ: 2120631216
IČ DPH: SK2120631216
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK810900000005138192626
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Blažej Kridla, Štefan Kammer
b) technických: Blažej Kridla, Štefan Kammer
Číslo telefónu: 0907 996 814
Email: pbbau@pbbau.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II.
PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 08.04.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ktorej predmetom je zhotovenie diela pod názvom „**Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády**“ v rozsahu a za podmienok definovaných v zmluve.
- 2.2 Vzhľadom na to, že počas realizácie stavby došlo k nepredvídaným prácam, bolo nutné upraviť niektoré ustanovenia zmluvy.
- 2.3 Zmena nastáva v rozsahu realizovaných prác, kde neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je **upravený položkový rozpočet stavby**
- 2.4 Ďalšia zmena nastáva **v čl. V CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 5.2. Nové znenie čl. V, bod 5.2. je:**
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.
- | | |
|----------------------------------|--|
| Cena Diela bez DPH: | 190 918,83 EUR |
| DPH 20%: | 38 183,77 EUR |
| Celková cena Diela s DPH: | 229 102,60 EUR |
| Celková cena Diela s DPH slovom: | dvestodvadsaťdeväťtisícstodva 60/100 EUR |
- 2.5 Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 216 234,98 EUR s DPH sa dohodou zmluvných strán navýšila o cenu vo výške 12 867,62 EUR s DPH.

Článok III.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 3.1 Zhotoviteľ nezodpovedá za vznik prasklín spôsobených oddeľovaním izolantu od stien na objekte 04 - sokel , kde je real. zateplenie a úprava fasády.
- Podľa stavebno-technického posúdenie sa jedná o havarijný stav pôvodného zateplenia, realizovaného investičnou akciou v roku 2008, kde sa nedá vylúčiť správanie opraveného zateplovacieho systému aj pri dodržaní všetkých podmienok uvedených v stavebno-technickom posúdení.

Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 4.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha č. 1 – Položkový rozpočet diela
 - príloha č. 2 – Dôvodová správa
 - príloha č. 3 – stavebno-technický posudok
- 4.3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a ostávajú v platnosti.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Sobranceiach, dňa 7.9.2021

V Strážskom, dňa 7.9.2021

.....
Mgr. Marián Mižák
riaditeľ školy

.....
Blažej Kridla
konateľ