

**Dodatok č. 1**  
**k**  
**ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Č. DS/0040/2021**

medzi

**Poskytovateľom:** **Košický samosprávny kraj**  
Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda  
IČO: 35541016  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK22 8180 0000 0070 0027 1435  
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

**Prijímateľom:** **Mestská časť Košice-Juh**  
sídlo: Košice - mestská časť Juh, Smetanova 522/4  
IČO: 00691046  
DIČ: 2021186882  
Štatutárny orgán: Jaroslav Hlinka  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN:  
Osoba zodpovedná za realizáciu projektu:  
telefón:  
e-mail: tatiana.sedlakova@kosicejuh.sk  
(ďalej len „prijímateľ“)

(poskytovateľ a prijímateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

**Preambula**

Zmluvné strany uzavreli dňa 27.10.2021 Zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“). V súlade s ust. Čl. XI bod 5 zmluvy a rozhodnutím dotačnej komisie sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku.

**Predmet Dodatku**

1. V čl. I bod 3 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2021“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2021“
2. V Čl. III bod 4 zmluvy sa vypúšťa znenie prvej vety a nahrádza sa nasledovne: „Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať projekt najneskôr v termíne do 30.11.2021.“

3. V čl. III bod 27 zmluvy sa na koniec ustanovenia vkladá nová veta v znení: „V prípade, že dôjde k nadobudnutiu účinnosti tejto zmluvy v čase, kedy splnenie povinnosti podľa tohto bodu zmluvy už nie je možné, je prijímateľ povinný k vyúčtovaniu podľa čl. IV tejto zmluvy predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania.“
4. V čl. IV bod 2 zmluvy sa vypúšťa text „31.10.2021“ a nahrádza sa nasledovne: „30.11.2021“
5. V čl. VIII sa vkladá nový bod 12 v znení: „12. V prípade, že dôjde k nadobudnutiu účinnosti tejto zmluvy v čase, kedy splnenie povinností podľa tohto článku zmluvy už nie je možné, je prijímateľ povinný splniť ich dodatočne, ak to ich charakter umožňuje. Poskytovateľ bude posudzovať splnenie povinností podľa tohto článku zmluvy individuálne v závislosti od času nadobudnutia účinnosti zmluvy.“
6. V súlade so žiadosťou prijímateľa o zmenu projektu zo dňa 15.10.2021 sa mení Príloha č. 1 zmluvy v dotknutej časti. Žiadosť o zmenu projektu je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle poskytovateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľ, dva poskytovateľ a jeden sprostredkovateľ.
3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je žiadosť o zmenu projektu zo dňa 28.10.2021.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

V Košiciach dňa 29.10.2021

V Košiciach dňa 29.10.2021

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

.....  
Ing. Rastislav Trnka  
predseda

.....  
Jaroslav Hlinka  
starosta