

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 340/ 2020/ OPaI - 41014
číslo zhotoviteľa: 4905.0062093DDV

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „ID – R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice, časť 1: cesta II/550“
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Fax	+421 55 7268 149
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK93 8180 0000 0070 0057 9296

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

zmluvných	Ing. Peter Harčarik
realizačných	Ing. Ľubomíra Gajdošová

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a. s.
Sídlo	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
IČO:	31651518
IČ pre DPH	SK 2020490274
DIČ	2020490274
Telefón	+421 557 261 328
Fax	+421 566 443 532
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN	SK7709000000005025284698

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

Zmluvných	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
Ekonomických	Ing. Slavomír Gašpar, PON závodu Košice
Realizačných	Ing. Dušan Dvorčák,

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 340/ 2020/ OPaI - 41014 (ďalej len „zmluva“) zo dňa 20.11.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.11.2020 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „ID – R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice, časť 1: cesta II/550“ v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto dodatku.

Článok 2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu dosiahnutia vyššej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Cena stavebných prác navyše je:

Cena bez DPH: **54 314,83 EUR**

(slovom: päťdesiatštyritisícristoštrnásť eur a osemdesiattri centov)

DPH 20 %: **10 862,97 EUR**

(slovom: desatisícosemstošesťdesiatdva eur a deväťdesiatsedem centov)

Cena s DPH: **65 177,80 EUR**

(slovom: šesťdesiatpäťtisícjednostosedemdesiatsedem eur a osemdesiat centov)

3. Špecifikácia stavebných prác navyše je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
4. Znenie zmluvy v Článku 4 Cena za dielo bod 4.1. mení nasledovne:

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne;

883 915,45 EUR bez DPH

(slovom: osemstoosemdesiattritisícdeväťstopätnásť eur a štyridsaťpäť centov, bez DPH);

1 060 698,54 EUR s DPH

(slovom: jeden milión šesťdesiatštyritisícšesťstodeväťdesiatosem eur a päťdesiatštyri centov s DPH)

Rozpis ceny za dielo podľa jednotlivých stavebných objektov (častí diela) vymedzených v čl. 2 bod 2.1.1 až 2.1.4 je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Článok 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú zachované.

2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom štyri vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 27.8.2021 a aktuálne znenie Prílohy č. 2 a 3 zmluvy Podrobný rozpočet diela.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

Príloha: rozpočet stavebných prác navyše zo dňa 28.7.2021
aktualizované znenie Prílohy č. 2 a 3 zmluvy


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach, dňa 9.12.2021

V Košiciach, dňa 11.10.2021


Ing. Rastislav Trnka
predseda


Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ




Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ


EUROVIA SK, s.r.o.
Závod Košice, Oľgoboditeľov 6S, Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK 2020490274