

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 01/2022 ZO DŇA 21.02.2022

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I.
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVY A SLUŽIEB, STRÁŽSKE
Sídlo:	Mierová 727, 072 22 Strážske
IČO:	42104980
IČ DPH:	nie sme platcom DPH
Štatutárny orgán:	Mgr. Jozef Kuzemka , riaditeľ školy
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK17 8180 000000 7000348252

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:	BAUSTAV CORPORATION S.R.O
Sídlo:	Kuzmányho 57, 040 01 Košice
IČO:	52 84 11 11
IČ DPH:	SK 212 116 0756
Zapísaný v OR:	Okresného súdu Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 48063/V
Štatutárny orgán:	Peter Kulbaga
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	SK7311000000002948086434

(ďalej aj „zhotoviteľ“)

II.
PREDMET DODATKU

1. Predmetom plnenia Dodatku č. 1 je vykonanie dodatočných prác – nepredvídané práce navyiac, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie predmetu diela podľa Č. II, ods. 1 zmluvy o dielo zo dňa 21.02.2022.
2. Dodatočné práce - nepredvídané práce navyiac uvedené v Prílohe 1, tohto Dodatku č.1 v položkovej cenovej ponuke neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác realizácii predmetu diela.
3. Vykonávanie dodatočných prác – prác navyiac neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s ods. Čl. III Termín plnenia Zmluvy o dielo.

III. CENA

1. CENA NA ZHOTOVENIE PREDMETU PLNENIA DODATKU Č. 1 DODATOČNÝCH PRÁC - PRÁC NAVIAC – JE STANOVENÁ POLOŽKOVOU CENOVOU PONUKOU, KTORÁ TVORÍ PRÍLOHU 1 TOHTO DODATKU Č. 1 K ZMLUVE O DIELO.

2. CENA PRÁC NAVIAC PODĽA PRÍLOHY 1 TOHTO DODATKU JE 3 430,22 EUR BEZ DPH

4 116,26 EUR s DPH

Slovom : Štyritisícstošestnásť Eur 26/100

3. O zmluvnú cenu prác navyše sa navyšuje zmluvná cena za dielo uvedená v Zmluve o dielo zo dňa 21.02.2022.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať vykonané práce uvedené v tomto dodatku po splnení predmetu zmluvy uvedeného v ods. 1, Čl.II tohto Dodatku č. 1.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke školy.
2. Týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.02.2022 je spínaný v troch vyhotoveniach aj s Prílohou 1, z ktorých dve dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Objednávateľ aj zhotoviteľ vyhlasujú, že textu Dodatku č. 1 porozumeli a na znak Súhlasu ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.
5. Príloha 1 – Cenová ponuka č. 28/2022 zo dňa 31.03.2022 – je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.02.2022

OBJEDNÁVATEĽ
SOŠ DaS Strážske

Ing. Jozef Kuzemka

ZHOTOVITEĽ
BaUstav corporation s.r.o

Peter Kuľbaga

V STRÁŽSKOM, DŇA 31-03-2022

V STRÁŽSKOM, DŇA 31-03-2022

CENOVÁ PONUKA

č. 28/2022 _ Oprava strechy



DODÁVATEĽ

BaUstav corporation s.r.o.

Kuzmányho 57

04001 Košice

SLOVENSKO

IČO: 52841111

DIČ: 2121160756

IČ DPH: SK2121160756

Telefón: +421905308782

E-mail: baustavke@baustavke.sk

Vystavil: Peter Kul'baga

ODBERATEĽ

Stredná odborná škola dopravy a služieb,

Mierová 727, Strážske

Mierová 727

072 22 Strážske

Slovensko

Dátum vystavenia
31.03.2022

Platí do
02.04.2022

Suma 4 116,26 EUR

Stavba : SOŠ dopravy a služieb

Objekt : Oprava strechy

Adresa : Mierová 727, 072 22 Strážske

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	8,72	t	19,45	20 %	203,52
2.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	8,72	t	1,87	20 %	19,57
3.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	8,72	t	51,21	20 %	535,86
4.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° lepenkovým pásom natavením	74,94	m ²	12,95	20 %	1 164,57
5.	Modifikovaný asfaltový pás (7,50 m ²)	13,00	ks	73,50	20 %	1 146,60
6.	Asfaltový penetračný lak	3,00	ks	39,42	20 %	141,91
7.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	167,45	%	4,50	20 %	904,23

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali našu spoločnosť a tešíme sa na skorú spoluprácu.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať.

p. Peter Kul'baga +421 905 308 782

Celkom bez DPH 3 430,22
Celkom EUR 4 116,26

Pečiatka a podpis