

Predmet zákazky:	„Stavby na cestách KSK; C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice- okolie, III/3315 Gomboš- Perín -stavebná úprava cesty“
---------------------	---

Uchádzač: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282

SUBDODÁVATELIA

Subdodávateľ (názov, sídlo, IČO)	Predmet Subdodávky	Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Slovenská 86, Prešov 080 01 IČO: 17 085 501	projekčné práce	2.50%	Ing. Jozef Antol Ing. Michal Dúbravský

Dátum: 14.05.2020

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava



Ing. Peter Šulek, Ing. Marián Kropuch

Predmet zákazky:	„ <i>Stavby na cestách KSK; C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice- okolie, III/3315 Gomboš- Perín -stavebná úprava cesty</i> “
---------------------	---

Uchádzač: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282

Údaje o kľúčových zamestnancoch

Meno a priezvisko	Pracovné zaradenie	E-mail	Telefón
Ing. Norbert Szó	stavbyvedúci	norbert.szo@strabag.com	+421 911 390 070
Stella Jacková	stavbyvedúca	stella.jackova@strabag.com	+421 902 978 405
Ing. Marián Kropuch	zástupca stavbyvedúceho	marian.kropuch@strabag.com	+421 911 590 120
Ing. Juraj Kováč	autorizovaný bezpečnostný technik	juraj.kovac@strabag.com	+421 902 730 262

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(27)

Dátum: 14.05.2020

..... 

Ing. Peter Šulek, Ing. Marián Kropuch

Navrhovaný vecný a časový harmonogram stavebných prác											
C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice-okolie :											
„III/3315 Gomboš – Perín - stavebná úprava cesty“											
Lehota výstavby v mesiacoch (30 dní)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lehota výstavby v dňoch		30	60	90	100						
Popis stavebných prác											
Dielo A 100 kalendárnych dní		x	x	x	x						
Dielo B 100 kalendárnych dní		x	x	x	x						
Lehota výstavby v mesiacoch (30 dní)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lehota výstavby v dňoch						30	60	90	120	150	170
Dielo C 170 kalendárnych dní											
„III/3315 Gomboš – Perín - stavebná úprava cesty“											
1	Zemné práce					x	x	x			x
3	Zvislé a kompletne konštrukcie						x				x
4	Vodorovné konštrukcie						x	x			x
5	Komunikácie							x	x	x	x
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					x	x			x	x
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									x	x
99	Presun hmôt HSV					x	x	x	x	x	x
711	Izolácie proti vode a vlhkosti									x	x
VRN03	Geodetické práce					x	x	x	x	x	x
III/3315 Gomboš - Perín - stavebná úprava cesty - most											
1	Zemné práce					x			x		
2	Zakladanie						x	x			
3	Zvislé a kompletne konštrukcie							x	x	x	
4	Vodorovné konštrukcie							x	x		
5	Komunikácie							x	x	x	x
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							x	x	x	
8	Rúrové vedenie									x	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					x	x	x			x
99	Presun hmôt HSV					x	x	x	x	x	x
711	Izolácie proti vode a vlhkosti									x	x
VRN03	Geodetické práce					x	x	x	x	x	x
VRN06	Zariadenie staveniska					x	x	x	x	x	x

Predmet zákazky:	„ <i>Stavby na cestách KSK; C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice- okolie, III/3315 Gomboš- Perín -stavebná úprava cesty</i> “
---------------------	---

Uchádzač: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282

Zoznam ekvivalentných položiek

-			
-			
-			
-			

- Neuplatňuje sa

Dátum: 14.05.2020

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(27)



Ing. Peter Šulek, Ing. Marián Kropuch