

Príloha č.

Akčný plán

M1-M24

OK

v procese

oneskorené

Popis úlohy	Aktivita	Interný termín	Termín	Zodpovedný	Zapojení prijímateľa	Indikátor	Komentý	Status	Progress in %
Zostavenie riadiaceho výboru	F1.2		31.1.2020	PEDAL, MŽP	VÚC, SAŽP, VSB, SHMÚ				
Kick-off Meeting v Bratislave	F1.1		22.1.2020	MŽP	VÚC, SAŽP, VSB, SHMÚ, PEDAL				
Kick-off Meeting EASME v Bruseli	F1.1		18.2.2020	MŽP					
Partnerská dohoda	F2		1.2.2020	PEDAL, MŽP	VÚC, SAŽP, VSB, SHMÚ				
Usmernenia špecifikujúce potrebné vzdelanie, kvalifikáciu a prax, ktoré musia mať manažéri kvality ovzdušia zamestnaní, vrátane popisu práce	C1.1		29.2.2020	MŽP	VÚC, SAŽP, VSB, SHMÚ, PEDAL				
Vypracovanie návrhov kritérií zamestnávania manažérov kvality ovzdušia	C1.1		29.2.2020	MŽP					
Projektový manuál a zabezpečenie kvality	F1.1-F1.3		29.2.2020	PEDAL					
Zriadenie koordinačnej jednotky pre kvalitu ovzdušia	C1.2		31.3.2020	MŽP					
Metodická príručka „Udržateľná mestská mobilita“	C2-5.1		31.3.2020	SAŽP			Viac informácií uvedené v "Stratégii a Akčnom pláne šírenia informácií"		
Kódex správania (Code of conduct) pre fungovanie Task Force LIFE IP	F1.5		31.3.2020	PEDAL	MŽP				
Informačné tabule s LIFE IP logom	E		31.3.2020	SAŽP					
Stretnutie riadiaceho výboru	F1.2		2 krát ročne, 4 stretnutia do 31.12.2021	MŽP	VÚC, SAŽP, VSB, SHMÚ, PEDAL	2 stretnutia za kalendárny rok			
Zamestnanie manažérov kvality ovzdušia	C1.1		30.4.2020	MŽP	VÚC, SAŽP	14 MKO (4 MŽP, 4 SAŽP, 6 VÚC)			
Obsah školiacich materiálov	C1.2	31.3.2020		MŽP	SAŽP				
Spätná väzba k obsahu	C1.2	3.4.2020		MŽP	SAŽP				
Školiace materiály a príručka pre manažérov kvality ovzdušia	C1.2		30.4.2020	MŽP		Kompletná školiaca osnova			
Uvítacie školenia MKO v réžii zamestnávateľa	C1.1	30.4.2020		MŽP	VÚC, SAŽP		Školenie zabezpečí supervízor/prjektový manažér. Školenie má obsahovať základnú orientáciu v zamestnaní, administratívne povinnosti, predstavenie vedenia, kolegov, základné informácie o hlavných pracovných úlohách zamestnávateľa, predstavenie kompetencií zamestnávateľa podľa štandardného modelu uvítacích školení, aké zamestnávateľ novým zamestnancom poskytuje.		
Začnú sa školenia manažérov kvality ovzdušia	C1.2		30.5.2020	MŽP					
Účasť na školeniach MKO a samoštúdium	C1.1	31.8.2020		MŽP	VÚC, SAŽP		Termíny školení budu priebežne zverejnené. Témy školení sú uvedené v popise projektu, aktivita C1.2.3		
Oslovenie okresných úradov v sídle kraja na spoluprácu na PZKO	C1.1	31.8.2020		MŽP	VÚC, SAŽP		Hlavná úloha MKO v prvej fáze projektu je nastavenie spolupráce s OÚSK na PZKO, kroky budú bližšie popísané v školiacich materiáloch		
Diseminačný a komunikačný plán	E1		31.3.2020	PEDAL, SAŽP	MŽP				
Diseminačný materiál	E2.1			SAŽP	MŽP, VÚC, VSB		Partneri projektu sa s diseminačným materiálom podrobne zoznámia a zachovávajú vizuálnu identitu projektu na základe dostupných komunikačných manuálov. Viac informácií uvedené v "Stratégii a Akčnom pláne šírenia informácií"		
Webstránka projektu	E2.2		30.6.2020	SAŽP	MŽP, VÚC, VSB, SHMÚ				

Diseminácia na webe a sociálnych sieťach	E2.3	priebežne	31.12.2021	MŽP, SAŽP, PEDAL	VÚC, VSB, SHMÚ			
Eventy, konferencie a workshopy	E2.4	priebežne	31.12.2021	SAŽP, PEDAL	VÚC, MŽP, VSB		Účasť MKO je žiadaná z dôvodu vzdelávania a networkingu. Zoznam udalostí bude priebežne aktualizovaný.	
Tvorba a updatovanie databázy LIFE IP kontaktov	E2.5	priebežne	31.12.2021	SAŽP, PEDAL	VÚC, MŽP		Kontakty na obciach, okresných úradoch, v neziskovkách, súkromných firmách, aj na bežných občanov.	
Synergie s relevantnými projektami, iniciatívami	E3	priebežne	31.12.2021	SAŽP, PEDAL	VÚC, MŽP		Hľadať spriaznené projekty, iniciatívy, strategické materiály a cieľi na jednotnosť s IP LIFE.	
Zahŕňanie ďalších miest a krajov	E5	priebežne	31.12.2027	MŽP	VÚC, SAŽP		Finálny mechanizmus zahŕňania miest a krajov bude výstupom na záver projektu. V rámci trvania IP LIFE môžu ďalšie obce, mestá a kraje figurovať ako stakeholderi, alebo sa aktívne podieľať na chode projektu ako partner, na tejto aktivite sa priebežne budú podieľať všetci MKO.	
Interné vzdelávacie workshopy	E6	priebežne	31.12.2021	MŽP			Interné vzdelávacie workshopy pre Task Force, viac informácií uvedené v "Stratégii a Akčnom pláne šírenia informácií"	
Výročné správy o činnostiach diseminácie	E			PEDAL	VÚC, MŽP, SAŽP	Počet diseminačných aktivít, rozdávaných materiálov, oslovených občanov, získaných kontaktov.	Nutné vstupy od MKO, na akých diseminačných aktivitách sa zúčastnili za daný rok	
Informovať NEEMO o odloženie termínu pre prieskum a zároveň identifikácia zdrojov pre subdodávku tejto aktivity.	C1.2		31.3.2020	MŽP, PEDAL				
Správa, v ktorej sa analyzujú rôzne scenáre znižovania emisií domácností a zvyšovania energetickej účinnosti vo vybraných regiónoch do roku 2030, vrátane výskumu CATI na reprezentatívnej vzorke 1 000 domov	C1.2		30.6.2020	MŽP	SHMÚ			
Návrh obsahu, týkajúci sa správy, ktorá analyzuje možnosti zvýšenia efektívnosti systému kontroly emisií do ovzdušia na Slovensku (zverejnená len v elektronickej verzii)	C1.2	30.4.2020		MŽP				
Správa, ktorá analyzuje možnosti zvýšenia efektívnosti systému kontroly emisií do ovzdušia na Slovensku (zverejnená len v elektronickej verzii)	C1.2		30.6.2020	MŽP				
Webová aplikácia	C2-1		30.6.2020	SAŽP	MŽP, VÚC, SHMÚ			
6x1-dňový workshop pre starostov, ich zástupcov, profesionálnych pracovníkov samosprávnych orgánov patriacich do oblasti riadenia kvality ovzdušia, odborníkov, max. počet 60 účastníkov	C2-2		31.12.2027	SAŽP	VÚC, MŽP		Očakáva sa účasť MKO, viac informácií uvedené v "Stratégii a Akčnom pláne šírenia informácií"	
6x1 dňový workshop o význame centrálného zásobovania teplom pre starostov, ich zástupcov, zamestnávateľov miestnej samosprávy, majiteľov obcí, bytové družstvá, max. počet 60 účastníkov	C2-3		31.12.2027	SAŽP	VÚC, MŽP		Očakáva sa účasť MKO, viac informácií uvedené v "Stratégii a Akčnom pláne šírenia informácií"	
4x1-dňový workshop pre starostov, ich zástupcov, zamestnávateľov miestnej samosprávy o krokoch na zníženie emisií z vykurovania domácností, max. počet 150 účastníkov	C2-4		31.12.2027	SAŽP	VÚC, MŽP		Očakáva sa účasť MKO, viac informácií uvedené v "Stratégii a Akčnom pláne šírenia informácií"	
32x1-dňový odborný workshop „Ako realizovať a pripraviť strategické plány trvalo udržateľnej mestskej mobility“ max. 25 účastníkov / 1 workshop	C2-5.2		31.12.2027	SAŽP	VÚC, MŽP		Očakáva sa účasť MKO, viac informácií uvedené v "Stratégii a Akčnom pláne šírenia informácií"	
8x Študijná cesta za príkladmi osvedčených postupov v oblasti udržateľnej mestskej mobility max. 200 účastníkov	C2-5.3		31.12.2027	SAŽP	VÚC, MŽP		Očakáva sa účasť MKO, viac informácií uvedené v "Stratégii a Akčnom pláne šírenia informácií"	
Reklamné predmety (kovové perá: 1 rok = 200 ks perá s potrebnými tlačnými prvkami projektu / logá; 8 rokov = 1600 ks, zošity vo veľkosti A5: 1 rok = 200 ks zošity s tlačnými potrebnými prvkami projektu / logá; 8 rokov = 1600 ks, roll-upy: 1 rok = 3 ks roll-upy vo veľkosti Š 100 x V 200 cm; 8 rokov = 24 ks)	C2-4		31.12.2027	SAŽP				
„Udržateľná mestská mobilita“ šírenie v médiách	C2.5.5		31.12.2027	SAŽP			viac informácií uvedené v "Stratégii a Akčnom pláne šírenia informácií"	

Webový portál programu - školy zapojené do programu biomonitoringu (približne 150 škôl) a široká verejnosť využívajúca informácie z tohto portálu.	C2-6		31.12.2025	SAŽP			Prípravná fáza		
Tréningové dni - 5x do 3 rokov - spolu 15 dní, školiaca príručka pre učiteľov - 3000 ks a ďalšie materiály	C2-6.1		31.12.2025	SAŽP	VÚC, MŽP		Prípravná fáza, Očakáva sa účasť MKO		
8 pravidelných výročných správ o pokroku projektových aktivít	F1	25.11.2020	31.12.2020	PEDAL	Všetci		Vstupy na prípravu výročnej správy budú vyžadované od všetkých zamestnancov projektu. Štruktúra bude vopred definovaná.		
Priebežná aktualizácia progresu v implementácii opatrení na zlepšenie KO v intranete projektu na úrovni obcí v ORKO	C1.1	priebežne		MŽP	VÚC, SAŽP				
Každoročne vypracované výročné správy o úlohách a činnostiach, ktoré vykonávajú manažéri kvality ovzdušia, vrátane hodnotenia ich práce a pokroku pri dosahovaní ich cieľov do 31/12/2020 a v nasledujúcich rokoch do zodpovedajúcich dátumov. Tieto správy sumarizujú implementáciu PZKO.	C1.1		31.12.2020	MŽP	VÚC, SAŽP				
Template na zozbieranie slovenských skúseností s realizáciou plánov kvality ovzdušia v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje	C1.1		30.6.2020	MŽP					
Prehľad slovenských skúseností s realizáciou programov pre zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje	C1.1		13.11.2020	MŽP	VÚC, SAŽP				
Prehľad českých skúseností s realizáciou programov pre zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje	C1.2		13.11.2020	MŽP			Spolupráca s MŽP ČR		
Prehľad poľských skúseností s realizáciou programov pre zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje	C1.2		13.11.2020	MŽP			Spolupráca s projektom Malopolska		
Kompletný prehľad slovenských, českých a poľských skúseností s realizáciou programov pre zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje (zverejnené iba v elektronickej verzii)	C1.2	15.12.2020	31.12.2020	MŽP					
Ekologické vykurovanie - vzdelávací program v Energetickom výskumnom centre na 2 dni (4 kurzy, asi 20 osôb na jeden kurz)	C4		31.12.2020	VSB					
Štyri vzdelávacie Smokeman's roadshow v českých mestách	C4		31.12.2020	VSB			Prípadná účasť MKO		
Smokeman show na výstave Infotherma 2021	C4		31.1.2021	VSB			Prípadná účasť MKO		
Odporúčania uverejňované každé dva roky a vstupné materiály na navrhovanie regionálnych a miestnych politík, ako aj právne predpisy na zlepšenie účinnosti opatrení v oblasti kvality ovzdušia	C3		31.12.2021	MŽP					
11 x video spoty (1-3 min)	C4		31.12.2021	VSB					
Ekologické vykurovanie - vzdelávací program v Energetickom výskumnom centre na 2 dni (4 kurzy, asi 20 osôb na jeden kurz)	C4		31.12.2021	VSB					
Automatický monitorovací systém pre prevádzkové parametre malých spaľovacích zariadení (bezdrôtový prenos údajov)	C4		31.12.2021	VSB					
Štyri vzdelávacie Smokeman's roadshow v českých mestách	C4		31.12.2021	VSB			Prípadná účasť MKO		
Inventár emisií pre vybrané regióny k dispozícii	D		31.12.2021	SHMÚ					
Updatovnie akčného plánu na základe diseminačného plánu	F1		10.4.2020	PEDAL					
Príprava návrhu Akčného plánu na 2. Fázu	F1		30.9.2021	MŽP	PEDAL, VSB, VUC, SHMÚ				

Vysvetlivky:

Názov	Skratka
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	MŽP
Slovenská agentúra životného prostredia	SAŽP
Vysoká škola baňská, Ostrava	VSB
Slovenský hydrometeorologický ústav	SHMÚ
Pedal Consulting s.r.o.	Pedal
Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj	VÚC
Manažér kvality ovzdušia	MKO
Ministerstvo životného prostredia Českej republiky	MŽP ČR
Program na zlepšenie kvality ovzdušia	PZKO
Oblasť riadenia kvality ovzdušia	ORKO
klasický telefonický prieskum	CATI
externý monitorovací tím programu LIFE	NEEMO

pracovní skupina	task force
------------------	------------