

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 3/2022
uzavretej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Kupujúci: Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves

Zastúpený: Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy
Sídlo: Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 42096642

Zriaďovateľ Košický samosprávny kraj, Košice
(ďalej „kupujúci“)

2. Predávajúci:

Zastúpený: Lehotský Pavol, Ing.
Sídlo: Bidovce 367, 044 45 Bidovce
Osoba oprávnená konať za spol.: Lehotský Pavol, Ing.
IČO: 53945379
IČ DPH: SK2121532380
Peňažný ústav: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: SK22 8300 0000 0028 0204 0249
Tel. kontakt: 0911 976 007

Spoločnosť zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 52496/V

(ďalej „predávajúci“)

Čl. 1 Preambula

1.1 Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s Čl. XI bod 11.2 Kúpnej zmluvy č. 3/2022 a zmluvné strany sa dohodli na zmenách uvedených v Čl. 2 tohto dodatku.

Čl. 2 Predmet dodatku

2.1 Vzhľadom na to, že:

- a) štandardná ex post kontrola dokumentácie z procesu VO k zákazke VO89258848 „Kmeňová pásová píla“ bola zo strany RO ukončená v mesiaci december 2022,
- b) podľa Čl. XI bod 11.6 Kúpnej zmluvy č. 3/2022 Zmluva nadobudla účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi,
- c) štandardná ex post kontrola Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2022 bola zo strany RO ukončená v mesiaci december 2022,
- d) podľa Čl. 3 bod 3.5 Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2022 Dodatok nadobudol účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi,
- e) zmluvné strany považujú skutočností uvedených v bodoch a) až d) za zásahy vis maior,

sa zmluvné strany dohodli:

- v Čl. III Čas plnenia a miesto dodania sa **mení** bod 3.1 takto:

3.1 Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpy v lehotách nasledovne :

p.č.	Názov	Lehota dodania /mes.
	Kmeňová pásová píla	Do 31.08.2023

Čl. 3 Závěrečné ustanovenia

3.1 Uzatvorenie Dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 3/2022 nemá vplyv na poradie a výsledok verejného obstarávania.

3.2 Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy č. 3/2022 vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

3.3 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tohto dodatku konali slobodne a že nebol podpísaný v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.


3.4 Dodatok je vyhotovený v 6 prevedeniach, pričom kupujúci z nich obdrží štyri vyhotovenia a predávajúci obdrží dve vyhotovenia. Dodatok zverejní kupujúci v Centrálnom registri zmlúv (<https://www.crz.gov.sk/>) a na: <https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/skolske/stredne-odborne-skoly/sos-drevarska-snv/>.

3.5 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 3/2022 nadobudne platnosť jeho podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 03.01.2023

Kupujúci

Stredná odborná škola
drevárska ①
Filinského 7
052 01 Spišská Nová Ves


Ing. Vladimír Jančík
riaditeľ školy

V Bidovciach, dňa 5.1.2023

Predávajúci

Lehotský Corp. s.r.o.
Bidovce 367
Bidovce


konateľ