

Dodatok č. 1

k zmluva o dielo č. 2019/12/1 "Dodávka a montáž podlahových krytín s prípravou podkladových vrstiev v telocvični a v zázemí – šatne, kabinet, chodba a dodávka a montáž protinárazového tlmiaceho obloženia stien v telocvični"
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná**
So sídlom : Zimná 96, 049 25 Dobšiná
Zastúpený : Mgr. Ondrej Dovalovský
IČO : 42243271
DIČ : 2023328241

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Miroslav Hrubý - MIREX**
Miesto podnikania : Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Miroslav Hrubý
IČO : 35320991
DIČ : 1020684632
IČ DPH: SK1020684632
Bankové spojenie : SLSP a.s. Spišská Nová Ves
Č. účtu : 0520778983/0900
Zapísaný: v Živnostenskom registri Obvodného úradu Spišská Nová Ves
číslo živnostenského registra: 810-3455

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení tohto dodatku č. 1, ktorým sa text Zmluvy o dielo na vykonanie prác na stavbe: "Dodávka a montáž podlahových krytín s prípravou podkladových vrstiev v telocvični a v zázemí – šatne, kabinet, chodba a dodávka a montáž protinárazového tlmiaceho obloženia stien v telocvični"zo dňa 02.12.2019 rozširuje, mení a dopĺňa takto:

V článku

Čl. IV. Čas plnenia

sa mení text:

Termín ukončenia diela: **do 21.02.2020**

**Čl. VI.
Cena**

sa dopĺňa text:

Počas realizácie prác došlo k prácam navyiac, ktoré sa nedali predpokladať pri podpise Zmluvy o dielo.

Cena prác podľa súpisu prác a dodávok – práce navyiac	19.673,02 €
DPH 20%	3.934,60 €
Cena vrátane DPH:	23.607,62 €

**Čl. VII.
Platobné podmienky**

Sa dopĺňa text:

Cenu za dielo uhradí objednávatel' nasledovne:

- vyrovnanie vyúčtovacou faktúrou na sumu 23.607,62 EUR vrátane DPH, ktorú zhotovitel' vystaví najneskôr do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

Záverečné ustanovenia

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom zostávajú nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých zhotovitel' obdrží jedno a objednávatel' jedno vyhotovenie.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 - Súpis prác a dodávok

Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná:

V Dobšinej, dňa: 18.12.2019

Miroslav Hrubý – MIREX:

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.12.2019

Spojená škola
Zimná 96
Dobšiná
1

Mgr. Ondrej Dovalovský

MIREX
MIROSLAV HRUBÝ

Miroslav Hrubý