

**17.1.3 Rozpis ceny časti diela „C“ podľa stavebných oddielov (príloha č.3) identický s ponukou vo verejnom obstarávaní**

**Rozpis ceny časti diela „C“ podľa stavebných oddielov**

**Stavba:** Stavebné úpravy mostov - SNV, GL  
**Objekt:** 203-00, 3420-010 Most cez železničnú trať Košice - Žilina za obcou Kluknava

**Objednávateľ:** Košický samosprávny kraj

**Zhotoviteľ:** Združenie IZOLEX BAU SMS Kluknava

**Dátum:** 15.4.2020

	Popis	Cena celkom
	1	2
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	
	Zemné práce	362 450,000
	Zakladanie	8 680,000
	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 950,000
	Vodorovné konštrukcie	64 160,000
	Komunikácie	84 960,000
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	68 280,000
	Rúrové vedenie	35 000,000
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	48 190,000
	Presun hmôt	46 430,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	3 800,000
	Izolácie proti vode a vlhkosti	14 700,000
<b>VRN</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>	14 700,000
	Traťové a prúdové výluky na elektrifikovanej železničnej trati	77 000,000
	<b>Celkom</b>	<b>77 000,000</b>
		<b>454 150,000</b>

BAU (3)  
 BAU, S.R.O.  
 01 KOŠICE  
 2020493717