

Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb

uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO	35 541 016

zastúpený	Správa majetku Košického samosprávneho kraja
sídlo	Tatranská 25, 040 01 Košice
zastúpený	Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ
IČO	42 093 937
DIČ	2022359669
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK68 8180 0000 0070 0028 2732
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: zmluvných realizačných (ďalej len „objednávateľ“)	Ing. Patrik Pencák, technický námestník

Poskytovateľ:	Ing. Ladislav Komjáthy, ODYSEA
miesto podnikania:	Čínska 17, 040 13 Košice – Sídliisko Ťahanovce
IČO:	34 744 801
DIČ:	1032315427
bankové spojenie:	
číslo účtu:	
spojenie:	e-mail: odysea.projekt@gmail.com
(ďalej len „poskytovateľ“)	
(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)	

I. Preambula

Dňa 27.02.2020 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Rámcová dohoda o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je záväzok poskytovateľa vykonať na základe objednávky objednávateľa služby týkajúce sa predmetu zákazky „Vypracovanie projektových a rozpočtových dokumentácií stavieb“ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode a jej prílohách (ďalej len „zmluva“).

Pri zadávaní vstupných požiadaviek spracovateľovi projektovej dokumentácie bolo zistené, že pri spracovaní ceny za službu poskytovateľ nezohľadnil potrebu vypracovania projektu vyregulovania sústavy vykurovania, ktorý je potrebný na technicky úplné a funkčné dopracovanie projektu termostatizácie objektu. Ponuka

poskytovateľa obsahovala len identifikáciu všetkých rozvodov, výmenu termostatických ventilov, hlavíc a armatúr v celom objekte a strojovni zdroja tepla objektu.

Zároveň má objednávateľ záujem o zaradenie ďalšej akcie do prílohy č. 1, a to akcie pod názvom „ZZ Mäsiarska – rekonštrukcia vchodovej brány“, nakoľko pre správne zdokumentovanie realizačných postupov a nákladov je potrebné na predmetnú akciu spracovať projektovú dokumentáciu autorizovaným projektantom, ktorá bude okrem výkresovej časti obsahovať aj výkaz výmer a rozpočet s celkovou realizačnou cenou. Projektová dokumentácia s výkazom výmer bude správnym podkladom pre obstaranie dodávateľa diela.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. VIII bod 8.3 zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia:

1. Čl. III „Odplata, platobné podmienky“ bod 3.2 sa text „maximálne 24.000 Eur s DPH“ vypúšťa a nahrádza sa nasledovne: „maximálne 25.930 Eur s DPH“
2. Čl. VIII „Spoločné a záverečné ustanovenia“ bod 8.2 sa text „sumu 24.000 EUR“ vypúšťa a nahrádza sa nasledovne: „sumu 25.930 EUR“
3. V Prílohe č. 2 sa pri položke „ZZ-Exnárova-termostatizácia“ mení cena služby bez DPH z 1490,- EUR na 3000,- EUR.
4. V Prílohe č. 2 sa pridáva nová položka „ZZ Mäsiarska – rekonštrukcia vchodovej brány“, CPV „45454100-5“, odhadovaná hodnota stavby v EUR s DPH „20 000,00“, cena služby bez DPH „840,-“.
5. V Prílohe č. 2 sa mení cena spolu bez DPH a cena spolu s DPH z 23 580 EUR na 25 930 EUR.
6. Týmto dodatkom sa pôvodná Príloha č. 2 zmluvy nahrádza novou Prílohou č. 2 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody o poskytovaní služieb zo dňa 27.02.2020, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok je zhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre poskytovateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 2 – cenová ponuka.

V Košiciach, dňa 24.3.2020

V Košiciach, dňa 25.3.2020

Za poskytovateľa:

**Ing. Ladislav Komjathy**
Čínska 17, 040 13 Košice
IČO: 34744881
mobil: 0905 327 489
Projektová kancelária e-mail: www.odysso.sk

Ing. Ladislav Komjathy

Za objednávateľa:

Správa majetku Košického samosprávneho
kraja
Tatranská 25, 040 01 Košice

Mgr. Vladimír Milistenfer
riaditeľ

CENOVÁ PONUKA

Názov a sídlo verejného obstarávateľa:	Správa Majetku Košického samosprávneho kraja Tatranská 25, 040 01 Košice	
Názov predmetu zákazky:	„Vypracovanie projektových a rozpočtových dokumentácií stavieb“	
Názov uchádzača:	Ing. Ladislav Komjáthy – ODYSEA	
Adresa/sídlo:	Čínska 17, 040 13 Košice	
IČO /DIČ/ IČ DPH:	IČO: 34 744 801	IČ DPH: ---
Kontaktné údaje	Mobil: +421 (0) 905 327 469	E-mail: odysea.projekt@gmail.com

Položka/predmet projektovej a rozpočtovej dokumentácie	CPV	Odhadovaná hodnota stavby v EUR s DPH	Cena služby bez DPH
ZZ – Sever - termostatizácia	44621112	60 000,00	2975,-
ZZ – Exnárova - termostatizácia	44621112	30 000,00	3000,-
ZZ – Jazero – rekonštrukcia sociálnych zariadení	45442100-8	160 000,00	7935,-
Strojársená - trafostanica	45442100-8	150 000,00	7440,-
Tatranská – maľovanie	45442100-8	10 000,00	500,-
Moldava - garáže – výmena odkapového systému	45232410-9	15 000,00	740,-
Moldava - náter zárubní, dverí, výmena kľučiek	44221200-7	8 000,00	400,-
Poštová – výmena odkapového systému	44221300-8	30 000,00	1490,-
Strojársená – výmena odkapového systému (uličná časť, budova č. 1)	45233221-4	12 000,00	610,-
ZZ – Mäsiarska – rekonštrukcia vchodovej brány	45454100-5	20.000,00	840,-
Cena spolu bez DPH			25 930,-
Cena DPH*			0
Cena spolu s DPH			25.930,-

* nie platca DPH nevyplňa stĺpec DPH a cena celkom s DPH

Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemáme uložený zákaz účasti v verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň vyjadrujeme súhlas s návrhom zmluvných podmienok a v prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní uzavrieme zmluvu bez výhrad.

V Košiciach dňa 24.03.2020

Ing. Ladislav Komjáthy

 **Ing. Ladislav Komjáthy**
Čínska 17, 040 13 Košice
IČO : 34744801
mobil: 0905 327 469
Projektová kancelária e-mail: www.odysea.projekt@gmail.sk