

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2020 zo dňa 27. 02. 2020
(ďalej len „dodatok“)
uzatvorený medzi:

Objednávateľ:

Názov: Stredná odborná škola, Prakovce 282
v zastúpení: Ing. Dušan Kluknavský, riaditeľ školy
Sídlo: Prakovce 282, 055 62 Prakovce, Slovenská republika
IČO: 35568348
DIČ: 2022051999
Tel.: 053/487 41 08
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: STAFIX, spol. s r. o.
v zastúpení: Ing. Pavol Bášti, konateľ spoločnosti
Sídlo: Osloboditeľov 42, 040 17 Košice
IČO: 45979634
DIČ: 2023161536
IČ DPH: SK2023161536
Tel.: 0948 204 208
(ďalej len „Dodávateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020
uzatvorenej dňa 27. 02. 2020 v tomto znení:

I.

1. Predmetom tohto dodatku sú stavebné práce navyše, ktoré nie sú predmetom zmluvy, podľa cien platných v danom období. Tieto stavebné práce sa týkajú vysekania a nahradenia novej vrstvy plastbetónu na časti podlahy v uličke dielne školy, ktorá bola úplne delaminovaná od podkladného betónu a musela byť odstránená (viď fotodokumentácia).
2. Celková cena dodatočných stavebných prác na základe predloženého rozpočtu činí 80,- €/m² bez DPH a bude fakturovaná podľa reálnej výmery plastbetónov, t. j. **21 m²**.
3. Celková cena dodatočných stavebných prác bude teda činiť spolu **1 680,- € bez DPH**.

II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2020 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

5. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (§ 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO).


Prakovce 23. 03. 2020
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Stredná odborná škola
PRAKOVCE 282
3


.....
Ing. Dušan Kluknavský
riaditeľ školy


.....
Ing. Pavol Kiššák
HMOV


.....
Ing. Mária Pisková
ved. TEÚ


.....
Ing. Pavol Bášti
konateľ spoločnosti

STAFIX
Osloboditeľov 42, 040 17 Košice
IČ DPH: SK2023161536
IČO: 45979634