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Dôvodová správa 
 
 

Priebežná správa k projektu vybudovania Integrovaného dopravného 
systému ko�ajovej osobnej dopravy 

v Košickom regióne a na území mesta  Košice 
 

 
 

Predkladaná „Priebežná správa k projektu vybudovania Integrovaného dopravného 
systému ko�ajovej osobnej dopravy v Košickom regióne a na území mesta Košice“/IDSK/ 
bezprostredne nadväzuje na predloženú správu „Realizácia Integrovaného dopravného 
systému v Košickom kraji  / KORID /, ktorú prerokovalo Zastupite�stvo KSK na svojom 12. 
zasadnutí d�a 11. júna 2007, pod bodom �. 16. Z tohto dôvodu sú v predkladanej správe 
uvádzané len skuto�nosti od júna 2007 do mája 2008. 
 
 
Pracovná skupina IDSK 

 
Na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, 
Košickým samosprávnym krajom, mestom Košice a Železnicami SR na realizácií IDSK, bol 
spracovaný Štatút Pracovnej skupiny IDSK a následne minister dopravy, pôšt 
a telekomunikácií d�a 11.06.2007 vymenúval zloženie a �lenov Pracovnej skupiny IDSK. 
�lenmi tejto pracovnej skupiny na MDPaT SR sú aj zástupcovia KSK a mesta Košice, ktorej 
hlavnou úlohou je riadenie a koordinácia v oblasti zabezpe�ovania realizácie IDSK, ako 
podsystému KORID. V sledovanom období sa uskuto�nilo 6 rokovaní Pracovnej skupiny 
IDSK, z toho jedno rokovanie bolo na Ú KSK, na ktorom sa zú�astnil aj zástupca SR pri EÚ 
Ing. Kvetoslav Kmec.  
Súbežne s Pracovnou skupinou IDSK na MDPaT SR, pracuje na KSK komisia predsedu KSK 
pre  KORID, ktorá na svojich 8 zasadnutiach  v r. 2007 a 2008 sa zaoberala riešením 
aktuálnych otázok rozvoja KORID a príprave podkladov pre Pracovnú skupinu IDSK. 

 
 
Sú�asný stav realizácie IDSK 
      
      Vo februári 2005 bol schválený finan�ný príspevok v rámci „Opera�ného programu 
Základná infraštruktúra“ vo výške 4,5 mil. Sk. Z pridelených finan�ných prostriedkov bola 
vypracovaná „Štúdia realizovate�nosti integrovanej osobnej dopravy v Košickom kraji“. 
Štúdia technicky vychádzala z rovnakého rozchodu železni�ných ko�ají a ko�ají 
elektri�kových tratí v meste Košice. Štúdia navrhla realizova� osem navzájom súvisiacich 
a technicky  prepojených stavieb. Štúdia realizovate�nosti integrovanej osobnej dopravy 
v Košickom kraji predpokladala na realizáciu IDSK finan�né krytie zo štrukturálnych fondov 
EÚ v rámci dvoch opera�ných programov. Pre práce súvisiace s realizovaním záverov tejto 
štúdie sa v roku 2007 uskuto�nilo na MDPaT SR viacero rokovaní. Cie�om bolo zabezpe�i� 
finan�né  krytie pre realizáciu z prostriedkov EÚ na programovacie obdobie 2007 a 2013.  
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Plánované finan�né krytie bolo zo štrukturálnych fondov EÚ, v rámci 2 opera�ných 
programov : 

• Opera�ného programu DOPRAVA   – 1 388,81 mil Sk ( prijímate�om pomoci je ŽSR ) 
• Regionálneho opera�ného programu – 1 455,76 mil Sk ( prijímate�om pomoci je KSK   

                                                                                                       a mesto Košice ) 
 
Odhadovaný objem finan�ných prostriedkov pre všetky dopravné stavby z roku 2006:  
 

  Názov stavby IN v mil. Sk 

1. Terminál Sever 75,24 

2. Elektri�ková tra� na Sídl. �ahanovce 685,52 

3. Prepojenie elektri�. a žel. tratí na Stani�nom nám. 34,49 

4. Prepojenie sektoru Západ a Východ žst. Košice 592,52 

5. Úprava sú�asných elektri�kových tratí v centre 425,38 

6. Elektrifikácia trate Haniska - V. Ida - Moldava mesto 459,80 

7. Napojenie PZ Bo�iar a PP Kechnec 261,25 

8. Napojenie PP Pereš a letiska Košice 310,37 

  celkom stavby ŽSR (MDPT SR) 1 388,81 

  celkom stavby mesta Košice a KSK 1 455,76 

  CELKOM 2 844,57 
 
 

Aj napriek mnohým písomným i osobným rokovaniam sa stavby navrhované do 
ROP nedostali. Z toho dôvodu Pracovná skupina IDSK na rokovaní d�a 06.02.2008 na 
MDPaT SR ur�ila budúce stavby IDSK, a to nasledovne : 

 
1. Elektrifikácia trate Haniska - V. Ida - Moldava mesto 
2. Terminál Sever 
3. Tra� integrovanej ko�ajovej dopravy z Terminálu Sever na Stani�né 

námestie, s napojením na tra� ŽSR 
4. Tra� integrovanej ko�ajovej dopravy z Terminálu Sever na sídlisko 
�ahanovce 

5. Napojenie PZ Bo�iar a PP Kechnec 
6. Tra� integrovanej ko�ajovej dopravy zo Stani�ného námestia na PP Pereš 

a letisko Košice 
 

V sú�asnosti je v OPD / prijímate�om pomoci je ŽSR / zapísaných a schválených  1,19 
mld. Sk. Z tohto dôvodu na poslednom pracovnom rokovaní Pracovnej skupiny IDSK  
28.3.2008 v Košiciach bolo dohodnuté, že MDPaT SR v rámci verejného obstarávania 
zabezpe�í spracovanie Technicko – ekonomickej štúdie, prostredníctvom ktorej dôjde 
k prehodnoteniu  pôvodného po�tu  dopravných stavieb, ich poradia, ako aj presné 
definovanie technického riešenia jednotlivých stavieb (odsúhlasený opis predmetu zákazky 
Technicko-ekonomickej štúdie IDSK).  
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Je odborný  predpoklad, že prvými  dopravnými stavbami IDSK  budú : 
 

• Elektrifikácia železni�nej trate Haniska pri Košiciach – V. Ida – Moldava n/B  
mesto, v�ítane Terminálu Moldava n/B mesto (MDPaT SR už zaslalo na ŽSR 
žiados� o za�atie projektovej prípravy pre uvedenú stavbu) 

• Terminál Sever  
• Napojenie PZ Bo�iar a PP Kechnec. 

 
Z rovnakého dôvodu zmeny financovania bolo odporú�ané spracova� Dodatok �.1 

k Dohode MDPaT SR ,ŽSR, KSK a mesta Košice zo d�a 06.12.2006. Pripomienkové konanie 
k Dodatku �.1 je ukon�ené a Dodatok je pripravený k podpisu štatutárnych zástupcov. 

Po podpise Dodatku �.1  bude potrebné aktualizova� aj  „Dohodu o spolupráci medzi 
Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice pri realizovaní integrovaného dopravného 
systému verejnej osobnej dopravy“, podpísanej  v roku 2004. 
 
 
 
Podporné projekty a aktivity v oblasti integrovanej dopravy 

 
 
V roku 2007 bol ukon�ený projekt  „Vypracovanie regionálneho plánu dopravnej 

obslužnosti KSK – Pilotná štúdia“ / spracovate� Združenie PRODOS – financované 
MDPaT SR  /. Výsledky tohto projektu prezentoval spracovate� na seminári 16.11.2007 
v Žiline  pre všetky odbory dopravy VÚC SR. Plán dopravnej obslužnosti slúži KSK pri 
ude�ovaní dopravných licencií pod�a § 7 a pri schva�ovaní cestovného poriadku pod�a § 13, 
zákona NR SR �.168 o cestnej doprave. V sú�asnosti KSK aplikuje výsledky projektu do 
praxe pri�om dbá, aby dopravná obslužnos� bola zabezpe�ená vzájomným prepojením 
verejnej pravidelnej autobusovej dopravy s verejnou osobnou dopravou na železni�nej dráhe 
a dbá, aby sa zamedzilo vykonávaniu súbežnej verejnej osobnej dopravy. D�a 13.02.2008 boli 
v rámci koordina�ného pracovného stretnutia s dopravcami odprezentované závery z Plánu 
dopravnej obslužnosti KSK a bol podaný návrh na vytvorenie pracovnej skupiny. Hlavným 
cie�om pracovnej skupiny bude odstráni� súbežnú dopravu, využi� kapacity iných dopravcov 
a dosiahnutie hospodárnejšieho uspokojovania dopravných potrieb cestujúcej verejnosti 
v súlade s Plánom dopravnej obslužnosti KSK. Táto pracovná skupina bola vytvorená d�a 
10.04.2008, a jej �lenmi sú zástupcovia odboru dopravy Ú KSK a dopravcov - eurobusu a.s, 
SAD Michalovce a.s. a DPMK. Mesto Košice bolo taktiež oslovené aby nominovalo svojich 
zástupcov. V �alšom období bude žiaduce postupne pribera� do pracovnej skupiny zástupcov 
miest, ktoré poskytujú MHD, prípadne iných dopravcov. 

 
V sú�asnosti sa ukon�ujú práce na projekte „Inštitucionalizácia integrovaného 

dopravného systému verejnej osobnej dopravy  Košického kraja“ / IIDS VOD KK /, ktorý 
v sú�innosti z Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, zabezpe�uje odbor 
dopravy Úradu KSK. Spracovate�om projektu na základe verejnej sú�aže vyhlásenej KSK je 
IKP Praha. Prvá etapa tohto projektu bola ukon�ená pod�a schváleného harmonogramu 
v januári 2008, druhá etapa bude ukon�ená v júni 2008. Samotný projekt je zameraný na 
rozvoj v oblasti verejnej osobnej dopravy v Košickom kraji, s cie�om zriadenia 
regionálnej koordinujúcej inštitúcie integrovanej osobnej dopravy. 

Priebežné výsledky projektu boli prezentované na Seminári KSK d�a 30.4.2008, kde 
projektový a realiza�ný tím informovali prítomných o cie�och integrácie a  aplikovaní na    
podmienky KSK. Na tomto seminári  podali všeobecnú  informáciu o rozvoji integrovaných 
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dopravných systémov zástupcovia miest Brna a Bratislavy. Poznatky integrovanej dopravy 
z európskych miest a regiónov predniesol zástupca Žilinskej univerzity.  Výsledkom projektu 
/ pilotného v SR / bude návrh na vznik organizácie zabezpe�ujúcej prevádzku i financovanie 
integrovaného dopravného systému, vrátane prechodu kompetencií financovania regionálnej 
železni�nej dopravy na VÚC. 

 
 
Vzh�adom už k spracovanému Plánu dopravnej obslužnosti Košického kraja, 

spracovávanému projektu IIDS VOD KK, pripravovanej Technicko – ekonomickej 
štúdie IDSK, aktualizovaným dohodám o spolupráci pre vybudovanie a rozvoj 
integrovaného dopravného systému KSK a následným prechodom kompetencií 
v regionálnej  železni�nej doprave, je reálny predpoklad, že tento progresívny dopravný 
systém v osobnej preprave bude zavedený.   

 
 
 
 
Spracovali : 
Ing. Róbert Engel 
Ing. Reiprich Igor. CSc. 
Ing. Olexa Ladislav, PhD. 

 


