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ROP je program pre verejnú správu zameraný 
na regionálnu infraštruktúru, Riadiacim 
orgánom je MPRV SR

}3.2 Infraštruktúra cestovného ruchu 
}4.1 Regenerácia sídiel
}5.1 Regionálne komunikácie



Prioritná os EÚ zdroje SR verejné 
zdroje 

Celkom

Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov  a 
infraštruktúra cestovného 
ruchu 145 510 803 25 678 377 171 189 180
Regenerácia sídel 485 746 401 85 719 954 571 466 355
Regionálne komunikácie 
zaisťujúce dopravnú 
obslužnosť regiónov 147 452 203 26 020 977 173 473 180
Celkom 778 709 407 137 419 308 916 128 715
Z toho KSK 16% 124 593 505 21 987 089 146 580 594



Opatrenie Prijaté Schválené Úspešnosť
3.2 14 8 57,1 %
4.1a 134 89 66,4 %
4.1c 34 23 37,6 %
4.1d 16 14 87,5 %
5.1 13 11 84,6 %
Spolu 211 145 68,7 %

Pozn. : 12 projektov z 4.1a je ešte v hodnotiacom procese







} Počet skontrolovaných VO – 139
} Počet  zamietnutých  VO – 18, z toho 3 už nemožno 

opakovať
} Počet žiadostí o platbu – 532
} Uhradené žiadosti o platbu – 69 297 504,54 EUR  

(október 2013)
} Počet kontrol na mieste – 95
} Počet nezrovnalostí – 75, v celkovej výške 276 479,82 

EUR
} Počet monitorovacích správ, počet žiadostí o zmenu 

projektu – veľmi veľa ☺



Dobre pripravený projekt nie je len fráza ...
} Zle spracovaná stavebná projektová dokumentácia - príčina 

väčšiny problémov
dôsledkom sú neoprávnené výdavky,  zastavenie 
stavebných prác, nepreplácanie ŽoP, nekonečné žiadosti 
o zmenu projektu 

} Zle definovaný termín realizácie prác v zmluve o dielo –
žiadosť o zmenu harmonogramu

} Neschopnosť prijímateľa financovať neoprávnené výdavky 
} Zmeny bez oznámenia  - následok NV
} Problémy s dodávateľom
} Sťažnosti, udania na prijímateľa – prešetrované PPZ 

v spolupráci so SORO



} COV: 968 497,69 €
} z toho NFP: 920 072,81 €



} COV: 1 058 464,57 €
} z toho NFP: 1 005 541,34 €



} COV: 292 978,10 €
} z toho NFP: 278 329,20 €



} COV: 965 652,63 €
} z toho NFP: 917 370,00 €





} Školy – 4 projekty za 5,72 mil. EUR
SOU stavebné KE, SOŠ drevárska SNV, Gymnázium TV, 
Gymnázium Kr. Chlmec

} DSS - 4 projekty za 7,85 mil. EUR
Prakovce-Matilda Huta, TV, KE, Rakovec n/O.

} Kultúra - 4 projekty za 7,85 mil. EUR
VSM, VSG, letohrádok Dardanely Markušovce, Dom ľud. 
kultúry Gemer

} Strategické dokumenty - 14 projektov za 823 tis. EUR
} Cesty - 11 projektov  za 33,86 mil. EUR
} EHMK - 7 projektov za 9,4 mil. EUR

Bábk. divadlo, divadlo Thália, VSM, VSG, ulička remesiel, 
Verejná knižnica, Barkóczyho palác



5 dôvodov, prečo ponechať SORO:

} Každý kraj má iné problémy a regionálne 
štruktúry by mali rozhodovať, kde najviac je 
potrebná pomoc s rozvojom regiónu/mesta/obce 

} Regionálny model implementovania fondov je 
osvedčený v celej Európe, okolité štáty (Česko, 
Maďarsko, Poľsko) majú svoje samostatné 
regionálne programy. 



} Prax ukazuje, že na regionálnej úrovni žiadatelia 
opakovane konzultujú svoje projekty a riešia 
konkrétne problémy pri samotnej realizácii. 
V prospech SO/RO poukazuje aj rýchlejšia 
dostupnosť. 

} Pracovníci SO/RO vedia pomôcť s projektom 
rýchlo a efektívne, rozumejú potrebám regiónu. 
Na centrálnej úrovni osobné konzultácie nie sú. 
Každý projekt má stabilnú zostavu – PM, FM, KM

} Administratívne kapacity aj technické vybavenie 
sú na dostatočnej úrovni.



... po prestávke
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