
STRABAG s.r.o. 
Mlynske Nivy 61 /A, 82518 Bratislava 
(27) 

ZMLUVA 0 DIE~O 
cfslo objednavatera: ~~.l.~f..~.QJ9/..~. f..~~.("': 11 oq 1 

cfslo zhotovitera: 2020/GD/01/003 

v zmysle § 3 ods. 3 zakona c. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravanf a o zmene a doplnenf niektorych 
zakonov v znenf neskorsfch predpisov (d'alej ako "zakon" alebo "ZVO") uzatvorena v sulade s § 536 a nas i. 

zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnfk v znenf neskorsfch predpisov (d'alej len "zmluva") 

ClANOK 1 Zmluvne strany 

Objednavater 
Sfdlo 
zastupeny 
ICO 
DIC 
Telef6n 
Fax 
Bankove spojenie 
I BAN 

KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ 
Namestie Marat6nu mieru 1, 042 66 Kosice 
lng. Rastislav Trnka, predseda 
35 541016 
2021624924 
+421 55 7268 227 
+421 55 7268 149 
Statna pokladnica 
SK52 8180 0000 0070 0018 6505 

Osoby opravnene rokovat vo veciach: 
zmluvnych lng. Peter Harcarik 
realizacnych lng. Gizela Erkova 

(d'alej len "objednavater") 

a 

Zhotoviter 
Sfdlo 
zastupeny 

ICO 
IC DPH 
DIC 
Telef6n 
Bankove spojenie 
I BAN 

STRABAG s.r.o. 
Mlynske Nivy 61/ A, 825 18 Bratislava 
lng. Jarmila Povazanova, lng. Branislav Lukac, 
Viera Nadaska, konatelia spolocnosti 
17 317 282 
SK2020316298 
2020316298 
+421 911 059 603 
UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava 
SKS4 1111 0000 0014 2311 0003 

Osoby opravnene rokovat vo veciach: 
zmluvnych lng. Peter Sulek, lng. Viktor Kanda, lng. Jan Lietava 
ekonomickych lng. Jan Lietava 
technickych lng. Michal Vojcek, lng. Viktor Kanda 
realizacnych lng. Viktor Kanda, p. Stella Jackova 
(d'alej len "zhotoviter") 

Cierom navrhovanej stavby v zmysle ZDSP je stavebna uprava mostneho objektu 
549-003 v extravilane obce Smolnfcka Huta, ktor¥ prevadza cestu 11/549 ponad neupravene koryto patoka 
Uhorna, zvysenie bezpecnosti a dopravneho komfortu uzfvaterov komunikacie a predfzenie zivotnosti 
cestneho majetku. Realizaciou predmetnej stavby sa zlepsf komfort ucastnfkov cestnej premavky na 
predmetnej komunikacii, skrati sa doba premavky na cestnej komunikacii, minimalizuju sa naklady na beznu 
udrzbu cesty a zabrani sa hroziacim skodam na majetku. 
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ClANOK 2 ldentifikacne udaje 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri zhotoveni diela ~ 

,Stavebne upravy mostov - SNV, GL cast: 202-00 I 549-003 most cez potok Uhorna pr~ 

Smolnik". 

Dielo A Dopracovanie zjednodusenej dokumentacie pre stavebne povolenie (ZDSP) spracovanl 

Jaroslavom Palgutom s datumom 0312017 do vykonavacej dokumentacie, 

Dielo B Zabezpecenie pravoplatneho stavebneho povolenia stavby, pripadne ineho obdobn~ 

rozhodnutia prislusneho stavebneho uradu, vratane vsetkych povoleni potrebnyl 

k realizacii diela, 

Dielo C Realizovanie stavebnych prac, 

(d'alej tiez aj ako "casti diela"). 

Miesto vykonania diela: 

Kraj : Kosicky 
Okres: Gelnica 
Obec: Smolnicka Huta 
Kat. uzemie: Smolnicka Huta 

ClANOK3 Zakladne prava a povinnosti zmluvnych stran 

3.1 Zhotoviter sa zavazuje zhotovit dielo uvedene v cl. 2 tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok 
stanovenych v tejto zmluve, v opise predmetu zakazky: ,Stavebne upravy mostov - SNV, GL cast: 
202-00 I 549-003 most cez potok Uhorna pred obcou Smolnik" (priloha c. 5 tejto zmluvy) a 
v zjednodusenej dokumentacii pre stavebne povolenie spracovanej lng. Jaroslavom Palgutom 
(priloha c. 6 tejto zmluvy) . 

3.2 Objednavater sa zavazuje prevziat dielo za predpokladu, ze dielo bude zodpovedat podmienkam 
ustanovenych v tejto zmluve a v jej prilohach (prilohy c. 5 a c. 6 d'alej spolocne tiez aj "zadavacia 
dokumentacia") a zaplatit cenu za dielo podra tejto zmluvy. 

3.3 Zhotoviter sa zavazuje zhotovit dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vcas, na vlastne naklady 
a na vlastne nebezpecenstvo v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve a v zadavacej 
dokumentacii s vybavenim, ktore si na tento ucel zabezpeci. 

3.4 Zhotoviter maze zabezpecit realizaciu casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich 
osob. Zhotoviter pritom zodpoveda objednavaterovi tak, ako by dielo vykonaval sam. 

3.5 Zhotoviter je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia zakona c. 34312015 Z. z. 
o verejnom obstaravani (d'alej len ,ZVO") upravujuce vyuzitie a zmenu subdodavaterov. Zhotovite r 
sa zavazuje bezodkladne oznamit akukorvek zmenu udajov o subdodavateroch uvedenych v prilohe 
c. 1 tejto zmluvy v rozsahu podra § 41 ods. 3 ZVO sposobom podra tejto zmluvy. Nesplnenie tejto 
povinnosti sa povazuje za podstatne porusenie zmluvy. 

3.6 V pripade zameru zhotovitera realizovat nastupenie noveho subdodavatera alebo zmeny 
povodneho subdodavatera uvedeneho v prilohe c. 1 je zhotoviter povinny minimalne pat (5) 
pracovnych dni vopred predlozit objednavaterovi na schvalenie kazdeho subdodavatera. Sucastou 
poziadavky bude vymedzenie rozsahu cinnosti, ktore bude pre zhotovitera realizovat subdodavater. 
V pripade, ak zhotoviter nedodrzi vyssie uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia povodneho 
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subdodavatera a/alebo nastupenia noveho subdodavatera, objednavater je opravneny nahradenie 
povodneho subdodavatera a/alebo nastupenie noveho subdodavatera neschvalit. V pripade, ak 
objednavater zisti, ze zhotoviter vyuziva subdodavatera, ktor'{ nie je uvedeny v prilohe c. 1, tak 
uvedene sa bude povazovat . za podstatne porusenie zmluvy. Zhotoviter nie je opravneny bez 
pisomneho suhlasu objednavatera previest svoje prava a zavazky podra tejto zmluvy na noveho 
subdodavatera. 

3.7 Zhotoviter vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v zmysle 
podmienok stanovenych objednavaterom, a ze su mu zname technicke, kvalitativne a ine 
podmienky realizacie diela. 

3.8 Zhotoviter znasa nebezpecenstvo vzniku skody na majetku objednavatera, ktor'{ je vykonavanim 
diela podra tejto zmluvy dotknuty, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia 
diela podra tejto zmluvy. 

3.9 Zhotoviter pine zodpoveda za akekorvek skody sposobene pri vykonavani diela tretim osobam, 
ktore zavinil, a to aj nedbanlivostou svojich zamestnancov, resp. osob, prostrednictvom ktor'{ch 
vykonaval dielo ~ 

3.10 Zhotoviter je povinny dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpecnosti a ochrany 
zdravia pri praci a predpisy v oblasti socialneho zabezpecenia pocas celej doby platnosti tejto 
zmluvy. 

ClANOK 4 Cena za dielo 

4.1 Cena diela uvedeneho v cl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovena nasledovne; 

277 854,99 EUR bez DPH 

(slovom: dvestosedemdesiatsedemtisicosemstopatdesiatstyri eur a devatdesiatdevat centov bez DPH); 

333 425,99 EUR s DPH 
(slovom: tristotridsattritisfdtyristodvadsat'pat' eur devat'desiatdevat' centov s DPH) 

Rozpis ceny diela podra jednotliv'{ch casti diela (cast ,A", ,B" a ,C") je uvedeny v prilohe c. 2 tejto 
zmluvy. 

4.2 Cena diela podra bodu 4.1 je konecna a je urcena na zaklade vftaznej ponuky zhotovitera 
predlozenej v procese verejneho obstaravania. 

4.3 Zhotoviter nema pravo na nahradu akychkorvek d'alsich nakladov, ktore vynalozi pri zhotovovani 
diela a lebo v suvislosti s nim (vsetky tieto naklady zhotovitera su uz zahrnute v cene diela podra 
bodu 4.1 tejto zmluvy), pokiar sa zmluvne strany nedohodnu pisomne inak alebo v tejto zmluve nie 
je v'{slovne uvedene nieco ine; zhotoviter tak o.i. nema pravo najma na nahradu: 

4.3.1 nakladov na materialy, pracovne sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, 

riadenie ·a administratfvu, dodavatersku inziniersku cinnost, geodeticke prace, dielensku 

dokumentaciu, reziu zhotovitera a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telef6n, vodu, 

elektrinu, zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poziarnej ochrany 

(PO), zv'{sene naklady na prace v zimnom obdobf alebo vo viaczmennej prevadz~e, 

odstranenie znecisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie, pokuty, penale, 

poistenie, financnych nakladov na docasne zabery ploch, osvetlenia, zaistenie a 

vykonavanie skusok, docasne dopravne obmedzenia na prirahlych komunikaciach a pod., 

ako aj zaistenie podmienok uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni 

tykajucom sa c;liela, vratane uhrady poplatkov suvisiacich so zabezpecenfm inzinierskej 
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tinnosti ako aj s realizaciou stavebnych prac a pokut v prfpade porusenia tejt 

inych pravnych povinnostf; 

4.3.2 nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rezie st~ 

ochrany zivotneho prostredia, bezpecnosti, nakladov na bezpecnost majetku a prac~ 

a nakladov na docasne napojenie telef6nneho a lebo ineho docasneho spojenia (ktore , 

zhotoviter) a vratane nakladov na prevadzku tychto docasnych zariadenf; 

4.3.3 nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska; 

4.3.4 nakladov na zabezpecenie dopravneho znacenia a d'alsfch dopravnych opatre 

k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich udrzbu, premiestnovanie 

a nasledne odstranenie; 

4.3.5 nakladov na akukorvek dokumentaciu odovzdavanu objednavaterovi suvisiacu so 

zhotovenfm diela; 

4.3.6 nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnuternostf, inzinierskych sietf a verejnych 

priestorov pred zacatfm vykonavania diela, nakladov na ochranu majetku a odstranenie 

prfpadnych skod, za ktore zodpoveda zhotoviter podra tejto zmluvy a vseobecne zavaznych· 

pravnych predpisov; 

4.3.7 nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi; 

4.3.8 nakfadov na udrziavanie poriadku a cistoty na stavenisku a na odstranovanie znecistenf 
. . 

a poskodenf komunikacif a priestranstiev, ku ktor'fm dojde v priebehu prac zhotovitera; 

4.3.9 nakladov na zameranie, vytycenie, ochranu, udrzovanie, premiestenie existujucich 

a zhotoviterovi znamych vedenf, kablov a potrubf (rozvodov) na stavenisku a v jeho 

bezprostrednom okolf, a to podra podmienok stanovenych ich spravcom {vlastnfkmi), 

vratane nakladov na vykonanie sond preukazujucich polohu vytycenych rozvodov pocas 

prac zhotovitera v ich dotknutom okolf. 

4.4 Zhotoviter vyhlasuje a podpisom tejto · zmluvy potvrdzuje, ze je riadne oboznameny s rozsahom 
a povahou diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vsetky prace trvaleho ci docasneho charakteru, 
ktore su nevyhnutne pre riadne splnenie jeho zavazkov podra tejto zmluvy a ze pri stanovenf ceny 
diela uvedenej v bode 4.1 tohto clanku: 

4.4.1 prevzal od objednavatera zadavaciu dokumentaciu, dokladne ju pri vynalozenf odbornej 

starostlivosti prekontroloval s tym, ze zadavacia dokumentacia neobsahuje ziadne prekazky 

vykonania die Ia, ktore mohol zistit pri vynalozenf odbornej starostlivosti; 

4.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko; 

4.4.3 zahrnul vsetky technicke a dodacie podmienky nevyhnutne na splnenie svojho zavazku 

podra tejto zmluvy a zadavacej dokumentacie do ceiw diela; 

4.4.4 v ramci verejneho obstaravania uplatnii vsetky svoje poziadavky prfpadne vysvetlenia 

na objednavatera tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo zadavacej dokumentacie a/alebo inych 

skutocnostf, ktore mozu mat vplyv na plnenie jeho zavazku podra tejto zmluvy. 
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4.5 Cena diela podra bodu 4.1 tejto zmluvy, ak tato zmluva d'alej neurcuje inak, podlieha upravam iba 
v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktore su nevyhnutne 
na zhotovenie diela a potrebu ktor{ch zhotoviter nemohol predpokladat ani pri vynalozeni 
odbornej starostlivosti v case uzavretia tejto zmluvy; za rozsirenie rozsahu diela podra tejto zmluvy 
sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej casti diela; za rozsirenie rozsahu diela sa 
nepovazuju prace naviac, potrebu ktor{ch zhotoviter mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti 
predpoklada{ v case uzavretia zmluvy. 

4.6 V pripade rozsirenia rozsahu diela A a B sposobom podra bodu 4.5 tejto zmluvy budu prace 
ocenene podra jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitera predlozenej v ramci verejneho 
obstaravania, vysledkom ktoreho je tato zmluva. Ak v case vzniku naviac prac budu jednotkove 
ceny v zmysle referencneho . cennika: ,Sadzobnfka pre navrhovan~e cien projektovych prac 
a iniinierskych Cinnostf- UNIKA 2020" nizsie ako jednotkove uvedene v ponuke zhotovitera podra 
predchadzajucej vety, resp. ocenenie tychto prac nie je mozne sposobom podra predchadzajucej 
vety, zmluvne strany sa dohodli, ze vychodiskovymi c~nami budu ceny podra v tom case platneho 
cennika (Sadzobnik pre navrhovanie cien projektovych a inzinierskych cinnosti- UNIKA), pricom pre 
ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitera sa pouziju najnizsie jednotkove ceny 
podra v tom case platneho cennika (Sadzobnik pre navrhovanie cien projektovych a inzinierskych 
cinnosti - UNIKA); rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu 
zmluvy. 

4.7 V pripade rozsirenia rozsahu diela C sposobom podra bodu 4.5 tejto zmluvy budu prace, ak Je to 
mozne, ocenene podra jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitera predlozenej v ramci 
verejneho obstaravania, vysledkom ktoreho Je tato zmluva. Ak v case vzniku naviac prac budu 
jednotkove ceny v zmysle referencneho cenriika: ,CENKROS- cenova uroven cennfkovych databdz 
2020" nizsie ako jednotkove ceny uvedene v ponuke zhotovitera podra predchadzajucej vety, resp. 
ocenenie tychto prac nie je mozne sposobom podra predchadzajucej vety, zmluvne strany sa 
dohodli, ze vychodiskovymi cenami budu ceny podra v tom case platneho cennika (CENKROS), 
pricom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitera sa pouziju najnizsie 
jednotkove ceny podra v tom case platneho cennika (CENKROS); rozsirenie rozsahu diela a/alebo 
vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy. 

Cl.ANOK5 Cas plnenia 

5.1 Zhotoviter sa zavazuje zhotovit dielo z hradiska casu nasledovne: 

5.1.1 Zahajenie diela: do 5 dni od nadobudnutia ucinnosti zmluvy; 

5.1.2 Ukoncenie diela: do 300 dni odo dna zahajenia diela; 

5.1.3 Terminy zhotovenia jednotlivych casti diela: 

-pre DieloAa DieloB 

-pre Dielo C 
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(d'alej len "postupove termfny'') 

prace na D1ele C do 5 dni od odovzda~ 
staveniska 

5.2 Podrobny harmonogram vecneho a casoveho postupu pr~c je uvedeny v Plane realizacie 1 

aka prfloha c. 1 tejto zmluvy. 

5.3 Cas ukoncenia diela podra bodu 5.1.2 a postupove termfny podra bodu 5.1.3 sa za podn 
ustanovenych v bode SA tejto zmluvy predlzuje o dobu trvania len tychto prekazok: 

5.3.1 rozhodnutie organu verejnej moci zavazne pre objednavatera brani zhotovit~ 

pokracov~t v zhotovovanf diela; objednavater sa zavazuje bez zbytocneho odkl, 
informovat zhotovitera o existencii a v'{roku rozhodnutia organu verejnej moci, ktore \ 
mohlo bra nit zhotoviterovi v zhotovovanf diela; 

5.3.2 prekazka nezavisla od vole zhotovitera, ktora mu brani v zhotovovanf diela, ak nemozno 
rozumne predpokladat, ze by zhotoviter tuto prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo 
prekonal, ani ze by v case vzniku jeho zavazku zhotovit dielo tuto prekazku mohol 
predvfdat. 

5.4 Zhotoviter je po vzniku prekazky podra bodov 5.3.1 a lebo 5.3.2 tejto zmluvy povinny: 

5.4.1 bez zbytocneho odkladu informovat objednavatera o vzniku takejto prekazky a 

5.4.2 ak existuju dovody, pre ktore by malo vzhradom na vznik a dobu trvania prekazky dojst k 
predfzeniu casu dohodnuteho na ukoncenia diela, resp. postupov'{ch termfnov vykonania 
jednotlivych castf diela bez zbytocneho odkladu, najneskor vsak do troch (3) pracovnych 
dnf, pfsomne poziadat objednavatera o predfzenie casu dohodnuteho na ukoncenie diela, 
resp. postupovych termfnov vykonania jednotlivych castf diela, pricom zaroven musf 
objednavaterovi (i) podrobne oznamit aj uvedene dovody, pre ktore by malo k takejto 
uprave dojst, a (ii) vyhotovit a predlozit navrh na upravu harmonogramu vecneho 
a casoveho postupu prac, ktor'{ bude zohradnovat predfzenie casu dohodnuteho na 
ukoncenie diela, resp. postupovych termfnov vykonania jedriotlivych castf diela; 

inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda cas ukoncenia diela a postupove termfny vykonania 
jednotlivych castf diela zostavaju nezmenene a zhotoviter je povinny ich dodrziavat. 

5.5 V prfpade, ak objednavater vyhovie poziadavke zhotovitera na predfzenie casu ukoncenia diela, 
resp. postupovych termfnov vykonania jednotlivych castf diela, tak tato zmena sa povazuje za 
zmenu zmluvy. 

5.6 V prfpade, ak omeskanie zhotovitera s plnenfm svojho zavazku spocfvajucom v zhotovovanf diela, 
resp. jeho jednotliv'{ch castf v termfnoch podra bodu 5.1.3 tejto zmluvy presiahne 15 dnf, 
objednavater je opravneny odstupit od tejto zmluvy aka celku (i); rovnako je objednavater 
opravneny odstupit aj od jednotlivej casti diela, s plnenfm ktorej je zhotoviter v omeskanf (ii). 

Cl.ANOK6 Platobne podmienky a fakturacia 

6.1 Objednavater neposkytne zhotoviterovi ziaden preddavok na cenu diela. 

6.2 Zhotoviter je opravneny fakturovat dielo po castiach, za fakturacne celky sa povazuje cena diela za 

6.2.1 Cast diela A a B 

6.2.2 Cast diela C · 
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6.3 Objednavater zaplatf zhotoviterovi cenu vyuctovanu za jednotlive fakturacne celky, na ktore 
zhotoviterovi vzniklo pravo, na zaklade faktury (danoveho dokladu) vystavenej zhotoviterom v troch 
(3) vyhotoveniach, pricom pri fakturacii sa musf postupovat podra tychto pravidiel: 

6.3.1 Faktura zhotovitera musf obsahovat: 

poradove Cislo faktury 

oznacenie zhotovitera aj objednavatera s uvedenfm ich obchodneho mena, sfdla 
(miesta podnikania, prfpadne prevadzkarne), ICO a DIC 

oznacenie banky a cfslo uctu, na ktor'{ sa rna platit, konstantny a variabilny symbol 

sumu, ktora sa rna platit (s odkazom na prfslusnu cast diela A, B alebo C), zaklad 
dime, v'{sku dane 

dovod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tuto zmluvu a s uvedenfm konkretnej 
casti, resp. castf diela, za ktoru sa faktura vystavuje (vyhotovuje) 

datum vystavenia (vyhotovenia) faktury, datum dodania (den schvalenia supisu 
prac podra tejto zmluvy) a datum splatnosti faktury 

vsetky ostatne nalezitosti uctovneho a danoveho dokladu v sulade s prfslusnymi 
pravnymi predpismi 

6.3.2 Prflohou faktury musf byt: 

6.3.2.1 V prfpade Diela C Supis prac, ktor'{ zhotoviter predlozf zastupcovi objednavateta 

(technickemu dozoru) ku kontrole a k schvaleniu bez zbytocneho odkladu 

po ukoncenf realizacie diela, najneskor vsak do troch (3) pracovnych dnf po jeho 

ukoncenf. Zastupca objednavatera (technicky dozor) supis prac do desiatich (10) 

pracovnych dnf ad ich predlozenia zhotoviterom vrati bud' spolu s ich schvalenfm 

alebo .s inym vyjadrenfm (najma s namietkami voci spravnosti specifikacie alebo 

rozsahu prac v nich uvedenych). 

6.3.2.2 Pfsomne potvrdenie zhotovitera o tom, ze tato faktura predstavuje uplne a konecne 

vyrovnanie vsetkych platieb vztahujucich sa na konkretnu cast diela, resp. castf diela, 

na zaplatenie ktor'{ch rna zhotoviter podra . tejto zmluvy ku dnu vystavenia tejto 

faktury voCi objednavaterovi pravo; ustanovenia tejto zmluvy o bankovej · zaruke 

a vykonovej zabezpeke tym nie su dotknute. Spolu s poslednou fakturou na 

zaplatenie zostatku ceny diela zhotoviter zaroven-poskytne objednavaterovi pfsomne 

potvrdenie o tom, ze t«Ho faktura predstavuje uplne a konecne vyrovnanie vsetkych 

ciastok, na zaplatenie ktor'{ch rna zhotoviter podra tejto zmluvy pravo. Ustanovenia 

tejto zmluvy 0 v'{konovej zabezpeke a bankovej zaruke tym nie su dotknute. 

6.3.2.3 Protokol o prevzatf diela, resp. jeho castf. 

6.3.2.4 Fotodokumentaciu podra bodu 8.8.5 v prfpade Diela C 

6.3.2.5 Pfsomne potvrdenie ad kazdeho subdodavatera, ktoremu zhotoviter zveril vykonanie 

niektorej casti diela,. resp. prac a dodavok na diele, Ci tasti diela, z ktoreho bude 

vypl'{vat, ze subdodavater za vykonane plnenie, za ktore vystavuje zhotoviter fakturu 

podra tejto zmluvy, neeviduje voci zhotoviterovi fakturu za plnenia tykajuce sa 
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zhotovenia diela, resp. jeho casti, s uhradou ktorej je zhotoviter ku dnu vystaveni~ 

faktury objednavaterovi v omeskani. 

6.4 Zhotoviter vystavf fakturu az na zaklade protokolu o prevzatf diela, resp. jednotlivej casti diela, 
prflohu ktoreho tvorf supis prac (v prfpade Diela C) schvaleny zastupcom objednavatera (technicky 
dozor) podra bodu 6.3.2.1 tohto clanku. ' 

6.5 S prihliadnutfm na to, ze cena diela je financovana z uverov'fch zdrojov Eur6pskej investicnej 
banky a vynakladanie financnych prostriedkov urcenych na jej financovanie podlieha kontrole, 
zmluvne strany sa v'fslovne dohodli, ze lehota splatnosti faktury (danoveho dokladu) podra tejto 
zmluvy je sestdesiat (GO) dnf od jej dorucenia objednavaterovi. 

i.i Zmlu·me straRy sa i!a l:lcelom i!al3ei!peceRia kvalit'j ejiela ako vere:jRej prace 'I sl:llaeje so i!JkOROm 0 

verejR•/ch pracach ejohoejli Ra t2v. "i!aejrzRom" koRkretRe 10% 2 eeRy ejiela poejra l3oeju 4.1 tejto 
i!mluvy (ceRa ejiela s DPI-I) vyl:lctovaRej faktl:lrou 'I i!mysle l3oeju 6.3 tohto claRkU (s DPI-I), pricom 
takto i!aejrzaRa ceRa ejiela je splatRa RasleejovRe: 

6.6.1 ejo 14 ejRf po ejoruceRf pfsomRej zjaejosti i!hOtO'Iitera po preukai!aRom riaejRom oejstraReRf 
'ISetkych 'IJej ejjela i!iSteR'tCh pri oejovi!ejJ'IaRf ejjela 'I sl:Jiaeje S ejojeejRaRiami Cl. 9 tejto i!ffiiU'I'{ 

~ 

6.6.2 ak i!hOtO'Iiter i!al3ei!peCil poskytRUtie l3aRkO'Iej i!JFUk'{ pocas i!hOtO'IOVaRia ejiela poejra cl. 13 
l3oej 13.1 tejto 2mluvy, tak ejo 30 ejRf po ejRi, keejy i!hoto•;iter preejlozil ol3jeejRa·;aterovi 
ejoklaej preukai!ujl:lci poskytRutie l3aRkovej i!aruky. 

Ustanovenia bodu 6.6 sa neuplatnuju 

6.7 Nespravne uctovanu, neuplnu alebo prfslusnymi dokladmi nedolozenu alebo inak chybnu fakturu 
vystavenu na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s nou vrati objednavater v lehote splatnosti 
spat zhotoviterovi na opravu a lebo doplnenie bez toho, a by tym bol v omeskanf s jej uhradou; za 
den dorucenia faktury sa v takom prfpade povazuje az dorucenie opravenej a lebo doplnenej faktury 
objednavaterovi. Za chybnu fakturu podra predchadzajucej vety sa povazuje aj faktura vystavena na 
zaklade technickym dozorom schvaleneho supisu prac, v prfpade ktoreho objednavater zistf jeho 
chybu, najma nespravnosf specifikacie, rozsahu prac v nom uvedenych ale'bo neprilozenie 
fotodokumentacie vykonanych prac; tak'fto chybny supis prac sa potom na ucely tejto zmluvy 
nepovazuje za schvaleny technickym dozorom. 

6.8 Zmluvne strany sa dohodli na tom, ze zhotoviter nie je opravneny bez pfsomneho suhlasu 
objednavatera postupit akekorvek svoje pohradavky z tejto zmluvy alebo pohradavky s touto 
zmluvou suvisiace (napr. nahrada skody, vydanie bezdovodneho obohatenia) tretej strane, pricom 
zmluvne strany sa zaroven dohodli n,a tom, ze uvedene obmedzenie pretrvava aj v prfpade zaniku 
tejto zmluvy. 

6.9 Uhradenie akejkorvek casti ceny diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje 
za potvrdenie zhbtovenia diela bez vad. 

6.10 v prfpade reklamacie vad diela, a to az do jej vyriesenia pre zmluvne strany zavaznym sposobom, 
nie je objednavater v omeskanf s uhradou ceny za die.lo a lebo akejkorvek jej casti. 

Cl.ANOK7 Odovzdanie staveniska 

7.1 Odovzdanie staveniska sa uskutocnf na zaklade pfsomnej vyzvy objednavatera, ktoru zhotoviterovi 
zasle do siedmich (7) pracovnych dnf od splnenia zavazku zhotovitera zhotovif a odovzdaf Dielo 
A a Dielo B. Objednavater vo vyzve podra predchadzajucej vety uvedie datum a hodinu odovzdania 
staveniska. 0 odovzdanf staveniska spfsu zmluvne strany zapis, v ktorom objednavater uvedie 
zodpovednu osobu za vykonavanie technickeho dozoru objednavatera. 
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7.2 Objednavater v pfsomnej v\fzve podra bodu 7.1 tohto clanku urcf datum odovzdania staveniska tak, 
aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skor aka tri (3) pracovne dni od jej dorucenia 
zhotoviterovi. 

7.3 v den odovzdania staveniska je zhotoviter povinny predlozit objednavaterovi na schvalenie 
kontrolny a skusobny plan podra § 13 zakona c. 254/1998 z. z. o verejny~h pracach. Objednavater sa 
k navrhom dokumentov podra predchadzajucej vety vyjadrf najneskor do 10 pracovnych dnf. 

7.4 Objednavater je povinny odovzdat stavenisko, v takom stave, aby nedoslo k narusovaniu prace 
zhotovitera z hradiska vecneho a casoveho plnenia diela. 

7.5 0 odovzdanf staveniska sa vyhotovf pfsomny zapis (protokol); v zapise ob dovzdanf staveniska sa 
uvedie najma cas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutfm na jeho sposobilost na zhotovenie 
diela. Ak zo zapisu o odovzdanf staveniska vyplynu pre zmluvne strany povinnosti nevypl'{vajuce z 
tejto zmluvy, ktore vsak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaju pre objednavatera d'alsie 
naklady, zavazuju sa splnit ich v dohodnutych lehotach. Objednavater zaroven odovzda 
zhotoviterovi vsetky rozhodnutia (a prfpadne ine akty) organov verejnej moci potrebne pre 
zhotovenie diela, ktore rna k dispozfcii a ktore neboli sucastou zadavacej dokumentacie. v prfpade, 
ak objednavater do dna podpisu tejto zmluvy neodovzda zhotoviterovi vsetky potrebne rozhodnut ia 
(a prfpadne ine akty) organov verejnej moci potrebne pre zhotovenie diela, zavazuje sa mu ich 
odovzdat bez zbytocneho odkladu po ich zfskanf. 

7.6 Ak sa stavenisko odovzdava po castiach, dojednania predchadzajuceho bodu tohto clanku 
o odovzdanf staveniska sa na odovzdanie jednotlivej casti staveniska pouziju primerane. 

7.7 v prfpade, ze zhotoviter odmietne prevziat stavenisko, je povinny v zapise 0 odovzdanf staveniska 
uviest dovody neprevzatia staveniska, spolu s uvedEmfm moznych riesenf odstranenia prekazok, 
ktore znemoznuju prevzatie stavenlska. 

7.8 Odo dna odovzdania staveniska zhotoviterovi podra tohto clanku az do odovzdania diela v sulade 
s touto zmluvou je zhotoviter povinny zabezpecovat primerat:~vm sposobom ochranu a udrzbu 
vykonanej casti diela, materialov a technol6gif a tiez (ak to mozno rozumne pozadovat) aj inych 
vnesenych alebo ulozenych ved nachadzajucich sa na stavenisku pred vznikom akejkorvek skody; 
objednavater nezodpoveda za skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisko, vratane 
ved, ktore bali pri vykonavanf diela uz zabudovane alebo spracovane. Uvedene obdobne platf aj 
v prfpade likvidacie zariadenia staveniska po termfne odovzdania diela objednavaterovi, a to az do 
uplneho ukoncenia prac zhotovitera avo vztahu k dotknutej casti diela (vratane vykonanej casti 
diela a materialov a technol6gif nachadzajucich sa na tejto casti staveniska). Zhotoviter zabezpecf 
pocas zhotovovania diela smerove a vyskove vytycenie stavby a oznacenie hranfc staveniska. 
Zhotoviter d'alej na svoje naklady zabezpecf vhodnym sposobom vyznacenie podzemnych 
inzinierskych sieti aj nadzemnych inzinierskych sietf (napr. elektricke, telef6nne vzdusne vedenia)na 
stavenisku pocas celej doby zhotovovania diela, ak je to potrebne. Zhotoviter zodpoveda za 
presnost vytycovania a zamerania svojich prac a za napravu chyb, zavinenych nepresnym 
vytycenfm, realizovanych na jeho vlastne naklady. 

CI.ANOK8 Podmienky vykonavania diela 

8.1 Zhotoviter je povinny zhotovit dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo. 

8.2 Zhotoviter je d'alej povinny zhotovovat dielo aj podra pokynov vydanych technickym dozorom 
objednavatera a/alebo inou objednavaterom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v sulade 
s podmienkami a poziadavkami vyplyvajucimi: 

8.2.1 z prfslusnych vseob'ecne zavaznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov, 

a d'alej z konstrukcnych a technologickych standardov, pri dodrzanf riadnych 

technologickych postupov, pricom v prfpade technickych noriem sa musia respektovat 
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poziadavky ucinne v case pravoplatnosti prfslusneho stavebneho povolenia, resp. overeni 

prfslusnej projektovej dokumentacie stavebnym uradom, ak technicka norma alebo 

technicky predpis neustanovuju inak; prfsnejsie podmienky a poziadavky uvedene 

· v zadavacej dokumentacii maju vzdy prednost; 

8.2.2 z rozhodnutf, suhlasov, opatrenf, vyjadrenf a obdobnych aktov prfslusnych organov verejnej 

moci tykajucich sa diela v prfpade, ak tieto neboli sucastou zadavacej dokumentacie 

a objednavater ich odovzdal zhotoviterovi alebo o nich zhotovitera preukazaterne inak 

informoval, najma v sulade s prfslusnym pravoplatnym stavebnym povolenfm, resp. inym 

obdobnym rozhodnutfm prfslusneho stavebneho uradu; 

8.3 Zhotoviter zabezpecf povinnosti spravcu voci prfslusnym spravnym organom v sulade so zakonom 
c.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v znenf neskorsfch predpisov. Zhotoviter poziada o 
potrebne rozhodnutie prfslusny cestny spravny organ, resp. dopravny inspektorat pre organizaciu 
dopravy v mieste stavby a nasledne zabezpecf jeho doddiavanie pocas plnenia diela. Za organizaciu 
dopravy pocas realizacie prac zodpoveda zhotoviter. Objednavater tymto uderuje suhlas a 
splnomocnuje zhotovitera na zaobstaranie potrebnych povolenf, resp. inych rozhodnutf prfslusnych 
organov, na ktore je podra pravnych predpisov opravneny/povinny a zaroven objednavater 
splnomocnuje zhotovitera na vsetky pravne ukony aj v zmysle Stavebneho zakona c. 50/1976 Zb. v 
platnom znenf. 

8.4 V priebehu zhotovovania Diela A sa minimalne dvakrat za mesiac uskutocnf pracovne rokovanie 
medzi zhotoviterom a objednavaterom (d'alej len ,pracovne rokovanie"), prfpadne za ucasti d'alsfch 
dotknutych subjektov podra poziadaviek objednavatera alebo zhotovitera. 

8.5 Zhotoviter sa zavazuje v prfpade potreby vykonat bezodplatne zmeny v dokumentacii, vypracovanie 
ktorej je predmetom jeho zavazku vyjadrenom ako Dielo A, potreba ktor'{ch vznikne v dosledku 
vyjadrenf a/alebo stanovfsk prfslusnych organov verejnej moci a to aj pocas zhotovovania diela C. 

8.6 Zhotoviter sa zavazuje zabezpeCit pre potreby zhotovovania Diela C kvalifikovaneho 
stavbyveduceho, ktoreho ulohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebne prace a ine 
cinnosti pri zhotovovanf diela. Stavbyveduci musf venovat dostatok svojho pracovneho casu 
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych cinnostf na stavenisku a na diele a 
bude prijfmat v zastupenf zhotovitera pokyny od osob zastupujucich objednavatera, s vynimkou 
pokynov, ktor'{mi by doslo alebo mohlo dojst k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok 
podra tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavater berie na vedomie, ze stavbyveduci nie je 
v rriene zhotovitera opravneny dohodnut zmenu dohodnutych podmienok podra tejto zmluvy alebo 
zmenu diela. Urcenie osoby stavbyveduceho v rozsahu meno, priezvisko, telef6nny kontakt a email 
je uvedene v prflohe c. 1 tejto zmluvy. 

Stavbyveduci moze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne sposobilou osobou len po 
predbeznom prerokovanf s objednavaterom; ak o to objednavater dovodne poziada, zhotoviter 
bezodkladne stavbyveduceho odvola a zaroven ho bezodkladne, najneskor vsak do desiatich (10) 
dnf nahradf inou odborne sposobilou osobou a v rovnakej lehote zasle objednavaterovi pfsomnu 
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko noveho stavbyveduceho spolu s fotok6piu osvedcenia 
preukazujucou jeho odbornu sposobilost vykonavat funkciu stavbyveduceho. Odborna sposobilost 
noveho stavbyveduceho musf spfnat minimalnu uroven urcenu objednavaterom v procese 
verejneho obstaravania, ak sa uplatnovala. 

Zhotoviter sa zavazuje zabezpecit, aby stavbyveduci bol na stavenisku prftomny podra potreby tak, 
a by mohli by( riadne vykonavane vsetky cinnosti, ktore ma stavbyveduci vykonavat podra tejto 
zmluvy alebo podra prfslusnych pravnych predpisov; pocas vykonavania stavebnych prac na diele, 
ak o to objednavater a/alebo technicky dozor a/alebo ina objednavaterom splnomocnenajpoverena 
osoba poziada, musi byt stavbyveduci na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak . 
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bezodkladne po poziadani, najneskor vsak do 24 hodin. Zhotoviter sa zaroven zavazuje zabezpecit, 
abY kedykorvek pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyveduci pre objednavatera 
a technicky dozor objednavatera a/alebo pre inu objednavaterorn splnornocnenu/poverenu osobu 
telefonicky dostupny. 

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele v pripade nepritornnosti stavbyveduceho rnoze by! 
stavbyveduci zastupeny zhotoviterorn poverenou odborne sposobilou osobou - zastupcorn 
stavbyveduceho; dojednania tejto zrnluvy tykajuce sa stavbyveduceho sa na zastupcu 
stavbyveduceho pouziju obdobne. 

V pripade, ak objednavater, technicky dozor objednavatera a/alebo ina objednavaterorn 
poverena/splnornocnena osoba zisti nepritornnost stavbyveduceho (resp. zastupcu 
stavbyveduceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniarni podra tejto zrnluvy, rna pravo vykonavanie 
vsetkych prac ihned' prerusit. Zhotoviter nerna v takorn pripade narok na uhradu vynalozenych 
nakladov spojenych s prerusenirn zhotovovania diela a ani na akekorvek odskodnenie, pokiar sa 
zrnluvne strany nedohodnu inak. 

8.7 Zhotoviter je povinny viest od prveho dna od odovzdania staveniska az do skoncenia stavebnych 
prac stavebny dennik (resp. za rovnakych podrnienok rnontazny dennik). Do tohto dennika bude 
zastupca zhotovitera (stavbyveduci alebo jeho zastupca) zaznarnenavat vsetky podstatne udalosti, 
ktore sa stali na stavenisku tak, a by bolo rnozne jednoznacne identifikovat, ktorej casti diela sa zapis 
tyka a aky rozsah prac bol v dany den vykonany. Objednavater (a v jeho rnene aj technicky dozor, 
resp. ina objednavaterorn poverenajsplnornocnena osoba) je opravneny pripajat k zapisorn svoje 
stanoviska a robit d'alsie zapisy, ktore suvisia s plnenirn predrnetu zrnluvy, hlavne pouzitie 
rnaterialov a stavebnych postupov. Zhotoviter je povinny zapisy objednavatera, resp. technickeho 
dozoru v stavebnorn denniku respektovat a je opravneny pripajat k nirn svoje vyjadrenia v lehote 
najneskor do 5 dni odo dna vykonania zapisu zo strany objednavatera alebo inych nirn poverenych 
osob. Do stavebneho dennika su d'alej opravnene robit zapisy tiez osoby, ktoryrn to urnoznuju 
prislusne pravne predpisy. 

Zhotoviter sa zaroven zavazuje urnoznit objednavaterovi, technickernu dozoru objednavatera ako 
aj inyrn osobarn opravnenyrn robit do stavebneho dennika zapisy, potrebny pristup k stavebnernu 
denniku (na vykon ich opravneni, vratane nahliadania), a to kedykorvek po celu dobu, po ktoru rna · 
byt podra tejto zrnluvy na stavenisku pritornny stavbyveduci a lebo jeho zastupca. 

8.8 Zhotoviter je d'alej povinny na svoje naklady: 

8.8.1 udrziavat na stavenisku poriadok a cistotu, bez orneskania odstranovat odpady a necistoty 

vzniknute pri vykonavani diela (vratane odpadu tvoreneho obalov'frni rnaterialrni 

z pouzitych stavebnych vyrobkov), a to v sulade s prislusnyrni pravnyrni predpisrni; uvedena 

povinnost zahfna aj povinnost zhotovitera zabezpecit vykonavanie hygienickych potrieb na 

stavenisku jeho pracovnikrni, subdodavaterrni a inyrni osobarni, ktore su so zhotoviterorn 

v pravnorn vztahu, len v socialnych zariadeniach nato urcenych; 

8.8.2 zabezpecovat na stavenisku, resp. na rnieste na to urcenorn objednavaterorn vhodnyrn 

sposoborn skladovanie odpadu, ktor'f vznikne v suvislosti s jeho cinnostou podra tejto 

zmluvy, a tiez priebezne zabezpecovat zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu; ak pri 

plneni tejto zrnluvy vznikne odpad, zhotoviter je povinny plnit povinnosti drzitera odpadu 

pre odpady vznikajuce pri plnenL tejto zrnluvy, pricorn za plnenie tychto povinnosti 

zodpoveda v plnorn rozsahu a vylucne zhotoviter, pokiarv tejto zrnluve nie je uvedene inak . 

. 8.8.3 bezodkladne odstranovat vsetky znecistenia a poskodenia kornunikacii a priestranstiev, ku 

ktor'frn dojde cinnostou v suvislosti s pracarni zhotovitera podra tejto zrnluvy, ako to vyplyva 

z prislusnych pravnych predpisov; 
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8.8.4 zabezpecit oznacenie staveniska podra prfslusnych pravnych predpisov informacnym 

taburami umiestnenymi na okraji komunikacie, na mieste dobre viditernom z oboch smerov 

dopravy; tabule musia byt umiestnene na zaciatku a konci stavby; zhotoviter je povinny 

zabezpecit ich osadenie a citaternost pocas celej doby realizacie diela; 

8.8.5 vykonavat dennu fotodokumentaciu o priebehu vykonavania prac na Diele C, ktorou sa 

zaznamenavaju zmeny a postup prac pri zhotovovanl diela v 24-hodinovych intervaloch, 

resp. v takych intervaloch, ktore umoznuju vizualne zachytenie vsetkych prac vykonanych 

na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materialov, technickych zariadenl, presunov 

hmot tak, ako su tieto evidovane v stavebnom dennlku a taktiez diela samotneho. 

Fotodokumentaciu odovzda zhotoviter objednavaterovi v elektronickej forme v dvoch (2) 

vyhotoveniach na CI;>/DVD nosici. Fotodokumentacia sa bude vykonavat tak, ze styri (4) 

zabery budu pokr'{vat celu stavbu z rozlicnych statickych miest, resp. co najsirsiu situaciu na 

stavbe tak, a by bola zjavna cast realizovana v dany den a minimalne d'alsie styri (4) zabery 

budu vyhotovene podra uvazenia zhotovitera. v prfpade fotografil detailov je ziaduce 

na zabere zachytit aj meracie zariadenie (meter, geodeticka lata, vodovaha ... ) tak, aby bolo 

jednoznacne preukazaterne prevedenie stavebnej Cinnosti (napr. hrubka zivicneho krytu, 

hfbka vykopu a podobne). Rozllsenie zaberov musl byt minimalne 8 Mpix. V prfpade, ze to 

zhotoviter uzna za vhodne, vzhradom k realizovanym stavebnym postupom a cinnostiam, je 

fotodokumentaciu mozne doplnit o videozaznam, realizovanych cinnostl a postupov, v HD 

rozllsenL 

8.9 Technicky dozor je osoba urcena objednavaterom na zabezpecovanie organizade a riadenia cinnostl 
tykajucich sa vykonavania diela podra tejto zmluvy, ktor'{ je opravneny najma: 

8.9.1 zucastnit sa odovzdania prevzatia staveniska a diela; 

8.9.2 vydavat pokyny, ktore su potrebne na vykonanie prac podra zmluvy, zapisom v stavebnom 
dennlku alebo plsomnym pokynom. Ak zhotoviter povazuje pokyny technickeho dozoru za 
neopravnene, neucelne alebo v rozpore s prlslusnymi technickymi normami, uplatnl svoje 
vyhrady_zapisom v stavebnom dennlku; 

8.9.3 vykonavat technicku, vecnu, cenovu, zmluvnu kontrolu cinnostl zhotovitera pocas 
uskutocnovania stavby; 

8.9.4 spolupracovat so zhotoviterom pri navrhovanl opatrenl na odstranenie prfpadnych vad 
v projektovej dokumentacii; 

8.9.5 kontrolovat plnenie termlnov na odstranenie vad a nedorobkov a potvrdit ich odstranenie; 

8.9.6 sledovat harmonogram zhotovovania diela a dodrziavanie inych termlnov; 

8.9.7 sledovat sposob a postup vystavby, ci sa stavba uskutocnuje podra schvalenej projektovej 
dokumentacie a podra stavebneho povolenia; 

8.9.8 kontrolovat vykonavanie predplsanych skusok materialov, konstrukcH, technickych 
zariadenl a prac v ramci kontrolnych a skusobnych planov, kontrolovat ich vysledky a 
vyzadovat predlozenie dokladov, ktore preukazuju kva.litu uskutocnenych prac a dodavok; 

8.9.9 kontrolovat dodrziavanie odporucanych technologickych postupov, a do stavebneho 
dennlka vykonavat zapisy 0 odchylkach a vyzadovat ich napravu; 

8.9.10 dozerat na riadnu instalaciu a prevadzku technickeho vybavenia na stavbe, vhodnost jeho 
pouzitia a odborne uklada~ie strojciv a zariadenl; 
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8.9.11 sledovat vedenie stavebneho dennika; 

8.9.12 kontrolovat vecnu a cenovu spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa 
objedn"avaterovi uctovali len tie prace a dodavky, ktore boli skutocne zrealizovane; 

8.9.13 sledovat, ci sa prace vykonavaju podra platnych technickych noriem a predpisanych 
technologickych predpisov a sledovat dodrziavanie zmluvy medzi zhotoviterom 
a objednavaterom. 

Technicky dozor objednavatera je opravneny vykonavat aj d'alsie. cinnosti, ktore vyplyvaju · 
z jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy; ak objednavater urci pre vykonavanie technickeho dozoru 
viae osob s roznym rozsahom opravneni, oznami zhotoviterovi rozsah opravneni zverenych 
konkretnej osobe. 

Vykonanie akejkorvek overovacej skusky/overovacich skusok pred, pocas a po ukonceni realizacie 
prac a/alebo akejkorvek inej kontroly nezbavuju zhotovitera zodpovednosti podra tejto zmluvy. 

8.10 Objednavater ako aj technicky dozor objednavatera su opravneni kontrolovat sposob 
vykonavania diela. Za ucelom uskutocnenia kontroly maju tieto osoby pravo pozadovat kedykorvek 
pristup na stavenisko. Kontrola sa moze vykonavat nasledovne: 

8.10.1 na urcitom stupni zhotovovania· diela, prostrednictvom technickeho dozoru, a to vzdy 
pred zakrytim niektorej prace (vratane prac, ktore sa stanu nepristupnymi) pri zhotovovani 
diela; na kontrolu podra tohto bodu je zhotoviter povinny objednavatera a/alebo technicky 
dozor pozvat najneskor tri (3) pracovne dni pred kontrolou, a to aj zapisom v stavebnom 
denniku. Ku kontrole zakr'{vanych prac predlozi zhotoviter vsetky vysledky o vykonanych 
potrebnych skuskach prac, kvalite pouzitych materialov, certifikaty a atesty. Ak sa 
objednavaterom urcena osoba a/alebo technicky dozor bez predchadzajuceho 
ospravedlnenia nedostavi ku kontrole, a to ani v nahradnom termine, ktor'{ bude taktiez 
zapisany v stavebnom denniku a ktor'{ nesmie byt kr.atsi ako 24 hodin po riadnom termine 
kontroly, je zhotoviter po zhotoveni fotodokumentacie, ktora bude tvorit prilohu supisu 
prac, opravneny dotknute prace zakryt; zhotoviter vsak tym nie je zbaveny zodpovednosti 
za pripadne vady takychto zakrytych prac; 

8.10.2 vo forme kontrolnych dni, a to minimalne jedenkrat do tyzdna alebo individualne podra 
potreby. Kontrolne dni budu zvolavane technickym dozorom za ucasti zhotovitera; 

. kontrolnych dni sa rriozu zucastnit aj ine osoby urcene objednavaterom a technickym 
dozorom alebo s ich suhlasom. Zhotoviter je pdvinny zaistit na tieto kontrolne dni ucast 
stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu). 

8.11 Zhotoviter je pri zhotovovani Diela C povinny pouzit len vhodne •stavebne v'{robky, v sulade 
s ustanoveniami zakona c. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov a 
vyhlasky c. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktore musia byt 
oznacene, systemy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody, v zneni 
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materialov a konecnej upravy sa overuju pocas celeho 
vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a EN budu vykonane najma tieto druhy skusok: · 

a) pociatocna skuska typu stavebneho vyrobku, 
b) skusky vzoriek stavebneho vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolne 

skusky, ktor'{mi sa overuje zhoda vlastnosti materialov s vysledkami pociatocnej skusky 
typu stavebneho vyrobku), 

c) skusky stavebneho v'{robku pri vykonavani prac, 
d) preberacie skusky hotovej upravy stavebneho vyrobku, ktor'{ch vysledky su podkladom pre 

preberanie prac; 
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8.12 Zhotoviter je povinny predlozit od vsetkych v'{robkov a zariadeni platne certifikat~ 
osvedcenia o zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skusobni a zabezpecit vsetky 
potrebne skusky podra technickych predpisov a noriem. 

8.13 Zhotoviter zodpoveda za zabezpecenie bezp_ecnostnych postupov pri zhotovovani stavby, najma 
za bezpecnost prace, ochranu zdravia a dodrziavanie protipoziarnej ochrany pri realizacii diela 
v sulade so vseobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a protipoziarnymi predpismi v SR, so 
zakonom c.51/1988 Zb. o banskej cinnosti, vybusninach a o statnej banskej sprave v zneni 
neskorsich predpisov, v sulade s nariadenim vlady SR c. 396/2006 z.z. o minimalnych 
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a s \tyhlaskou Ministerstva prace, 
socialnych ved a rodiny SR c. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie 
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o 
odbornej sposobilosti na vykon niektor'{ch pracovnych cinnosti. 

8.14 Objednavater poveruje' zhotovitera za ucelom dodrzania podmienok vyplyvajucich z nariadenia 
vlady 
c. 396/2006 Z. z. o niinimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko 
zabezpecit koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne sposobilej osoby; urcenie 
tejto osoby v rozsahu meno, priezvisko, telef6nny kontakt a email je uvedene v prilohe c. 1 tejto 
zmluvy; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyveducom. 

8.15 Zhotoviter je povinny strpiet · v'{kon akejkorvek kontroly/auditu na mieste suvisiacom so 
zhotovovanim di~la a to kedykorvek pocas trvania tejto zmluvy; zhotoviter je povinny poskytnM 
opravnenym osobam na vykonanie kontroly vsetku potrebnu sucinnost. 

8.16 Zhotoviter je povinny predchadzat znecistovaniu zivotneho prostredia a poskodzovaniu zivotneho 
prostredia a minimalizovat nepriaznive dosledky svojej cinnosti pri plneni tejto zmluvy na zivotne 
prostredie. Zhotoviter prebera vo vztahu k objednavaterovi plnu zodpovednost za ekologicku ujmu, 
ktoru pri plneni tejto zmluvy sposobi. Zhotoviter je povinny bez zbytocneho odkladu ohlasit 
objednavaterovi ekologicku ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy sposobi, najma je povinny ohlasit 
mimoriadne zhorsenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloziek zivotneho prostredia alebo 
unik nebezpecnych latok pri manipulacii s nimi alebo pri ich preprave a to na email: 
peter.harcarik@vucke.sk 

· 8.17 Zhotoviter zodpoveda objednavaterovi · za vsetky skody sposobene porusenim akejkorvek 
povinnosti na useku bezpecnosti a ochrany zdrcivia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany zivotneho 
prostredia, vratane odpadoveho hospodarstva. Za skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj 
sankcie (pokuty) ulozene prislusnymi statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie 
povinnosti na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany zivotneho 
prostredia, ak tieto povinnosti zatazovali zhotovitera. 

8.18 Porusovanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany 
zivotneho prostredia, vratane odpadoveho hospodarstva zo strany zhotovitera opravnuje 
objednavatera bez d'alsieho kedykorvek od tejto·zmluvy odstupit. 

Cl.ANOK9 Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1 Zhotoviter splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukoncenim (dokoncenim) a 
odovzdanim objednavaterovi v sulade s doje,dnaniami tejto zmluvy, vratane uspesneho vykonania 
vsetkych skusok dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi 
a inymi pravnymi predpismi. Pocas zhotovovania diela sa zhotoviter zavazuje odovzdavat 
objednavaterovi jednotlive casti diela v postupov'{ch terminoch podra tejto zmluvy. 

Dielo a lebo jeho castsa povazuje za odovzdane az na zaklade protokolu o prevzati diela, resp. jeho 
casti (v pripade suhrnneho odovzdania Diela A a Diela B), podpisaneho objednavaterom a/a lebo 
technickym dozorom, resp. inou objednavaterom poverenou/splnomocnenou osobou; 
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Objednavater nadobuda vlastnfcke pravo k dielu, resp. k jeho casti, ak sa uz nestali sucastou veci 
patriacej objednavaterovi (napr. v pripade diela C), ich odovzdanim sposobom podra tejto zmluvy. 

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele a na vsetkych podkladovych materialoch k dielu 
znasa zhotoviter az do jeho uplneho odovzdania objednavaterovi. Nebezpecenstvo skody na diele a 
na vsetkych podkladov'{ch materialoch k dielu prechadza na objednavatera az po uplnom odovzdani 
diela, a lebo, ak tak neurobi vcas, v case, ked' mu zhotoviter umozni nakladat s celym dielom 
a objednavater porusi tuto zmluvu tym, ze riadne a uplne dokoncene dielo neprevezme; to plati 
rovnako aj na prechod nebezpecenstva k este neukoncenemu dielu, ak dojde k zaniku tejto zmluvy 
pred jeho riadnym zhotovenim. 

9.2 Zhotoviter sa zavazuje odovzdat cast diela vymedzeneho ako Dielo A a Dielo B v rozsahu a pocte 
vyhotoveni podra zadavacej dokumentacie objednavaterovi v sidle objednavatera v postupovom 
termine podra bodu .5.1.3 tejto zmluvy. 0 odovzdani a prevzati casti diela vymedzeneho ako Dielo 
A a Dielo B spisu zmluvne strany protokol. Vykresova cast dokumentacie, vratane technickych 
sprav, v zmysle bodu 2.1, bude pre Dielo A v 3 vyhotoveniach v tlacenej papierovej forme a lx 
v elektronickej forme na CD/DVD vo formate ,.pdf" a zaroven vo formatoch, v ktor'{ch bola 
spracovana (,.doc", ,.xis", ,.dwg", ,.dgn"), vratane kontrolneho rozpoctu v dvoch tlacenych 
vyhotoveniach v cleneni: celkovy kryci list rozpoctu, celkova rekapitulacia, kryci list rozpoctu pre 
jednotlive stavebne objekty, resp. casti rozpoctu, rekapitulacia pr~ jednotlive stavebne objekty, 
resp. casti rozpoctu, polozkovity rozpocet pre jednotlive stavebne objekty, resp. casti rozpoctu a lx 
v zhodnej elektronickej forme na CD/DVD vo formate .xis. Zhotoviter si potrebny pocet vyhotoveni 
necha pre zabezpecenie potrebnych povoleni a samotnu realizaciu prac. Minimalne jedno 
papierove vyhotovenie stavebno-proj.ektovej dokumentacie musi byt overene v stavebnom konani. 
Dokladova cast bude sucastou projektovej dokumentacie (ziadosti, stanoviska, vyjadrenia a 
rozhodnutia dotknutych organov a organizacii) v dvoch vyhotoveniach v tlacenej podobe, z toho lx 
original vyjadreni a lx v elektronickej forme na CD/DVD vo formate ,.pdf" 

9.3 Zhotoviter je v pripade Diela C povinny v primeranom case vopred vyzvat objednavatera 
na vykonanie spolocnej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskutocnila najneskor pat (5) 
pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela. Predbeznej obhliadky diela sa mozu podra uvazenia 
objednavatera zucastnit aj ine osoby. 

0 vykonani predbeznej prehliadky diela, resp. casti diela spisu zmluvhe strany protokol, v ktorom 
uvedu najma: 

(i) popis prehliadaneho diela, 

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukonceneho diela a supis zistenych nedorobkov, resp. vad 
(pripadne aj s popisom, ako sa prejavuju) ukonceneho diela, 

(iii) ine skutocnosti, ktor'{ch vyznacenie pozaduje niektora zo zmluvnych stran, 

(iv) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zucastnenych osob. 

Podpisanie tohto protokolu sa nepovazuje za odovzdanie diela objednavaterovi ani za potvrdenie 
uskutocnenia diela bez vad. 

9.4 Bez zbytocneho odkladu po ukonceni Diela c je zhotoviter povinnv. vyzvat objednavatera 
na prevzatie dieia; zhotoviter sa zavazuje odovzdat dielo bez vad (vratane nedostatkov v kvalite). 
Pokiar sa zmluvne strany nedohodnu inak, odovzdanie diela, vratane uskutocnenia spolocnej 
prehliadky sa uskutocni na mieste zhotovovania diela a v case uvedenom vo vyzve, nie vsak skor 
ako pat (S) pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy. Odovzdania diela sa mozu podra uvazenia 
objednavatera zucastnit aj ine osoby. 

9.5 Objednavater je dielo (v pripade Diela C) na vyzvu zhotovitera podra predchadzajuceho bodu, 
povinny prevziat iba v pripade, ze: 
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9.5.1 neboli zistene ziadne vady diela; to sa netyka drobnych vad, ktore nernaju vplyv na celko 
funkcnost diela, na sposobilost diela na jeho riadne uz[vanie na ucel, na ktor'{ je diel 
urcene, alebo (ak sa kolaudacia rna uskutocnit) nebrania riadnej kolaudacii diela ako celku; 

9.5.2 dielo bolo vykonane v sulade s podrnienkarni a poziadavkarni podra tejto zrnluvy; 

9.5.3 zhotoviter zabezpecil vykonanie vsetkych potrebnych skusok a rneranf diela a vydanie 
protokolov o tychto skuskach a rneraniach predpfsanych kontrolnyrn a skusobnyrn planorn 
v sulad.e s poziadavkarni podra vseobecne zavaznych pravnych predpisov (napr. zakon 
c. 133/2013 Z. z. o stavebnych v'{robkoch); 

9.5.4 zhotoviter zabezpecil vydanie vsetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov 
konstrukcif, zariadenf a pouzitych stavebnych vyrobkov a inych .materialov; 

9.5.5 zhotoviter spolu s dielorn odovzdava objednavaterovi aj vsetky dokurnenty, specialne 
nastroje a ine prfslusenstvo podra bodu 9.6 tohto clanku; 

9.5.6 bola vykonana predbezna prehliadka diela podra tejto zrnluvy. 

9.6 Zhotoviter je pri odovzdavanf Diela C povinny odovzdat objednavaterovi: 

9.6.1 dokurnentaciu skutocneho vyhotovenia diela; 

9.6.2 · porealizacne zarneranie diela; 

9.6.3 geometricky plan; 

9.6.4 protokoly, atesty, certifikaty a originaly zarucnych listov vztahujuce sa na konstrukcie, 
zariadenia a materialy pouzite pri zhotovovanf diela; v prfpade odovodnenej poziadavky 
zhotovitera (napr. vyziadanie originalov sudorn alebo inym organom, alebo poziadavky 
subdodavatera) sa objednavater zavazuje zapozicat zhotoviterovi originaly tychto zarucnych 
listov na nevyhnutne potrebny cas; 

9.6.5 k6piu stavebneho dennfka (resp. montazneho dennfka); 

9.6.6 revfzie a kontroly; 

9.6.7 protokoly o vykonanych skuskach diela; 

9.6.8 plan uzfvania verejnej prace; 

9.6.9 ine dokurnenty potrebne na riadne uzfvanie a kolaudaciu diela ako celku; . 

9.6.10 fotodokurnentaciu prac na diele C podra bodu 8.8.5; 

9.6.11 doklady preukazujuce nakladanie s odpadmi; 

vsetko v slovenskom jazyku; dokurnentaciu skutocneho vyhotovenia diela a porealizacne zameranie 
diela, resp. jeho casti v troch (3) rovnopisoch a tiez afv elektronickej forme na CD/DVD v dvoch 
vyhotoveniach; dokumentaciu podra bodov 9.6.3 az 9.6.11 v dvoch (2) vyhotoveniach. 

9.7 0 odovzdanf diela, resp. jeho castf, spfsu zmluvne strany protokol o prevzatf; obsahove nalezitosti 
v prfpade protokolu o prevzatf Diela C su urcene vyhlaskou MVaRR SR c. 83/2008 Z. z. 

9.8 Naklady na odstranenie zistenych vad diela, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podra 
protokolu 0 prevzatf diela znasa zhotoviter. 

9.9 Zhotoviter sa zavazuje, ze zabezpeCf odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) diela zistenych 
pri odovzdavanf diela, resp. jeho casti, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzatf diela, 
resp. jeho casti, inak v primeranej lehote; o odstranenf vad sa spfse protokol, obsah ktoreho tvorf 
najma popis vady. V prfpade, ak zhotoviter nezabezpeCf odstranenie zistenych vad (ako aj 
nedostatky v kvalite) podra predchadzajucej vety, rna pravo zabezpecit ich odstranenie 
objednavater, a to na naklady zhotovitera (ucelne a lebo nevyhnutne vynalozene). Zrnluvne strany sa 
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dohodli, ze splatnu pohradavku - pravo na uhradu nakladov, ktore objednavater ucelne alebo 
nevyhnutne vynalozil na odstranenie zistenych vad, je objednavater opravneny · zapocftat 
s akoukorvek (t.j. aj nesplatnou) penaznou pohradavkou zhotovitera voci objednavaterovi. 

9.10 Zhotoviter sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do naleziteho stavu do 
piatich (5) dnf ado dna konecneho odovzdania diela aka celku objednavaterovi na zaklade 
odovzdavacieho protokolu. Po uplynutf lehoty uvedenej v predchadzajucej vete maze zhotoviter 
ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebne na odstranenie vad diela, a to 
po dobu urcenu v odovzdavacom protokole. 0 vypratanf staveniska splsu zmluvne strany 
(osobitny) protokol. 

ClANOK 10 Zodpovednost' za vady diela 

10.1 Dielo rna vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku urcenemu v tejto zmluve a lebo 
vypl'{vajucemu zo sp6sobu vykonania diela dohodnuteho v tejto zmluve, a lebo ak zhotoviter porusil 
povinnost vykonat dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovenf, ktore urcuje tato zmluva, inak v akosti 
a vyhotovenf, ktore sa hodf na ucel, na ktor'{ je dielo urcene, alebo ak existuju vady v dokumentoch 
odovzdanych spolu s dielom objednavaterovi), vratane, ak tieto dokumenty chybaju, 'ak tieto vady 
dokumentov mohol zhotoviter zistit pri vynalozenf odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu 
s dielom objednavaterovi odovzdane vsetko dohodnute prfslusenstvo potrebne pre riadne uzfvanie 
a uddbu diela. 

-
10.2 Zhotoviter zodpoveda za vady diela, (i) ktore rna dielo v case jeho odovzdania objednavaterovi, (ii) 

vzniknute po case uvedenom v bode (i), ak bali preukazaterne sp6sobene porusenfm povinnosti 
zhotovitera a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviter nezodpovecla 
za vady sp6sobene nevhodnymi pokynmi objednavatera a/alebo technickeho dozoru a/alebo inej 
na to objednavaterom splnomocnenej/poverenej osoby, ak pfsomne upozornil objednavatera na 
nevhodnu povahu jeho pokynov a objednavater na pouzitf pokynov pri vykonavimf diela pfsomne 
trval a lebo ak zhotoviter tuto nevhodnost nemohol ani pri nalezitej odbornej starostlivosti zistif. 

Cl.ANOK 11 Zaruka na dielo 

11.1 Zhotoviter prebera zaruku za to, ze Dielo C bude mat pocas zarucnej doby kvalitatfvne vlastnosti 
a prevadzkovu sp6sobilost primeranu obvyklemu opotrebovaniu beznym dopravnym zatazenfm 
a vplyvu poveternostnych podmienok. 

11.2 Zarucna doba pre Dielo C je sestdesiat (60) mesiacov a zacfna plynut dnom konecneho odovzdania 
diela ako celku podra clanku 9 tejto zmluvy. 

11.3 Vady diela zistene pri odovzdanf diela sa odstrania sp6sobom uvedenym v cl. 9 tejto zmluvy. 
Ostatne vady diela, ktore sa zistia v zarucnej dobe objednavaterom a za ktore zodpoveda zhotoviter, 
poziadavku na odstranenie ostanych vad si uplatnf objednavater u zhotovitera bez zbytocneho 
odkladu po tom, co ich zistil, najnesk6r vsak do uplynutia zarucnej doby, a to pfsomnym 
reklamacnym oznamenfm (spravou) o vadach, v ktorom uvedie popis vad, specifikaciu ich prejavu 
a prfpadne sp6sob akym ich pozaduje odstranit. Zhotoviter nezodpoveda za skodu, ktora vznikla 
v d6sledku neskoreho oznamenia vady v zmysle vyssie uvedeneho. 

11.4 Zmluvne strany sa pre prfpad vad diela, na ktore sa vztahuje zaruka, dohodli, ze objednavater rna 
pravo pozadovat odstranenie vad a zhotoviter povinnost reklamovane vady diela bezplatne 
odstranit. S odstranovanfm reklamovanych vad je zhotoviter povinny zacat: 

11.4.1 v prfpade vad, ktore nebrania riadnemu uzfvaniu diela, bezodkladne, najnesk6r do piatich 
(5) dnf od dorucenia oznamenia (spr~vy) o vadach a zabezpecit odstranenie vad 
v co najkratSom moznom case; 
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11.4.2 v prfpade havarijnyeh poruch (vad, ktor'{ch odstranenie vzhradom na dane okolno 
a vzniknutu skodu alebo hrozbu vzniku skody neznesu odklad) bezodkladne, najnesk6r d 
24 hodfn od dorucenia oznamenia (spravy) o vadaeh a zabezpecit odstranenie vad v co 
najkratSom moznom case; zhotoviter je povinny urobit take vhodne opatrenia, aby bol 
bezodkladne odstraneny havarijny stav a zabezpecena prevadzkysehopnost dotknutej casti 
die Ia, 

pokiar sa zmluvne strany v konkretnom pripade nedohodnu inak. 

11.5 Zhotoviter je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doruceni 
oznamenia (spravy) objednavatera o vadaeh vykonaneho diela a urobit fotodokumentaciu 
reklamovanej vady a prfpadne aj bezprostredneho okolia, ak by to bolo potrebne pre neskorsie 
posudenie opravnenosti reklamacie. 

11.6 v prfpade omeskania zhotovitera so zacatfm odstranovania reklamovanych vad alebo s ich 
odstranenim, alebo ak zhotoviter odmietne tieto vady odstranit, je opravneny zabezpecit 
odstranenie vad objednavater, a to na naklady zhotovitera (ucelne alebo nevyhnu~ne vynalozene); 
dojednanie cl. 9 bod 9.8 tejto zmluvy plati obdobne, pricom objednavater je opravneny uplatnit aj 
svoje prava z bankovej zaruky, resp. vykonovej zabezpeky, poskytnutej podra tejto zmluvy. 

11.7 Za vady. diela, ktore zhotoviter pred objednavaterom zamerne skryl zhotoviter zodpoveda bez 
ohradu na to, kedy boli tieto vady zo strany objednavatera zhotoviterovi oznamene. 

11.8 Ak zhotoviter odstrani vadl'lU cast diela opravou, vymenou alebo dodanim ehybajucej veci, za 
pripadne vady takejto casti diela zodpoveda za rovnakyeh podmienok ako za vady p6vodnej vadnej 
casti diela, pricom z~rucna doba podra bodu 11.2 tohto clanku zacne vo vztahu k dotknutej casti 

. diela plynut dnom jej riadneho odovzdania objednavaterovi. 

11.9 Zhotoviter sa na ucely zaruky vykonaneho diela zavazuje ku dnu konecneho odovzdania diela ako 
eelku poskytnut objednavaterovi telef6nne, emailove a pripadne aj ine kontakty, na ktor'{eh bude 
mozne nepretrzite, po sedem (7) dni v tyzdni a eelyeh 2'4 hodin denne, oznamit vady podra tohto 
clanku tejto zmluvy. Zhotoviter sa zaroven zavazuje, ze zabezpeci podmienky pre prijimanie 
oznamenf objednavatera podra predchadzajueej vety. 

Cl.ANOK 12 Zmluvne pokuty 

12.1 v pripade omeskania zhotovitera so splnenim povinnosti zhotovit dielo, alebo jeho cast v 
dohodnutom case (v termine ukoncenia diela podra bodu 5.1.2, resp. postupovom termfne podra 
bodu 5.1.3 zmluvy), zaplati zhotoviter objednavaterovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,08% z eeny diela 
ako eelku (s DPH), resp. ceny fakturovanej danym fakturacnym eelkom (s DPH) za kazdy aj zacaty 
den omeskania v priebehu prvyeh patnastieh dni omeskania avo vyske 0,1 % z eeny diela ako celku 
(s DPH), resp. eeny fakturovanej danym fakturacnym eelkom (s DPH) za sestnasty a kazdy d'alsi den 
omeskania. 

12.2 V prfpade, ze zhotoviter nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati objednavaterovi zmluvnu 
pokutu vo vyske: 

12.2.1 1 000,- EUR 

12.2.2 3 000,- EUR 

12.2.3 500,- EUR 

pokiar zhotoviter vypraee stavenisko do piatich dnf odo dna kedy tak mal 
urobit; 

pokiar bude zhotoviter v omeskani s vypratanim staveniska viae ako pat 
dni; 

za sestnasty a kazdy d'alsi den, pokiar bude zhotoviter v o'meskani 
s vypratanim staveniska viae ako patnast dni. 

12.3 v prfpade omeskania zhotovitera so splnenfm jeho zavazku: 
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12.3.1 odstranit vadu diela v lehote urcenej podra bodu 9.9 tejto zmluvy, a lebo 

12.3.2 odstranit reklamovane vady podra bodu 11.4 tejto zmluvy, 

zaplatf zhotoviter objednavaterovi zmluvnu pokutu vo V'{ske 500,- EUR za kazdy aj zacaty den 
omeskania so splnenfm svojej povinnosti, a to osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej 
(reklamovanej) vade diela. 

12.4 V prfpade, ze zhotoviter bezdovodne neprevezme stavenisko zaplatf objednavaterovi zmluvnu 
pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania. 

12.5 V prfpade, ze zhotoviter neodovzda objednavaterovi dokumenty podra bodu 7.3 tejto zmluvy, 
zaplatf objednavaterovi zmluvnu pokutu vo V'{ske 500,- EUR za kazdy jednotlivy dokument za kazdy 
aj zacaty den omeskania, najviac vsak do vysky 7 000, - EUR za kazdy jednotliV'{ dokument, 
s odovzdanfm ktoreho je zhotoviter v omeskanf. 

12.6 Ak zhotoviter porusf povinnosf: 

12.6.1 zabezpecit ucast stavby\ieduceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni, ibaze by na to 
existoval vazny dovod, zaplatf objednavaterovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 ,- EUR za kazdy 
jednotlivy prfpad; 

12.6.2 · zabezpecit objednavaterovi, resp. technickemu dozoru, a/a lebo inej objednavaterom 
splnomocnenej/poverenej osobe prfstup k stavebnemu dennfku, zaplatf objednavaterovi 
zmluvnu pokutu vo V'{ske 500 ,- EUR a to za kazdy aj zacaty den omeskania; 

12.6.3 vykonavat denne zapisy do stavebneho dennfka, zaplatf objednavaterovi zmluvnu pokutu vo 
vyske 500 EUR za kazde jednotlive porusenie; 

12.6.4 podra bodu 3.5 alebo 3.6, zaplatf objednavaterovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 000, - EUR za 
kazde jednotlive porusenie; 

12.6.5 dorucit objednavaterovi zarucnu listinu alebo zlozit vykonovu zabezpeku sposoboin 
a v lehote podra bodu 13.1 tejto zmluvy, zaplatf objednavaterovi zmluvnu pokutu vo vyske 
0,05 % zo sumy predstavujucej 10 % ceny diela ako celku (s DPH) a to za kazdy den aj zacaty 
den omeskania; 

12.7 Ak zhotoviter porusf svoj zavazok podra bodu 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy zaplatf 
objednavaterovi zmluvnu pokutu vo vyske, 500,- EUR, a to za kazdy jednotlivy prfpad porusenia, 
s V'{nimkou prfpadu zapracovania chybnych podmienok a poziadaviek vyplyvajucich z aktov organov 
verejnej moci, ktor'{ch nespravnost zhotoviter nemohol ani pri vynalozenf nalezitej odbornej 
starostlivosti predvfdat. 

12.8 Pokiar zhotoviter porusf svoju povinnost, pre ktorej porusenie objednavater od tejto zmluvy 
odstupil, zavazuje sa za porusenie takejto povinnosti zaplatit objednavaterovi zmluvnu pokutu vo 
vyske suctu sumy zodpovedajucej 10 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajucej 10 % z ceny 
diela v rozsahu, v akom nebolo dielo ku dnu zaniku tejto zmluvy.zhotovene, a to bez ohradu nato, 
ci bola zmluvna pokuta za rovnake porusenie povinnostf ulozena podra ineho dojednania tejto 
zmluvy. 

12.9 Pohradavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podra tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote strnastich 
{14) dnf od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotoviterovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
podra tejto zmluvy, s vynimkou zmluvnej pokuty podra bodu 12.8 tohto clanku, vznikne len 
za podmienky, ze objednavater pfsomne vyzve zhotovitera na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

12.10 Celkova vyska vsetkych zmluvnych pokut podra tejto zmluvy, ktoru maze objednavater 
pozadovat od zhotovitera, je najviac 20% z ceny diela (s DPH) ako celku. 
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12.11 V prfpade, ak bude objednavater v omeskanf so splnenfm svojho penazneho zavazku podra tej 
zmluvy, zaplatf zhotoviterovi uroky z omeskania vo V'{ske urcenej vseobecne zavaznym pravnyl\ 
predpisom. 

12.12 Zmluvne strany sa dohodli, ze objednavater je opravneny jednostranne zapocftaf akukorvek 
svoju penaznu pohradavku (t.j. aj nesplatnu) voci zhotoviterovi podra tejto zmluvy alebo v suvislosti 
s nou proti akejkoTvek penaznej pohradavke zhotovitera. 

12.13 Zaplatenfm zmluvnej pokuty nie je dotknute pravo na nahradu skody sposobenej porusen fm 
povinnosti, pre prfpad porusenia ktorej bola dohodnuta; nahrada skody moze byf uplat novana 
objednavaterom voci zhotoviterovi v plnej V'{ske. 

CI.ANOK 13 Zabezpecenie zavazkov 

13.1 Zmluvne strany sa dohodli, ze za , ucelom . zabezpecenia kvality diela a prfpadnych zavazkov 
zhotovitera z tejto zmluvy a lebo v suvislosti s nou je zhotoviter povinny: 

13.1.1. predlozif objednavaterovi zarucnu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej 
zaruky, obsahom ktorej bude zavazok vseobeche akceptovaternej banky uspokojif 
objednavatera do vysky akejkorvek splatnej penaznej pohradavky objednavatera voci 
zhotoviterovi z titulu zodpovednosti zhotovitera za vady diela, resp. jeho casti, podra tejto 
zmluvy alebo v suvislosti s nou, z titulu nahrady skody sposobenej objednavaterovi 
zhotoviterom a lebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac vsak 
vo vyske 10 % z ceny diela (s DPH) podra bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez zbytocneho 
odkladu po tom, aka ju objednavater pfsomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej 
zaruky moze by{ podmienene len dorucenfm pfsomnej V'{zvy objednavatera na plnenie vo 
vyske penaznej sumy urcenej objednavaterom (poziadavky banky na formalne nalezitost i 
vyzvy aka napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodneho 
registra objednavatera sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky). 0 
uplatnenf si naroku na plnenie z bankovej zaruky voci banke objednavater zhotovitera 
bezodkladne informuje, 

a lebo 

13.1.2. previesf financne prostriedky v sume predstavujucej 10% ceny diela (s DPH) podra bodu 4.1 
tejto zmluvy na ucet objednavatera c. IBANSK30 8180 0000 0070 0018 6513 aka vykonovu 
zabezpeku, ktora bude sluzif na uhradenie akejkorvek splatnej penaznej pohradavky · 
objednavatera voci zhotoviterovi z titulu zodpovednosti zhotovitera za vady diela, resp. jeho 
casti, podra tejto zmluvy a lebo v suvislosti s nou, z titulu nahrady skody sposobenej 
objednavaterovi zhotoviterom a lebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej 
pokuty, 

a to v lehote 14 pracovnych dnf od nadobudnutia ucinnosti tejto . zmluvy, pricom zhotoviter je 
povinny bezodkladne objednavatera informovaf, ktor'{ z vyssie uvedenych sposobov zabezpecenia 
zavazkov bude uplatnovaf. 

13.2 Trvanie bankovej zaruky podra bodu 13.1.1 a lebo zlozenie vykonovej zabezpeky podra bodu 13.1.2 
tejto zmluvy musf zahfnaf obdobie zhotovovania diela podra tejto zmluvy aka aj obdobie trvania 
zarucnej doby podra cl. 11 tejto zmluvy {60 mesiacov) plus patnasf {15) dnf a nesmie byf po 
uvedenu dobu odvolaterna bez pfsomneho suhlasu objednavatera, resp. zhotoviter nema pocas 
plynutia tohto obdobia pravo pozadovaf vratenie vykonovej zabezpeky. Zhotoviter je povinny do 
tridsiatich {30) dnf po kazdom cerpanf bankovej zaruky, resp. vykonovej zabezpeky, 
objednavaterorn, doplnif bankovu zaruku, resp. vykonovu zabezpeku, do jej povodnej vysky. 
Doplnenfm bankovej zaruky podra predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou): 

13.2.1 rozsfrenie bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo. 
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b 13.2.2 zriadenie novej bankovej zaruky, 

pricom zhotoviter alebo banka doruci objedhavaterovi zarucnu listinu, ktorou bola bankova zaruka 
rozsirena alebo opatovne zriadena. 

13.3 Znenie zarucnej listiny podlieha predchadzajucemu schv~leniu objednavaterom; inak·objednavater 
nie je povinny zarucnu listinu, resp. bankovu zaruku prijat; objednavater vsak nie je opravneny 
bezdovodne znenie predlozenej zarucnej listiny neschvalit, resp. bankovu zaruku odmietnut. 

13.4 Nepredlozenie zarucnej listiny a lebo nezlozenie vykonovej zabezpeky v lehote ·a sposobom 
(vratane rozsahu zarucnej listiny alebo sumy vykonovej zabezpeky) podra bodu 13.1 vratane jeho 
pododsekov sa povazuje za podstatne porusenie tejto zmluvy. · 

Cl.ANOK 14 

14.1 

Sposoby zaniku zmluvy 

Zhotoviter je opravneny od tejto zmluvy odstupit z nasledovnych dovodov: 

14.1.1 ak objednavater podstatnym sposobom (§ 345 ods. 2 Obchodneho zakonnika) porusi 
povinnost zo zavazkoveho vztahu zalozeneho touto zmluvou; 

14.1.2 z d'alsich dovodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve. 

14.2 Objednavater je opravneny odstupit od tejto zmluvy, popri dovodoch a inych dojednaniach 
uvedenych v tejto zmluve, z tychto dovodov: 

14.2.1 ak sa na majetok zhotovitera zacalo konkurzne konanie na zaklade navrhu tretej osoby na 
vyhlasenie konkurzu a zhotoviter na ziadost objednavatera v lehote najmenej siedmich (7) 

· dnf existenciu dovodov na vyhlasenie konkurzu a lebo zastavenie konkurzneho konania pre 
nedostatok majetku hodnoverne nevyvrati; 

14.2.2 ak bol na majetok zhotovitera samotnym zhotoviterom podany navrh na vyhlasenie 
konkurzu alebo navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie 
restrukturalizacie bol podany tretou osob'ou so suhlasom zhotovitera; 

14.2.3 ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok zhotovitera alebo opravnena hrozba 
restrukturalizacie zhotovitera a zhotoviter na ziadost objednavatera v lehote najmenej 
siedmich (7) dni existenciu realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne 
nevyvrati; 

14.2.4 ak zhotoviter strati opravnenia vyzadovane prislusnymi pravnymi predpismi na cinnosti, na 
zaklade ktor'{ch je zhotoviter opravneny zhotovovat dielo podra tejto zmluvy; 

14.2.5 ak zhotoviter vstupi do likvidacie; 

14.2.6 v pripade opakovaneho hrubeho porusenia ktorejkorvek povinnosti uvedenej v cl. 8 body 
8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstranen,i zisteneho nedostatku ani na vyzvu 
objednavatera alebo technickeho dozoru, resp. inej objednavaterom 
splnomocnenej/poverenej osoby, v urcenej primeranej lehote; 

14.2.7 ak sa zhotoviter alebo stavbyveduci (zastupca stavbyveduceho) bez dolezitych dovodov 
opakovane (dva a viackrat) nezucastni na kontrolnom dni alebo pracovnom rokovani podra 
tejto zmluvy; 

14.2.8 v pripade prerusenia zhotovovania diela z dovodov podra tejto zmluvy, za ktore 
nezodpoveda objednavater, ak toto prerusenie trva najmenej 30 dni; 

14.2.9 ak je zhotoviter V OR'leskaRi S I'JIReRiR'l svojich I'JeRalRych zavazkov voci .. S't'OjiR'l 
SI::IBdodavateroR'l V S(l't'islostl SO zhotOV01t'aRiR'l diela, Ra13riek tOR'll::l, le OBjedRavater R'la 
riadRe SI'JIReRe S1t'oje I'JeRalRe zavazky 'lOCi zhotoviterovi 130dra tejto ZR'lii::IV'{; 
pododsek 14.2.9 sa neuplatiiuje 
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14.2.10 ak je zhotoviter v omeskanf s predlozenfm zarucnej listiny alebo so zlozenfm vykono 
zabezpeky 0 viae ako 15 pracovnych dnf, pricom za omeskanie so splnenfm tejto povinnos 
sa povazuje aj prfpad, ak obsah a rozsah zarucnej listiny nie -je v sulade s poziadavkal'l\ 
vypl'{vajucimi z tejto zmluvy; 

14.2.11 ak zhotoviter podstatnym sposobom (§ 345 ods. 2 Obchodneho zakonnfka) porusf 
ktorukorvek inu pravnu povinnost zo zavazkoveho vztahu zalozeneho touto zmluvou ne~ 
aka je uvedena v predchadzajucich bodoch tohto clanku; 

14.2.12 z d'alsfch dovodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve. 

14.3 Odstupenie od tejto zmluvy musf byt vykonane pfsomne, musf byt dorucene druhej zmluvnej 
strane a musf v nom byt uvedeny konkretny dovod odstupenia, inak sa nepovazuje za odstupenie 
od tejto zmluvy: Odstupenfm od tejto zmluvy sa tato zmluva nerusf od pociatku, ale az odo dna 
dorucenia pfsomneho oznamenia o odstupenf od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

14.4 V prfpade odstupenia objednavatera od tejto zmluvy podra bodu 14.2 tohto clanku je zhotoviter 
povinny na ziadost objednavatera uskutocnit vsetky prace potrebne pre konzervaciu neukonceneho 
diela, pricom ucelne alebo nevyhnutne vynalozene naklady na konzervaciu neukonceneho diela 
v takom prfpade znasa zhotoviter; v prfpade odstupenia zhotovitera od tejto zmluvy podra bodu 
14.1 tohto clanku, znasa ucelne alebo nevyhnutne vynalozene naklady na konzervaciu 
neukonceneho diela objednavater. 

14.5 Zhotoviter je povinny bezodkladne upozornit objednavatera na vsetky opatrenia, ktore je 
potrebne urobit v zaujme odvratenie akejkorvek hroziacej skody na neukoncenom diele alebo 
zmiernenia jej nasledkov. 

14.6 Zhotoviter je povinny v primeranej lehote urcenej objednavaterom odovzdat objednavaterovi 
neukoncene dielo spolu s prfslusnou dokumentaciou a vypratat stavenisko v sulade s dojednaniami 
tejto zmluvy; sucastou protokolu 0 prevzatf neukonceneho diela bude udaj 0 rozsahu zhotovenia 
diela zhotoviterom ku dnu zaniku tejto zmluvy. Vlastnfcke pravo k neukoncenemu dielu, resp. jeho 
casti, ktore objednavaterovi neboli odovzdane uz predtym, prechadza na . objednavatera 
odovzdanfm neukonceneho diela; v prfpade ak nedoslo k odovzdaniu neukonceneho diela v lehote 
do patnastich {15) dnf po ukoncenf zmluvy, vlastnfcke pravo k neukoncenemu dielu prechadza na 
objednavatera uplynutfm tejto lehoty. 

14.7 V prfpade zaniku tejto zmluvy pred zhotovenfm diela podra tejto zmluvy rna zhotoviter pravo na 
zaplatenie ceny diela v rozsahu skutocne vykonanych prac na diele ku dnu zaniku tejto zmluvy. 

14.8 V prfpade zaniku tejto zmluvy na zaklade pfsomnej dohody zmluvnych stran, zmluva zanika dnom 
uvedenym v dohode, v ktorej . zmluvne strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov. 
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. narokov, vzniknutych z porusenia povinnostf podra tejto 
zmluvy. 

14.9 Objednavater mozeod tejto zmluvy odstupit aj z sulade s § 19 ZVO. 

ClANOK 15 Poistenie zhotovitera 

15.1 Ak sa zmluvne strany nedohodnu inak, zhotoviter je povinny od termfnu zahajenia Diela C podra 
bodu 5.1 tejto zmluvy az do odovzdania diela na svoje naklady udrziavat primerane poistenie 
v rozsahu: 

15.1.1 stavebno-montazne poistenie {CAR/EAR) pre prfpad znicenia alebo poskodenia diela 
v prospech objednavatera, pricom v'{ska poistnej sumy musf zniet minimalne na cenu diela 
{s DPH); 

15.1.2 poistenie pre prfpad zodpovednosti za skodu vzniknutu inemu v suvislosti s cinnostou 
zhotovitera a jeho subdodavaterov a to na poistnu sumu vo v'{ske ceny diela (s DPH). 
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,. 15.2 Povinnosf zhotovitera udrziavaf poistenie zodpovednosti, resp. majetku podra bodu 15.1 tohto 
clanku zahrna aj povinnosf zhotovitera dodrziavaf podmienky takehoto poistenia (najma platif 
poistne a plnif si d'alsie povinnosti podra poistnej zmluvy) a tiez povinnosf riadne a vcas uplatnovaf 
naroky z poistnej zmluvy (najma na poistne plnenie) a neohrozovaf negativnym sposobom ich 
vysku. 

15.3 Zhotoviter je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodfn) informovaf objednavatera o poistnych 
udalostiach, ktore suvisia s realizaciou diela. Objednavater je kedykorvek pocas realizacie diela 
opravneny pozadovaf od zhotovitera potvrdenie poisfovne o trvani a rozsahu poistenia. 

15.4 Pokiar zhotoviter nebude udrziavaf poistenie pozadovane podra tejto zmluvy, a lebo ak nepreukaze 
objednavaterovi dohodnute poistenie ~ni do siedmich (7) dni od pfsomnej poziadavky (vyzvy) 
objednavatera, je objednavater opravneny uzavrief a udrziavaf take poistenie a platif take poistne, 
ktore bude vzhradom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodne, a to na naklady zhotovitera, 
a tiez zapocftaf splatnu pohradavku- pravo na nahradu takto vynalozenych nakladov (zaplateneho 
poistneho a ucelne alebo nevyhnutne vynalozenych nakladov na zabezpecenie poistenia), 
s akoukorvek (t.j. aj nesplatnou) penaznou pohradavkou zhotovitera voci objednavaterovi, alebo 
pozadovaf od zhotovitera nahradu zaplateneho poistneho a ucelne alebo nevyhnutne vynalozenych 
nakladov na zabezpecenie poistenia. 

15.5 Porusenie ktorejkorvek povinnosti podra tohto clanku sa povazuje za podstatne porusenie zmluvy. 

Cl.ANOK 16 Osobitne ustanovenia 

16.1 V prfpade, ak sa pri zhotovovanf diela objavia skryte prekazky, ktore znemoznuju zhotovif dielo 
dohodnutym sp6s9bom podra tejto zmluvy, ktore zhotoviter nemohol zistif (napr. bez uskutocnenia 
vykopov'{ch prac) pri vynalozenf odbornej starostlivosti v case l.lzavretia tejto zmluvy a ktore sa 
objektfvne nedaju odstranif a lebo sa daju odstranif len s vynalozenfm neprimeranych nakladov, je 
zhotoviter povinny ozmamif tuto skutocnosf objednavaterovi a navrhnM mu primeranu zmenu diela 
v lehote do desiatich (10) pracovnych dni od tohto zistenia. 

Zhotoviter popri samotnom popise navrhovanych prac, ktore je potrebne vykonaf pre riadne 
odovzdanie diela, zabezpecf na, svoje naklady aj vyprojektovanie pozadovanej zmeny (zmeny 
projektovej dokumentacie). Neoddeliternou sucasfou navrhu bude aj harmonogram casoveho 
a vecneho postupu prac, ktor'{ bude zaktualizovany o navrhovane prace, s jednoznacnym 
a nezameniternym casov'{m urcenim dfzky navrhovanych prac, a polozkovite ocenenie 
navrhovanych prac. V pripade neuvedenia casoveho urcenia dfzky prac sa ma za to, ze zmluvne 
strany sa dohodli, ze primerana zmena diela nema vplyv na termin ukoncenia diela. 

V prfpade, ak zhotoviter neporusil svoju povinnosf riadne a vcas zistif a oznamif objednavaterovi 
prekazky uvedene v prvej vete tohto bodu, platf obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodneho zakonnfka. 

16.2 Po predbeznom prerokovanf navrhu zmeny diela p<;>dra bodu 16.1 tejto zmluvy predlozf zhotoviter 
objednavaterovi pfsomny navrh na zmenu diela (d'alej len "zmenovy list") do desiatich (10) dnf od 
predbezneho prerokovania, ktor'{ bude obsahovaf najma: 

16.2.1 vplyv na cenu die Ia, resp. jeho casti; 

16.2.2 vplyv na plnenie povinnosti zhotovitera zhotovif dielo v dohodnutom case alebo zhotovif 
jednotlive casti diela v postupovych termfnoch, vratane casu, v ktorom je zhotoviter 
schopny tieto cinnosti zrealizovaf; 

16.2.3 d'alsie informacie (napr. odovodnenie alebo skutkove vymedzenia), ktore su podstatne pre 
rozhodnutie objednavatera pre uzavretie dohody o zmene diela upravujucej podmienky 
vykonania zmeny diela. · 

Pre urcenie jednotkovych cien prac suvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 4.6 
a 4.7 tejto zmluvy. 
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16.3 V prfpade, ze objednavater akceptuje navrh zhotovitera na zmenu diela predlozeny sposob 
podra bodu 16.2 tejto zmluvy, predlozf zhotoviterovi navrh na zmenu tejto zmluvy formou dodatk\ 
objednavater nie je povinny posudzovat navrh zmeny diela predlozeny zhotoviterom v rozpor 
s ustanoveniami bodu 16.2 (vratane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je zmena zmluvy 
mozna v prfpade, ak by bola v rozpore so vseobecne zavaznym pravnym predpisom upravujucim 
verejne obstaravanie. 

16.4 Zmluvne strany sa vzdy pokusia dosiahnut riesenie sporov zo zavazkoveho vztahu zalozeneho 
touto zmluvou, vratane vztahu zalozeneho jej neplatnostou alebo zrusenfm, ako aj z prfpadneho 
naroku ,na nahradu skody sposobenej porusenfm tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany 
nebudu schopne v rozumnom case vyriesit spar dohodou, mozu sa obratit na prfslusny sud. 

16.5 Zmluvne strany sa dohodli, ze zavazkov'f vztah zalozeny touto zmluvou sa spravuje pravnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

16.6 Pre prfpad, ze zhotoviter je zahranicnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodneho zakonnfka), zmluvne 
strany na riesenie sporov zo svojho zmluvneho vztahu za'lozeneho touto zmluvou, vratane vztahu 
zalozeneho jej neplatnostou alebo zrusenfm, ako aj z -prfpadneho naroku na nahradu skody 
sposobenej porusenfm tejto zmluvy, zakladaju v zmysle §37e zakona c. 97/1963 o medzinarodnom 
prave sukromnom a procesnom dohodou pravomoc prfslusneho sudu SR. 

16.7 Zmluvne strany sa dohodli, ze akakorvek pfsomnost dorucovana v suvislosti s touto zmluvou sa 
povazuje za dorucenu druhej zmluvnej strane v prfpade dorucovania prostrednfctvom 

16.7.1 elektronickej pasty okamihom, kedy odosielajuca zmluvna strana prijme potvrdenie 
(spravu) o uspesnom dorucenf odoslanej emailovej spravy na emailovu adresu druhej 
zmluvnej strany ako jej prfjemcovi; a lebo 

16.7.2 pasty, kurierom alebo v prfpade osobneho dorucovania, dorucenfm pfsomnosti adresatovi 
s tym, ze v prfpade dorucovania prostrednfctvom pasty musf byt pfsomnost zaslana 
doporucene. Za den dorucenia pfsomnosti sa povazuje aj den, v ktor'f zmluvna strana, ktora 
je adresatom, odoprie dorucovanu pfsomnost prevziat, alebo v ktor'f marne uplynie 
odberna lehota pre' vyzdvihnutie si zasielky na paste, dorucovanej postou zmluvnej strane, 
alebo v ktor'f je na zasielke, dorucovanej postou zmluvnej strane, preukazaterne 
zamestnancom pasty vyznacena poznamka, ze ,adresat sa odstahoval", ,adresat je 
neznamy" alebo ina poznamka podobneho vyznamu, ak sa sucasne takato poznamka 
zaklada na pravde alebo v den, v ktor'f je zasielka dorucovana kurierom vratena 
odosielaterovi z dovodu nemoznosti dorucit zasielku adresatovi z dovodu obdobnemu 
vyznamu vyssie uvedenych poznamok , adresat sa odstahoval" a lebo ,adresat je neznamy". 

16.8 Pre potreby dorucovania prostrednfctvom pasty sa pouziju adresy sfdla zmluvnych stran uvedene 
v zahlavf tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaze by odosielajucej zmluvnej strane adresat 
pfsomnosti oznamil inu (novu) adresu urcenu na dorucovanie pfsomnostf. 

16.9 V prfpade akejkorvek zmeny adresy urcenej na dorucovanie pfsomnostf na zaklade tejto zmluvy 
a lebo v suvislosti s touto zmluvou sa prfslusna zmluvna strana zavazuje o zmene adresy 
bezodkladne pfsomne informovat druhU zmluvnu stranu, okrem prfpadu, ak ide o zmenu adresy 
sfdla v obchodnom registri; v takomto prfpade je pre dorucovanie rozhodujuca nova adresa riadne 
oznamena zmluvnej strane pred odosielanfm pfsomnosti. . -

16.10 Ak sa akakorvek pfsomnost na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dorucuje 
inak ako postou, je mozne ju dorucovat aj na inom mieste ako na adrese urcenej podra bodu 16.8 
alebo bodu i6.9 tohto clanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby opravnene prijfma( v mene 
zmluvnej strany pfsomnosti. 
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16.11 Bez ohradu na ostatne ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvne strany sa dohodli, ze pfsomnosti 
tykajuce sa zaniku alebo zmeny tejto zmluvy musia byt dorucovane vyhradne postou ako 
doporucena zasielka alebo osobne alebo kurierom. 

16.12 Zmluvne strany sa dohodli, ze za ucelom dorucovania pfsomnostf elektronickou postou sa 
pouziju nasledovne Cfsla a emailove adresy: 

16.12.1 v prfpade objednavatera: 

16.12.2 v prfpade zhotovitera : 

peter.harcarik@vucke.sk 

t.c.: 055/7268 221 

viktor.kanda@strabag.com 

t.c.: +421 (0)911 o59 603 

16.13 Zhotoviter vyslovuje suhlas so spracovanfm osobnych udajov potrebnych na realizaciu tejto 
zmluvy a sucasne vyslovuje suhlas zo zverejnenfm svojich udajov a udajov nfm opravnenych 

· fyzickych osob, vratane osobnych informacif podra § 9 ods. 1 zakona c. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prfstupe k informaciam a o zmene a doplnenf niektor'{ch zakonov v znenf neskorsfch predpisov 
(zakon o slobode informacif). Ziadna skutocnost, obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je 
predmetom obchodneho tajomstva, ani povinnej mlcanlivosti, okrem skutocnostf zhotoviterom 
vyslovne oznacenych. 

16.14 Zmluvne strany sa dohodli, ze stale pre prfpad, ak v'{sledkom cinnosti zhotovitera je zhotovenie 
autorskeho diela podra zakona c. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon, zhotoviter uderuje objednavaterovi 
suhlas na akekorvek pouzitie autorskeho diela podra § 19 ods. 4 autorsk'eho zakona a na akekorvek 
pouzitie autorskeho diela nevyhnutne na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. 

16.15 Zhotoviter teda tymto uderuje objednavaterovi, s ucinnostou od odovzdania diela v podobe 
autorskeho diela suhlas na jeho pouzitie objednavaterom na vsetky mozne sposoby pouzitia zname 
v case uzavretia tejto zmluvy a to najma, avsak nie vylucne, na vyhotovenie rozmnozenfn diela, 
zaradenie diela do suborneho diela, spojenie diela s inym autorskym dielom, verejne vystavenie 
diela, zmeny a spracovanie diela a jeho zverejnenie. Tato licenciaje udelena ako vyhradna licencia 
a je udelena v neobmedzenom rozsahu (najma vecnom, casovom a uzemnom). 

16.16 Udelena licencia je vyhradna a objednavater je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie 
autorskeho diela v rozsahu udelenej licencie, resp. zhotoviter uderuje na zaklade tejto zmluvy 
objednavaterovi suhlas na udelenie sublicencie, vratane suhlasu na vykonanie zmien autorskeho 
diela. 

16.17 Zhotovit~r uderuje objednavaterovi . licenciu v zmysle § 65 ods. 1 autorskeho zakona 
bezodplatne. 

16.18 Povinnosti vyplyvajuce z § 11 zvo a zo zakona c. 315/2016 Z.z. musia byt splnene pocas celeho 
trvania tejto zmluvy. 

ClANOK 17 Spolocne a zaverecne ustanovenia 

17.1 Prflohami tejto zmluvy su: 

17.1.1 Plan realizacie vystavby (prfloha c. 1) zahfnajuci plan zhotovovania celeho diela s popisom 
hlavnych cinnostf, postupnostou a casovou nadvaznostou prac v sulade s poziadavkami 
uvedenymi v jednotlivych technickych predpisoch, technicko-kvalitatfvnych podmienkach; 
v sulade s d'alsfmi poziadavkami objednavatera uvedenymi v tejto zmluve a v zadavacej 
dokumentacii a so stanovenym termfnom ukoncenia diela a predpokladanymi klimatickymi 
podmienkami; plan realizacie vystavby obsahuje minimalne: 
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17.1.1.1 zoznam subdodavaterov a ich oznacenie v sulade s pravnym predpis 
upravujucim verejne obstaravanie; 

17.1.1.2 urcenie osoby stavbyveduceho; 

17.1.1.3 urcenie osoby zastupcu stavbyveduceho; 

17.1.1.4 urcenie osoby zodpovednej za koordinaciu bezpecnosti na stavenisku; 

17.1.1.5 podrobny harmonogram vecnej a casovej postupnosti prac pri zhotovovan f 
diela; 

17.1.1.6 zoznam ekvivalentnych poloziek, ak ich zhotoviter uplatnil v procese verejneho 
obstaravania, vysledkom ktoreho je tato zmluva; 

17.1.2 Rozpis ceny diela podra jednotliv'{ch castf diela (cast ,A",,B" a ,C") (prfloha c. 2); 

17.1.3 Rozpis ceny casti diela ,C' podra stavebnych oddielov (prfloha c.3); 

17.1.4 Potvrdenie o poistenf zhotovitera podra tejto zmluvy (prfloha c. 4); 

17.1.5 Opis predmetu zakazky (prfloha c. 5); 

17.1.6 Zjednodusena dokumentacia pre stavebne povolenie spracovana lng. Jaroslavom Palgutom 
s datumom 03/2017 v elektronickej forme na CD/DVD (prfloha c. 6). 

Priorita dokumentov, ktore tvoria tuto Zmluvu: 

1. Zmluva o dielo 

2. Prflohy a sucasti zmluvy o dielo, 

3. Prfpadne vysvetlenia v ramci verejneho obstaravania na predmet zmluvy. 

Dokument s nizsfm cfslom priority je nadradeny dokumentu s vyssfm Cfslom priority pri akomkorvek 

vyklade tejto zmluvy. Obsah prfloh tejto zmluvy je neoddeliternou sucastou obsahu zavazkoveho 

vztahu zalozeneho touto zmluvou. 

17.2 Zmluvne strany sa zavazuju, ze si budu vzajomne poskytovat nevyhnutne spolup6sobenie a 
vzajomne sa informovat 0 d'alsfch skutocnostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov 
vypl'{vajucich z tejto zmluvy, oznamovat si vcas d61ezite okolnosti a ich zmeny, ktore m6zu mat 
vplyv na ich spolupracu podra tejto zmluvy. 

17.3 Prava a povinriosti zmluvnych stran, ktore nie su upravene touto zmluvou, sa spravuju podra 
prfslusnych ustanovenf Obchodneho zakonnfka a d'alsfch prfslusnych vseobecne zavaznych pravnych 
predpisov. 

17.4 Men it a lebo dopfnat tuto . zmluvu mozno iba formou pfsomnych a ocfslovanych dodatkdv 
odsuhlasenych a podpfsanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a to · iba za 
predpokladu, ze takato zmena alebo doplnenie je v sulade s § 18 ZVO a ostatnymi vseobecne 
zavaznym pravnym predpisom upravujucim verejne obstaravanie. 

17.5 Tato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpfsania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dnom 
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sfdle objednavatera. 

17.6 Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktor'{ch objednavater obdrzf 3 ·rovnopisy a zhotoviter 
2 rovnopisy. 
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17.7 Zmluvne strany potvrdzuju, ze si tuto zmluvu pred jej podpisom precitali as jej obsahom suhlasia, 
a ze nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nev'{hodnych podmienok. Na dokaz uvedeneho 
pripajaju svoje podpisy. 

v Kosiciach, dna .. 1.9.: .. ~: .. '19.1:?.. v Geci, dna 11.05.2020 

predseda 

ng. a 
veduci prevadzkovej jednotky Poprad 
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