ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov

uzatvorenad v nidie uvedeny defi, medzi uvedenymi stranami

ZMLUVNE STRANY

1.1. Objedndvatel

Obchodné meno: Stredna odborna skola ekonomick3
Sidlo: Stojan 1, 052 01 Spisska Nova Ves
ZastUpeny: Ing. Andrea lovdijova, riaditelka Skoly
ICO: 35568381

DIC: 2022050085

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0022 6554

IBAN na vloZenie zdbezpeky: SK25 8180 0000 0070 0022 8701
Telefon, e-mail: +421534421757, casnvsk@gmail.com

Osoba opravnena konat vo veciach technickych (stavebny dozor) : Ing. Rastislav Fabian

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno: Tandem plus crg, s.r.o.

Sidlo: MarkuSovska cesta 14, 052 01 Spi$ska Novd Ves

Zastupeny: Ing. Maro$ Durik, konate!

ICO: 31696287

DIC: 2020503881

IC DPH: SK2020503881

Bankové spojenie: SLSP a.s.

IBAN: SK65 0900 0000 0005 2008 1502

Reg. €. z Obchodného registra : oddiel Sro, vlozka &.: 5178/V z dfia 20.09.1994 v OR OS Kodice I.
Telefdn, e-mail: +421534299440, tandem@tandem.sk

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Miroslav Ri$

(dalej len "zhotovitel")

uzatvaraju podfa § 536 anasl. Obchodného zékonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhldseného
objednévatefom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom
zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok 1.

Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo ,,Vymena okien a dveri na budove
Skoly a telocvicne” (dalej len ,dielo”) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podfa poloZkovitého rozpoctu predlozeného zhotovitefom v procese



2.3,

2.4.

2.5,

3.1

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat
objednavatelovi v zodpovedajticej kvalite a v ponudknutej cene.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene ana vlastnd zodpovednost, na vlastné naklady av
dojednanom Case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ini osobu, ma zodpovednost akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil s Vykazom vymer.

Zhotovitel ma zaujem, za podmienok $pecifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednévatela Dielo. Zhotovitel pred
podpisom Zmluvy zvézil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizdciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto
kde md byt dielo vykonané, zobral do tvahy rozsah potrebnych materidlov, prac asluZieb potrebnych na
dokoncenie Diela { materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Gdrzba pristupovych ciest, naklady
na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov a Specialistov ako aj ostatné ndaklady suvisiace s realizaciou
Diela, a iné).

Clanok 1.

Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: : Stredna odborna $kola ekonomickd, Stojan 1, Spidskd Novd Ves ,
parcelné Cislo: 4846, 4849/2, katastralne Uzemie: Spisskd Nova Ves

Clanok Iv.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn v zmysle zakona
NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je koneénd a je mozné ju
menit len v pripade zévainych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom za cely predmet:

Cena bez DPH: 124 934,76 EUR
Cena DPH (20 %): 24 986,95 EUR
Cena s DPH: 149 921,71 EUR

Cena diela je stanovend na zéklade vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpoéet, ktory tvorf prilohu ¢.2
tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zaklade podrobného oboznamenia sa dielom. Cena diela podla tohto &lanku
zahfia vetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalsie suvisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudécii vratane
odvozu, likviddcie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavdzuje pre Objedndvatela vykonat na zéklade pisomného dodatku k tejto
Zmiuve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena,
druh, rozsah aterminy plnenia naviac prac aodpocet nerealizovanych prac a doddvok. Zhotovitel nie je
opravneny vystavit faktiru iba na zdklade objedndvky, resp. odsdhlasenia naviac prac stavbyvedicim
Objednavatela. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavrie$ pisomny dodatok k tejto
Zmluve, ktory podlieha schvéleniu poskytovatefa nendvratnych finanénych prostriedkov.

* Pre ocefovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a dodavok su zavazné jednotkové ceny uvedené
v cenovej $pecifikdcii prac a dodavok zhotovitela (Priloha €.2). V pripade naviac prac a dodavok pri ktorych nie je
mozné stanovit cenu na zéklade jednotkovych cien podla 3pecifikacie ( Priloha ¢.2) bude cena tychto prac uréend
dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade pouZiju jednotkové ceny uvedené
v cenovej Specifikacii préc zhotovitela a platné po dobu realizicie préc, vypocitané podla predpisov platnych
a ucinnych ku driu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré préace podla Vykaz vymeru nevykonajt. Alebo vykonajd
v menSom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Zhotovitel bude
akceptovat znizenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude realizovat.

Zhotovitel sa zavédzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne v pozadovanej kvalite
a na pozadovanej Urovni v pontknutej cene a v stlade s projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel prehlasuje, Zze cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovana na zaklade dokumentacie — zhotovitel
si prepocital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruduje, ze
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5.1.

5:2.

5.3.

5.4.

6.1.

Zhotovitefom predloZend cenova kalkuldcia — podrobny rozpodet je dplny a zavazny a teda aj v pripade vzniku
¢innosti, ktoré Zhotovitel v ¢ase uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov nepredvidal, nevznika zhotovitefovi
narok poZadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nemd ndrok na navy3enie ceny z dévodu chybného
vypoctu vymery z dokumentdcie.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje dielo podla ¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objedndvatelovi v lehote zhotovenia
do 30 dni odo dna ucinnosti zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol plnit svoju povinnost,
stvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, ndsledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objedndvatela. Vtakomto pripade sa lehota predlZzuje len o dobu, podas ktorej budd prace zo strany
objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podfa ods. 5.1. Takéto skuto&nosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran najneskér v deri, kedy predmetna
okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma vplyv
na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
Zhotovitel sa zavdzuje zahadjit prace do 7 dni od podpisania zmluvy o dielo.

Clanok V1.

Zoznam zodpovednych osob
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor Ing. Rastislav Fabian
Za zhotovitela: stavbyveduci Ing. Miroslav Ris
Clanok ViI.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpe&enie ochrany staveniska a poistenie

7.1

7.2.

7.3

7.4.

7.5.

7.6.

stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP
Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko svymedzenymi hranicami na zaklade pisomnej vyzvy
objedndvatefa do 5 dni od Gcinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spidu zmluvné strany
protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objedndavatelovi, Ze ma uzatvorend zmluvu o poisteni na krytie rizik
zo stavebnych prac po celt dobu realizicie diela. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo
vySke cenového navrhu zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnt udalost.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi sticasne so staveniskom:
- stavebné povolenie,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.
Zhotovitel zodpoveda za $kody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku, zranenia
alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré mézu nastat podas vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je
povinny na vlastné ndklady odstranit vietky skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu poéas obdobia od zadatia
prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatefom. Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na
predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov poéas ich pracovnym
postupov, ktoré vykonali za Gc¢elom plnenia zavédzkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych préc sa zhoduju s ddajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.
Zhotovitel bude zhotovovat dielo podas plnej prevadzky dradu, ¢omu je povinny prispdsobit vecny a &asovy
harmonogram realizacie diela.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie avyCistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je zahrnuté v
cene diela.
Objedndvatel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe.



7.7.

7.8.

7:9.

7.10.

7311

71.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v stvislosti s priebehom préc v sdlade s predpismi o pozemnych
komunikaciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto€nosti rozhodujlce pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat ddaje o &asovom postupe prac, ich akosti,
Udaje o polte zamestnancov, pofte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest
stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Siéasne so stavebnym dennikom vyhotovi
zhotovitel fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvedtceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objedndavatela, projektanta,
stavebnému dozoru a dotknutych orgénov §tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vidy vten der, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vietky
strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba objednavatel,
stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentécie alebo prislusné orgény $tatnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednévatel alebo nim povereny zastupca, pripadne
spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zdstupca objedndvatefla je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budd dalSim postupom préc zakryté,
a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny
umoZnit objedndvatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a zna3af naklady stym spojené. V pripade, ak sa
objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat v realizacii diela,
avsak aZ potom ako vykond podrobni fotodokumentdciu takychto &asti diela, ktord zasle bez zbytoéného odkladu
objedndvatelovi. Ak Ucast na kontrole objednavatelovi znemoini prekazka, ktori nemohol odstrénit, méze bez
zbytocného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Fotodokumentéciu postupu prac zakryvanych
konstrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade G&asti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na tcast pri
vykonavani skaSok v sdlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednévatel nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Géasti. Zhotovitel je povinny v spolupréci s objedndvatelom viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skidskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zépisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmu mat
vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim a stavebnym
dozorom objedndvatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe¢nost a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, polas
celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpelnostnym znacenim vzmysle Nariadenia vlddy SR & 387/2006 Z. z. o poziadavkich na
bezpelnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajuice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, 7e ¢ast prac mbze byt
vykondvand za plnej prevadzky objednavatela a zavdzuje sa zabezpetit a oznait stavbu tak, aby nedoslo k trazu,
najma ziakov a zamestnancov objedndvatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (trazy, poziare,
havarie a pod.) vodi prisludnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi

. za Ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatren.

Préace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na vlastné
naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beinej udrzbe zaruéend pozadovana mechanicka pevnost a stabilita
stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpeénost pri
uzivani stavby.

Zhotovitel zodpovedad za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vietok odpad, ktory je vysledkom
jeho &innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrziavat vstupné a prijazdové komunikdcie v takom stave
a Cistote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi a tretim fyzickym a pravnickym osobam
akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takito $kodu spésobi, zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.
Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevédzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podfa zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho prilohy & 1 pre &innost
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7.23.

7.24.

7:25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

8.1.

8.2.

8.3.

R5 — Recyklécia alebo spdtné ziskavanie inych anorganickych materiélov.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonévanie prac a priebezne zhotovitela upozornit
na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preru3enia préc z tohto dévodu nie je zhotovitel v omegkani.
Nebezpelenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znaga
zhotovitel az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednévatelom.

Zhotovitel je povinny zicastriovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizicie diela
zvoldvat objedndvatel. Kontrolné dni budd vykondvané pravidelne raz za 14 dni. V pripade potreby
mimoriadneho kontrolného diia objednavatel' minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi
jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade potreby indikovanej zhotovitelom, tento
vyzve objednavatela na Ucast rovnakym spbsobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa ¢innosti pri
vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial poru$enim tejto povinnosti zhotovitela vznikne ¢koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstrénenim tejto $kody znasa zhotovitel.
Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokonéenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych véd a
nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objedndvatela
k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zaatim preberacieho konania budu zo strany zhotovitela
pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych astavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat najma
zakladné ddaje dokonceného diela, stipis zistenych drobnych véd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu),
dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti
za vady,

- ak objedndvatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spi$u zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$uju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté
aspon suhlasnym zdpisom objednavatela v stavebnom denniku..
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- certifikaty o pouzitych materiélov,

- certifikaty vyrobkov ;

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, & je zavdzok zhotovitela splneny tak, ako je stanovené
v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sticasti a prisludenstva, overia sa revizne
spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny materidl na stavenisku tak, aby
dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia
diela.

Clanok ViII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt
rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky téasti tykajice sa osobného postavenia podla §32 ods.1 pism. e} a f)
zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
aods. 7 zakona o verejnom obstardvani; opravnenie dodavat tovar, uskutoéfiovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej &asti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel plnit.
Zhotovitel je opravneny kedykolvek podas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdoddvatefa, ato za
predpokladu, Ze novy subdoddavatel spifia podmienky Géasti tykajtice sa osobného postavenia podlia § 32 ods. 1
pism. e) a f) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstardvani a neexistuji u neho dévody na vyliéenie podfa § 40
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1

9.2.

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny ozndmit Objedndvatelovi akdkolvek zmenu Udajov o kazdom subdodavatelovi pocas
plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v def nasledujiicom po dni, kedy k zmene doglo.

V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy, pri¢om zmenou sa rozumie vymena pévodne navrhnutého
subdodavatela alebo vstup dalSieho nového subdodévatela, je povinny Zhotovitel najneskér v den, ktory
predchddza driu, v ktorom méa zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu subdodévatela a v
tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadaf tretim 0s0bam,
navrhovanych novych subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi
splia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism e) af) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a neexistuju u neho dévody na vyli¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) a# h) a ods. 7 zakona & 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej ¢asti predmetu zdkazky
ktort md pinit a zéroveri subdodavatel musi splfat aj podmienku podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objedndvatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek subdodavatelovi,
si Objednavatel mé6Ze overit sam vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov tykajucich sa preukazania
splnenia podmienok podla zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vietkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto ¢lanku,
ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo inom
spore.

€lanok IX.

Platobné podmienky
Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy

Uspedny uchadza¢ (Zhotovitel) sa zmluvne zaviaze, zlozit 10 000,- EUR, realizaény depozit na bankovy tcet
verejného obstaravatela (Objednévatela), a to najneskdr do 5 dni odo diia nadobudnutia G&innosti Zmluvy o
dielo. Realizalny depozit je urceny na zabezpelenie nahrady $kody a finanénych narokov Objednavatela, ktoré
mu vzniknu v pripade porusenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej poruSenie zaklada narok
na nahradu Skody alebo iny finanény nérok pre Objednavatela. Objednévatel m4 pravo uspokojit svoj narok
z hodnoty depozitu. V pripade nesplinenia tejto podmienky mé pravo verejny obstaravatel od zmluvy odstupit.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny zo zlozenej zédbezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto
¢lanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v &lanku XI. tejto zmluvy, naroky na uroky
zomeskania, naroky na ndhradu $kody, dodatoéné néklady a straty objedndvatela, ako aj naklady vzniknuté
objednavatelovi v désledku odstupenia zhotovitela alebo odstdpenia objedndvatela, zdbvodu porusovania
zmluvnych povinnosti zhotovitefom, od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani aprevzati diela a vzajomnom vysporiadani pohladavok je
objednavatel' povinny vratit zostdvajicu &ast zlozenej zabezpeky po odpoditani uspokojenych ndrokov
objednavatela, najneskér do 5 dni po odovzdani a prevzati diela a odstréneni vietkych vad a nedorobkov diela,
ktore boli zistené pri jeho odovzdani, a to na Gcet zhotovitela, ¢. U: IBAN: SK65 0900 0000 0005 2008 1502 a to
bez trokov, nakolko tcet objednavatela je netroéeny.

Zhotovitel' musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Podkladom pre vystavenie faktlry je supis
skutocne vykonanych druhov a mnoistiev prac zhotovitela, odstihlaseny a podpisany technickym dozorom
objednavatela. Sipis vykonanych prac je sugastou faktiry, musi byt zostaveny prehladne, pricom sa musi
dodrziavat poradie poloZiek a ozna&enie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom (vykaz/vymer) podla zmluvy.

" Pripadné zmeny a dopinky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na poziadanie uviest oddelene.

Zhotovitel moéze vystavit jednu faktiru po ukonéeni diela. Zhotovitel moéze zahrnit do fakturovanej sumy len
tplne dokoncené prace podla —vykazu vymer podla Prilohy & 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od odsthlasenia Supisu vykonanych prac a dorudi ju
objedndvatelovi. Splatnost vystavenych faktir je 30 dni odo dria dorucenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stpisom
vykonanych préc, odsuhlasi predloZeny Stpis vykonanych prac do desiatich dni odo dfia jeho predlozenia
zhotovitefom; spravidla tak, Ze Stipis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak
objednavatel do desiatich dni odo dria predloZenia Stpisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky,
m4d sa za to, Ze s predlozenym Stipisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednévatel mal k predlozenému Supisu
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Faktura vystavend zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v stlade s platnou pravnou

upravou SR a jej prilohu tvori Sipis vykonanych fakturovanych prac. Faktdry vritane potvrdeného supisu

vykonanych prac budd dorucené objednavatelovi v 4 (tyroch) origindlnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stpis

stavebnych prac sa povazuje taky stpis, ktorého kazda strana je potvrdend pectiatkou a podpisom kaZdej

zulastnenej strany. V pripade, Ze dariovy doklad nebude obsahovat tieto nalefitosti, objednavatel méa pravo

vrétit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti

pre objednavatela za¢ne plynit doruéenim dokladu objednévatelovi.

Objedndvatel pozaduje, aby vystavend faktdra zhotovitefom obsahovala miniméalne nasledujtice nélezitosti, a to:

- oznacenie ,faktura” a jej poradové ¢islo,

- identifikacné Udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, I1CO, DIC, IC DPH,
registracia),

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovuy fakturovanu cenu v Eur,

- oznacenie pefazného Ustavu a Cislo G¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Zhotovitel doruCuje objedndvatelovi faktiru na adresu objedndvatela uvedend v zéhlavi tejto zmluvy, pokial

objednavatel vyslovne neurdi inak.

V pripade, Ze zhotovitel ma Ucet v banke mimo (zemia SR, bude zna3at vietky poplatky za bezhotovostny styk

spojeny s uhradou zavézkov vyplyvajlcich z pinenia zmluvy v plnej vy3ke. V takom pripade bude Objednévatel

postupovat v stlade s § 24 zdkona o Uctovnictve a pri prevode pefainych prostriedkov v cudzej mene z Gétu

Objednavatela zriadeného v EUR na ti¢et Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel poutzije kurz banky

platny v den odpisania prostriedkov z Uictu Objedndvatela, tzn. v defi uskutoénenia tétovného pripadu. Tymto

kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu pefiainych prostriedkov

v cudzej mene z UCtu Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na d&et Zhotovitela v rovnakej cudzej mene

pouzije Objednavatel referenény vymenny kurz uréeny a vyhldseny Eurdpskou centrdlnou bankou v def

predchadzajuci diu uskutoénenia Uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepoéitany

vydavok na EUR bude uhradeny doddavatelovi.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zéruky
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo md v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, se zodpovedad
technickym normém a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost
jeho poutivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym téelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet md v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porudenim jeho povinnosti.
Zaru¢nd doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatefom, na stroje a zariadenia plati
zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruénej doby zmluvné strany zapi$u do protokolu z odovzdania
a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela objednavatefom. Zaruka sa
nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak

. bude preukdzané ze k poskodeniu do3lo, alebo k nemu doglo vo vdcom rozsahu, vdésledku nekvalitne

vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrarfiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelfom do 5 dni odo
dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoinit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady odstrafiovat.

V pripade, Ze zhotovitel nespini svoju povinnost odstréanit vady riadne a véas, je Objednavatel opravneny
zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.



11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.
12.2.
12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.
V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na troky z omeskania v zmysle
§ 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy deri omegkania.
V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajtcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neozndmenie
zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespliia podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona &
343/2015 o verejnom obstardvani ma objednavatel narok na zmluvnid pokutu vo vy$ke 5% z ceny diela za kazdé
porusenie ktorejkolvek z vy3sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi ndrok voé& Zhotovitelovi na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omegkania, a to aZ do dia tplného
odstrénenia vetkych vad a nedorobkov. Zmluvnd pokuta je splatnd na zaklade vyzvy Objedndvatela na dhradu
zmluvnej pokuty ato vlehote 15 kalendarnych dni odo dia dorulenia predmetnej vyzvy Objednavatela
Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela
na nahradu Skody prevysujice zmluvnu pokutu.
V pripade Ze Zhotovitel zdévodu na svojej strane nevybuduje Cast stavby, zmluvna pokuta je stanovena
v hodnote nedodanej Casti stavby.
Ak Zhotovitel nevykona riadne a vcas Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani Diela bez
toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spésobené okolnostami, ktoré nie st na strane
Zhotovitela, je Objedndvatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vietkych nakladov a $kdd, ktoré mu
tak preukazatelne vznikli a to v pinej vyske.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut vzmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.
Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podla tohto &lanku
dotknuté.

Clanok Xil.

Odsttpenie od zmluvy
Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréitd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo &iastoéne ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, e dalsie pinenie Zmluvy nie
je pre objednavatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préci
a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania
alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze
zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuji pracovnd disciplinu, zésady bezpeénosti
prace a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, mdze objedndvatel odstupit od zmluvy.
Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.
Objednavatel je opravneny odsttpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany zhotovitela,
za ¢o sa povazuju najmi tieto skuto&nosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednévatelovi, e ma uzatvorené poistné

zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj umysel
nepokracovat v pineni zévédzkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel'bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto Zmluve,
ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu
neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objedndvatefom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neozndmenie
zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdoddavatela, ktory nesplfia podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e)
a f) zdkona €. 343/2015 zékona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel' v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela podla
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12.7.

12:8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

151,

15.2.

pril. €. 1 tejto zmluvy
Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy aj v pripade, kedy e$te nedoslo k pineniu
zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného finanéného prispevku neumozfiuju
financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, t.j. doruenie spravy z kontroly verejného obstaravania,
ktorou poskytovatel nendvratného finanéného prispevku neschvalil verejné obstaravanie.
Objednavatel méZe odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zédkona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani

Clanok X1,

Nahrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3$ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprévnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k prerugeniu
alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vetky preukazané naklady, ktoré jej v sdvislosti
s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsuhlasené komisiondlne Statutarnymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto&nosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na ndhradu $kody, vzniknutej v désledku porudenia zavizku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vy$ka bude vzdjomne prerokovana.
V pripade vyskytu vy$dej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy3sej moci neplynie doba vystavby.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie predpisov v
oblasti bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia alebo inych pravnych
predpisov a tieto poruSenia budu mat za nasledok udelenie pokuty zo strany orgénov verejnej alebo §tatnej
spravy podla prisludnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel objednavatela v celej vyike zaplatenej pokuty
vratane prislusenstva.

Clanok XIv

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz poéas vykondvania diela zhotovitefom.
Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy méa za nasledok porudenie predpisov v
oblasti bezpeclnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia alebo inych pravnych
predpisov a tieto poruSenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany orgénov verejnej alebo $tatnej
spravy podla prislusnych pravnych predpisov, od3kodni zhotovitel objednévatela v celej vyske zaplatenej pokuty
vratane prisluSenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchddzajiceho pisomného sthlasu objedndvatela v prospech tretej osoby. V pripade poruienia tohto zavizku
zhotovitel stotoZruje sa s objednavatelom v tom, Ze takyto tkon je v rozpore s dobrymi mravmi s nasledkami
jeho absolutnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni's §1 ods. 2 a §261 ods. 6 Obchodného zakonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného odkladu
objednavatelovi. L
V pripade, Ze budu prace, dodavky a materialy zhotovitela poskodené, odcudzené, ¢iastoéne alebo dplne zniteng,
zabezpeli zhotovitel ndhradné pinenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné néklady, riziko a
nebezpecenstvo s cielom zabezpecit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nemd vplyv na pred|zenie ¢asu vykonania
diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit poistoviiou zaplatend sumu
na odstranenie 3kod. O uvedenej skuto¢nosti je povinny bezodkladne informovat objednavatela. Ak poistoviia
zhotovitela neuhradi pind vySku 3kody, je tento povinny na vlastné naklady odstranit vietky $kody tak, aby

. objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, e zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami

uzatvorenymi v sllade s touto zmluvou, musi odskodnit objednévatela za vietky $kody a naroky, ktoré vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok a povinnosti.

Clanok XV,

Spolocné a zavereéné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich
ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou
neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obé&ianskeho zakonnika
v zneni ich zmien a doplinkov.
Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesif predovietkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského
sidu v zmysle prislusnych ustanoveni Obéianskeho stidneho poriadku.



15.3.  Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrii tri vyhotovenia a zhotovitel dve
vyhotovenia.

15.4.  Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom
zneni.

15.5.  Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a dcinnost po zverejneni na stranke
verejného obstaravatela.

15.6. Zmena zmluvy je mozna len vsllade sust. §18 zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov

15.7.  Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a olislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa
na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

15.8. V pripade ak nastane situacia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a skuto¢nostou, ktorych
stlad potvrdil objednévatel v Ease pripravy pontk, ktoré ani objednavatel, ani uchadzadi pri vynalozeni odbornej
starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok
bude uzatvoreny a# po odsthlasenf jednotlivych poloZiek, stavebnym dozorom, objednavatefom a zhotovitefom
diela.

15.9.  Zhotovitel sa zavizuje, ze polas platnosti a U&innosti tejto Zmluvy budd on ajeho subdodavatelia zapisani
v Registri partnerov verejného sektora, ak takdto povinnost maju, a ze budu pinit vietky povinnosti vyplyvajtce
so zakona & 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

15.10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmiluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne, nie v
tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

15.11. Sudcastou tejto Zmluvy je

- priloha & 1 Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela
- priloha &.2 Ponukovy rozpolet — oceneny vykaz vymer
- priloha ¢&. 3 Zoznam subdoddvatelov ( ak je uplatnitelné)
- priloha €. 4 Poistna zmluva
A7 90 T4 4 7
V Spiéskej Novej Vsi, da.......... 5./ V Spiéskej Novej Vsi, dfia

STREDNA ODBORNA SKOLA

052 80 Spigska Nova Ves
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HARMONOGRAM STAVEBYCH PRAC

Miesto : Stredna odborna 8kola ekonomicka , Stojan 1, Spisskéd Nova Ves
Datum rekonstrukcie : 17.8 — 10.9 2020

Jedalen, kuchyna
18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10

Dovoz materiélu
Demontaz okien
MontaZz okien

Murarske prace

Malovanie

Upratovanie
Osadenie mrezi

Chodby
17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10

Dovoz materialu
Demontaz okien+mreZi
MontaZz okien
Murarske prace
Malovanie
Upratovanie

Osadenie mreZi

Triedy+ kotoina
17 18 19 20 21 425 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10

Dovoz materialu
Demontaz okien+mrezi
Montaz okien
Murarske prace

Malovanie

Upratovanie
Osadenie mreZi

Telocviéna+satne

ro
w
N
~
0]
©
-
S

17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1

Dovoz materialu
Demontaz okien+mrezi
MontaZ okien
Murarske prace
Malovanie

Upratovanie
Osadenie mreZi

Dvere

17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10
Dovoz materialu ﬂ de
Demontaz dveri -
Montaz dveri

s
Tandem plus ¢re, s.ro.
Markudovské cesta 14
052 01 Spidské Nové Ves
*eel. zap. v Obch. registrii Okresngho suc
‘trSice L, oddial: Sro, viogks (o 51787
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REKAPITULACIA STAVBY
d 200502 ;
Stavba: Vymena okien a dveri na budove $koly a telocviéne ,, .

S0O$ ekonomicka, Stojan 1, Spisska Nova Ves 29.07.2020
SO$ ekonomicka, Stojan 1, Spisska Nova Ves
1o 31696287
Tandem plus crc s.r.o. 1C DPH: Sk2020503881
1CO:
IC DPH:
124 934,76
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Projektant

Spracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

t@ndain

RS SRS CYE
Tandem plus cre, s.ro.
Msrkudovsks cesta 14
Spisskd MNové Ves
E?.G
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
200502

Vymena okien a dveri na budove Skoly a telocvi¢ne

SOS ekonomicka, Stojan 1, SpiSska Nova Ves Didtun 12. 5. 2020
SOS ekonomicka, Stojan 1, Spi§ska Nova Ves

Naklady z rozpoctov 124 934,76 149 921,71
01 Vymena okien a dveri na budove §koly a telocvi¢ne 124 934,76 149 921,71
tandam

%mm&@% plus cre, s.ro.
MarkuSovské cesta 14
052 zofm w&,mw
Spol. zap. boh. registri Okresného sadu
i 1. oddial: sro, viozka ¢ 5178V
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2507001601
POISTNA ZMLUVA

Poistitel : UNIQA poistoviia, a.s. ——
Lazaretska 15 T

820 07 Bratislava 27

Slovenské& republika

8o - 653501

ZastUpend : Mag. Andreasom Koflom, predsedom predstavenstva
Ing. Radomirom Ha&ikom, &lenom predstavenstva

a

Poistnik : Tandem plus crc, S:X.0.
MarkuSovska& cesta 14
052 01 Spisgka Nova Ves

180 31696287

Obchodny register Okresného sfidu: - KoSice I

0ddiel: Sro; VloZka &islo: 5178/V
Zastlpend : Ing.Maros Durik - konatel, Ing.Vladimir DvoZak - konatel
Jozef Simdak - konatel

uzatvarajd v zmysle ustanoveni ObCianskeho zdkonnika a vSeobecnygch
poistnych podmienok poistnd zmluvu

gislo : 2507001601

e, R, N R, O,

fislo vydania: 000 i o U&innost zmeny:23.09.2012

ZaZiatok poistenia: Koniec poistenia:

23.08.2012 . doba neurcitd

Druh poistenia: Rolné poistné:
V&eobecnd zodpovednost 380,00 EUR
Ro&né poistné spolu: 380,00 EUR
Splatnost: 23.09,23.03 beZného roka

VyEka splatky poistného: 190,00 EUR

Zmluvné dojednania:
Poisteny je registrovany platca DPH.

ne suhiasi

- kbpia - odpis do
U
s predioZenym originalom, skiadajlcisa Z ...

Osvedéujeme, Ze

. . Tet ctomco, rontaki: 0830'(‘1 400, Wel: “z“
1CO: 00 653 501, DiC: 2021096242, 1€ DPH: $K70200300229, Obchos

V019712



Q.

UNIQA

TLACIVO Priemysel {81000)

TLACIVO Priemysel (81000)
Cislo poistnej zmlu

2150

7/0/0{1,6/0|1

MNova zmiuva: ano

Zmena poistenia: nie

Cislo organizatnej jednotky / pobotka 250 /79930202 Universal MD Jaselkova

Poistnik/Poisteny

Udaje podra listiny opraviiujicej k vykonu podnikatefskej Sinnosti, napr. vypis z obchodného
registra, Zivnostensky fist a pod., s dodrzanfm vsSetkych vefkych a malych pismen, medzier,

¢iarok a bodiek!

Priezvisko a meno (pri FO)/ Nazov firmy

Tandem plus cre, s.1.0.

Adresa (ulica a ¢. domu)

Markusovské cesta 14

PSC, mesto a tislo dodavacej posty

052 01 Spidska Nova Ves

Kéd banky

Cislo Gétu

ICO 31696 287
Zacliatok poistenia 23.09.2012
Koniec poistenia Neurtito
Sposob platby Polrotne
(foéne, poirotne, Stvrfrotne)

Cislo ziskatela 79930202
iC DPH

Kategéria klienta

Je poisteny platcom DPH?

Obchodny register vydany stdom : Kosice |
Cddiel 3ro

VioZka 51781V

Firma zastipena:

ing. Maro§ Durik - konatefl

Firma zastipena:

Ing. Viadimir Dvofak - konatefl

Firma zasttipena:

Jozef Simé&ak - konatef




TLACIVO Priemysel (81000)

Poisteny

Udaje o osobe, majetok alebo zodpovednost za Skodu ktorej sa poistuje, ak nie je totozna s oscbouy,
ktora poistenie uzatvara. Udaje podfa listiny opréavrujuce] k vykonu podnikatelskej ¢innosti, napr, vypis
z chchodného registra, Zivnostensky list atd.

Meno priezvisko/nazov firmy

[CO/Datum narodenia

Ulica

PSC

Miesto bydliska/sidlo firmy

Doba trvania poistenia a i¢innost zmeny ~ poistenie za¢ina (meni sa) nultou hodinou dfia
uvedeného ako zadiatok (zmena) poistenia a kongi nultou hodinou diia uvedeného ako
koniec poistenia:

zatiatok poistenia: 23.09.2012 koniec poistenia: neurcito uéinnost zmeny:

Spésob platenia poistného:

X | ZloZzenkou

Prevodom z Gétu

Inkasom z G&tu

Trvalym prikazom

Platca DPH

Poisteny je registrovany platca DPH  ano

Osobitné dojednanie/iné prilohy: */*
)

Poisteny je registrovany platca DPH. (nehodiace sa $krinite)

* text uvedeny v tejto Zasti nahrat k oblasti 81000 do AVB, Zast ,dohodnuté podmienky*, kKlauzulu
zadefinovat na oblast 81000 cez vetvenie AVB do &asti popisané klauzuly

*ak sa touto poistnou zni!uvou rusi ina PZ, treba vypisat’ Ziadanku s uvedenim ¢&islia
Uétu, kam treba poslat’ preplatok.




TLACIVO Priemysel (81000)

Podoblast: 81005

Druh poistenia: Zodpovednost’

Pre tento druh poistenia piatia V3eobecné poistné podmienky pre zmiuvné poistenie
zodpovednosti za $kodu - 2008, doplnené a modifikované klauzulami a inymi prilohami
uvedenymi v poistnej zmiuve.

Osobitné dojednania:

Poistené &innosti: podra prilohy é. 1.

* text uvedeny v tejto &asti nahrat k podoblasti 81005 do AVB, &ast ,dohodnuté podmienky”

Pripoistenia: Limit v EUR/ spoluidast v EUR
Usly zisk

Regresné naroky Socidlne a zdravotnych poistovni
KI. 051001 (prevzaté veci a veci vnesens a odloZens)
K. 051003 vadny vyrobok

iné:

| Klauzuly:

Miesto poistenia

Slovenska republika 1600

Slovenska republika, Ceska republika 1601
X |Eurépa 1602
Statisticky kod: Rizikova trieda:

Oznacenie CL rizika { v pripade, Ze ide ¢ CL riziko uviest kéd Z04 )

PoloZka predmetu poistenia:
1. Skoda vzniknutd na Zivote a zdravi alebo materidlna $koda spdsobena
¢innost'ou poisteného tretej osobe
2. Naklady na zist'ovanie a odvratenie narokov na naéhradu £kéd uplatfiovanych
tret'ou osobou

Poistna suma: 20 000,00€
Roéné poistné: 380,00€
Spolutidast: 10% min. 33,00€

Pri StvrtroCnych a polrotnych splatkach musi byt roéné poistné delitefné &islom Styri
resp. dva pri kazdej jednotlivej poloZke !



TLACIVO Priemyse! (81000)

Rekapitulacia poistenia : Poistné :
81005 Zodpovednost 380,00€
Poistné spolu : 380,00€
Vyska spiatky : 190,00€ polrotne

Splatka ku diiu : 23.09.

Vyhldsenie poistnika
V stlade s ustanoveniami zakona ¢&. 428/2002 udefujem poistitefovi siihlas so spracovanim
svojich osobnych tdajov uvedenych na navrhu poistnej zmluvy v informa&nych systémoch
poistitefa za Gicelom poskytovania poistenia a &innosti s tym stivisiacich. Tento stihlas sa
udeluje na dobu trvania poistenia a po zéaniku poistenia na dobu nevyhnutna pre uplatiiovanie
prav a povinnosti z poistného vztahu aj na dobu, po ktorii je poistitef povinny tieto tidaje
archivovat Po tito dobu nie je mozné sthlas odvolat.

Prehlasujem, Ze osobné tidaje boli poskytnuté dobrovolne a #e uvedené osobné tdaje si
pravdivé, spravne a aktuaine.

Zarovei sthlasim s postipenim Gdajov poskytnutych poistiteFovi na iné poistovacie alebo
zaist'ovacie spolo€nosti, sprostredkovatefov poistenia a subjekty patriace do koncernu UNIQA
ako aj iné subjekty, ak je poskytnutie tychto Gdajov v silade s vykonom poistovace] &innosti.
Sthlasim s cezhraniénym tokom svojich osobnych tdajov uvedenych na navrhu poistnej
zmluvy do krajin, ktoré st sttastou Eurépskej tinie.

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze som bol oboznameny s prisiugnymi platnymi véeobecnymi
poistnymi podmienkami a ustanoveniami uvedenymi na tomto névrhu alebo jeho dodatkoch,
prevzal som ich a stihlasim s nimi.

Zaroveri svojim podpisom potvrdzujem pravdivost uvedenych Gdajov a Ziadam

0 uzavretie/zmenu polistenia v rozsahu tohto navrhu.

V Kosiciachdita 27.07.2012 .. ¥ — 4

Vyhlésenie poistitefa /
Potvrdzujem prevzatie tohto navrhu na uzavretie {zmenu) poistnej zmiuvy menom UNIQA
poistovne, a.s..

Poistna zmluva vznikne (zmeni sa) doru&enim oznamenia o prijati tohoto navrhu poistitefom
klientovi v lehote Siestich tyzdfiov odo diia prevzatia navrhu.

Svojim podpisom prehlasujem, Ze som prevzal navrh poistnej zmluvy a vykonal identifikaciu
klienta v zmysle § 7 a 8 zékona &. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizaciou prijmov z trestnej
ginnosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a to overenim totoZnosti poisteného/
poistnika na zaklade preukazu totoZnosti. ;

V Kosgiciach diia 27.07.2012 iy
‘ Meno obchodnéh\b zastupcu poistitefa

..........................................................

Podpis obchodného zastupcu poistitela

Cislo Gi¢tu UNIQA: 2629130282/ 1100
VE: €. poistnej zmiuvy
KS: 3558



Priloha £. 1. Predmet poistenych ginnosti podla vypisu z ORSR
TANDEM plus crg, s.1.0.

Marku3ovskd cesta 14, 052 01 SpiSska Nova Ves

1C0: 316 96 287

Poistené Cinnosti:

chchodna €innost v odbore: pofnohospodarske produkty, potraviny, miso, ovocie, zelening, alkoholické
nealkoholické napoje, palivo, drevo, nerastné suroviny, rudy, stroje a strojné zariadenia, koie a koiené
vyrobky, Zeleziarsky a priemyseiny tovar, spotrebn3 elektronika, obuv, textil, ndbytok, skio, porceldn,
stavebny materidi, dopravné prostriedity, kanceldreka a vypoftova technika

zamodnicke prace {od: 18.03.1896)

frézovanie, sdstruZenie a iné obrdbanie kovov {od: 18.03.1926)

vyroba kavovych konStrukcii a mcnt%i {od: 18.03,1586)
mechanické Upravy kovov na zékazku alebo zmiuvne, viraba ostatného kovového tovaru {od; 18.03.1996)
malovanie, lakovanie a skiendrske préce {od: 18.03.1906)

vefkoobchod s kovmi a ostatnymi rudami, s drevom a stavebnymi materidimi {od: 18

prendjom motorovych vozidiel {od: 18.03.1898)
montai ndbytku a zariadeni {od: 18.03.1386,
pripravné préce pre stavbu {od: 18.03.1956)
stoldrstvo {od: 17.12.2004) #-
nakup a predaj nabytku, bytovych dopinkov, svietidie! {od: 17.;#%}

r /
4

/
4

V Kosiciach 27.07.2012 /

/ *ﬁ) f A

/ | /i
i i
/ Pcdpfs poistnika Podpis zastupcu poistitela
!




