
Harmonogram k Dodatku č.4

Stavba:

ID - R01 II/547 hranica okresu Košice/Košice-okolie-Spišské Vlachy 

Objednávateľ: KSK

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # #

7

1     101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica   

        101-02-01 Oprava cesty II/547 okres Gelnica - cesta   

        101-02-02 Oprava cesty II/547 ŽB trám   

        101-02-03 Oprava cesty II/547 meteostanica   

        101-02-04 Rekonštrukcia priepustu P3 v km 33,926   

        101-02-05 Rekonštrukcia priepustu P4 v km 36,425   

2     101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves   

        101-03-01 Oprava cesty II/547 okres Spišská Nová Ves - cesta   

        101-03-02 Rekonštrukcia priepustu P5 v km 47,090   

        101-03-03 Rekonštrukcia priepustu P6 v km 49,910   

        101-03-04 Rekonštrukcia priepustu P7 v km 50,715   

        101-03-05 Rekonštrukcia prepustu P8 v km 50,959   

        101-03-06 Rekonštrukcia priepustu P9 v km 51,478   

3     104-00 Autobusová zastávka Miklipark   

4     104-01 Nástupište Miklipark   

        104-01-01 Nástupište Miklipark - chodníková plocha   

5     106-00 Autobusová zastávka Jaklovce   

        106-00-01 Autobusová zastávka Jaklovce asfaltová plocha   

        106-00-02 Zatrubnenie priekopy pri AZ Jaklovce   

        106-00-03 Zárubný múr pri AZ Jaklovce   

        106-00-04 Oporný múr pri AZ Jaklovce   

6     106-01 Nástupište Jaklovce   

        106-01-01 Nástupište Jaklovce - chodníková plocha   

7     107-00 Autobusová zastávka pri hydinárni   

        107-00-01 Autobusová zastávka pri hydinárni - asfaltová plocha   

8     107-01 Nástupište pri hydinárni   

        107-01-01 Nástupište pri hydinárni - chodníková plocha   

9     109-01 Nástupište Kolinovce   

        109-01-01 Nástupište Kolinovce 1.   

        109-01-02 Nástupište Kolinovce 2.   

10     110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy   

        110-01 Rekonštrukcia križovatky   

        110-02 Dočasné dopravné značenie   

        110-03 Rekonštrukcia verejného osvetlenia   

11     622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica   

12

    623-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Spišská Nová 

Ves   

13     652-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Gelnica   

14

    653-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Spišská Nová 

Ves   

16     702-00 Ochrana STL plynovodu - okres Spišská Nová Ves   

Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, 

P.č. Popis

25. mesiac 26. mesiac

Dodatok č. 3 (68 dní)ZoD - 24 mesiacov

dní


