
 
 

Žiadosť o zmenu projektu 

 
 
 

 

Názov a sídlo prijímateľa 
Športový klub "KAMIKSE klub kanoistiky Akademik Technická 
univerzita Košice" 
Popradská 1443/58, 040 11 Košice - mestská časť Západ 

Názov projektu Revitalizácia športového areálu na Ružíne 

Registračné číslo zmluvy 
o poskytnutí dotácie: 

ID/0064/2021 

Výzva ID/2021 

 
 
 

Týmto žiadam o  nasledovnú zmenu projektu: 

 
1. Pôvodné znenie projektu  

Prijímateľ uvedie pôvodné znenie príslušnej časti Žiadosti o poskytnutie dotácie. 

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie 

pôvodné rozpočtové položky. 

Rozpočet projektu 

Celkové oprávnené výdavky           10 740,00 € 

Požadovaná dotácia vo výške (max 90% z celkových oprávnených výdavkov)     9 500,00 € 

Vlastné alebo iné zdroje      1 240,00 € 

Percentuálny podiel dotácie na celkových oprávnených výdavkoch (max. 90%)  88.45 % 

 

Celkové oprávnené výdavky 

Bežné výdavky                                                   6 640,00 € 

Názov výdavku                                      Čiastka - oprávnený výdavok 

lávka k mólu                                                              1 500,00 € 

revitalizácia trávnatého ihriska                       3 000,00 € 

bránky prenosné na minifutbal                          200,00 € 

stĺpy na volejbal multifunkčné, do exteriéru             600,00 € 

sieť volejbalová                                                    140,00 € 

sieť ochranná 5 x 24 m                                       200,00 € 

2ks paddleboard (SUP)                                    1 000,00 € 

  



Celkové oprávnené výdavky 

Kapitálové výdavky                                                      4 100,00 € 

Názov výdavku                                                Čiastka - oprávnený výdavok 

plávajúce mólo                                                     4 100,00 € 

  

                                                                Celkové oprávnené výdavky 

Spolu                                                                               10 740,00 € 

 

 
 

2. Navrhované znenie projektu  

 Prijímateľ uvedie navrhované znenie príslušnej časti  Žiadosti o poskytnutie dotácie. 

V prípade, že predmetom zmeny sú položky rozpočtu projektu v tejto časti žiadateľ uvedie 

navrhované rozpočtové položky. 

Rozpočet projektu 

Celkové oprávnené výdavky           5 845,85€ 

Požadovaná dotácia vo výške (max 90% z celkových oprávnených výdavkov)     5 000,00 € 

Vlastné alebo iné zdroje      845,85 € 

Percentuálny podiel dotácie na celkových oprávnených výdavkoch (max. 90%)  85,53 % 

 

Celkové oprávnené výdavky 

Bežné výdavky                                                   5 845,85 € 

Názov výdavku                                      Čiastka - oprávnený výdavok 

lávka k mólu                                                              1 500,00 € 

plávajúci pontón veľký NP-2F (6ks á 498,44€)       2 990,66 € 

spojovací prvok SNP (36ks á 28,08€)                       1 010,88 € 

spojovací konektor KNP (8ks á 23,69€)             189,50 € 

kotviaci prvok UNP (2ks á 31,56€)                                63,12 € 

vložka pre uchytenie kotvenia (2ks á 45,84€)             91,68 € 

 

Celkové oprávnené výdavky 

Kapitálové výdavky                                                      0,00 € 

Názov výdavku                                                Čiastka - oprávnený výdavok 

 

 

                                                                Celkové oprávnené výdavky 

Spolu                                                                               5 845,85 € 

 
 



3. Zdôvodnenie zmeny 

Prijímateľ uvedie dôvody zmeny. Prijímateľ odôvodní vplyv zmeny na dosiahnutie cieľa 

projektu a na rozpočet projektu. 

Vzhľadom na krátenú výšku dotácie oproti pôvodne požadovanej a tým pádom nedostatok 

financií na realizáciu celého projektu v pôvodnom rozsahu sme sa rozhodli zrealizovať len časť 

projektu a to plávajúce mólo pre malé športové plavidlá a prístupovú lávku k mólu, ktoré sú 

v súčasnosti aj najpotrebnejšou časťou tohto projektu. 

Ďalšie súčasti tohto projektu budeme realizovať neskôr, keď sa nám podarí získať ďalšie 

zdroje na ich pokrytie. 

 

18.10.2021      


