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ZMLUVA O DIELO 
číslo objednávateľa: 731/2020/OPaI-30675 

číslo zhotoviteľa: 2020/GD/01/011 
 

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 
ČLÁNOK 1 Zmluvné strany 
 
Objednávateľ   KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ  
Sídlo    Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
zastúpený   Ing. Rastislav Trnka, predseda 
IČO    35 541 016 
DIČ    2021624924 
Telefón    +421 55 7268 227 
Fax    +421 55 7268 149 
Bankové spojenie  Štátna pokladnica 
IBAN    SK52 8180 0000 0070 0018 6505 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných   Ing. Peter Harčarik 
realizačných   Ing. Gizela Eľková 
 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ    STRABAG s.r.o.  
Sídlo    Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
zastúpený Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,  
                                                         Viera Nádaská, konatelia spoločnosti   
IČO    17 317 282 
IČ DPH     SK2020316298 
DIČ     2020316298 
Telefón    +421 911 059 603 

Bankové spojenie  UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava 

IBAN    SK54 1111 0000 0014 2311 0003 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných   Ing. Peter Šulek, Ing. Viktor Kanda, Ing. Ján Lietava  
ekonomických   Ing. Ján Lietava 
technických   Ing. Michal Vojček, Ing. Viktor Kanda 
realizačných   Ing. Viktor Kanda, Ing. Lukáš Šulík 
 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
Cieľom navrhovanej rekonštrukcie v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie je stavebná úprava 

cesty III/3244 od križovatky s cestou II/536 v meste Spišská Nová Ves až po križovatku s cestou II/533. 

Realizáciou predmetnej stavby sa zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na predmetnej komunikácii, 

skráti sa doba premávky, minimalizujú sa náklady na bežnú údržbu cesty a zabráni sa hroziacim škodám na 

majetku. 
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ČLÁNOK 2 Identifikačné údaje 
 
 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:  

„Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava III/3244 

Spišská Nová Ves – stavebná úprava cesty“ 

 
Dielo A  Dopracovanie zjednodušenej dokumentácie pre stavebné povolenie (ZDSP) spracovanej  

               Ing. Michalom Dúbravským  s dátumom 03/2017 do vykonávacej dokumentácie, 

Dielo B Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia stavby, prípadne iného obdobného 

rozhodnutia príslušného stavebného úradu, vrátane všetkých povolení potrebných 

k realizácii diela, 

Dielo C Realizovanie stavebných prác,  

             (ďalej tiež aj ako „časti diela“). 
 

Miesto vykonania diela: 

 Kraj: Košický 
 Okres: Spišská Nová Ves  
 Obec: Spišská Nová Ves 
             Kat. územie: Spišská Nová Ves 
 
  
ČLÁNOK 3 Základné práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok 
stanovených v tejto zmluve, v opise predmetu zákazky: „Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné 
úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná 
úprava cesty“  (príloha č. 5 tejto zmluvy) a v zjednodušenej dokumentácii pre stavebné povolenie 
spracovanej Ing. Michalom Dúbravským  (príloha č. 6 tejto zmluvy).  

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam 
ustanovených v tejto zmluve a v jej prílohách (prílohy č. 5 a č. 6 ďalej spoločne tiež aj „zadávacia 
dokumentácia“)  a zaplatiť cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, na vlastné náklady 
a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a v zadávacej 
dokumentácii s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

3.4 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích 
osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe 
č. 1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

3.6 V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny 
pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 1 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) 
pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou 
požiadavky bude vymedzenie rozsahu činností, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. 
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V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného 
subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie 
pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak 
objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, tak 
uvedené sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez 
písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového 
subdodávateľa. 

3.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle 
podmienok stanovených objednávateľom, a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 
podmienky realizácie diela. 

3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na majetku objednávateľa, ktorý je vykonávaním 
diela podľa tejto zmluvy dotknutý, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia 
diela podľa tejto zmluvy. 
 

3.9 Zhotoviteľ plne zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené pri vykonávaní diela tretím osobám, 
ktoré zavinil, a to aj nedbanlivosťou svojich zamestnancov, resp. osôb prostredníctvom ktorých 
vykonával dielo.   

 
3.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto 
zmluvy. 
 
 

ČLÁNOK 4 Cena za dielo 

4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne;   

258 330,06 EUR bez DPH 

(slovom: dvestopäťdesiatosemtisíctristotridsať eur a šesť centov bez DPH); 
 

309 996,07 EUR s DPH 
 

(slovom: tristodeväťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur a sedem centov s DPH) 
 

Rozpis ceny diela podľa jednotlivých častí diela (časť „A“, „B“ a „C“) je uvedený v prílohe č. 2 tejto 
zmluvy. 

4.2 Cena diela podľa bodu 4.1 je konečná a je určená na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa 
predloženej v procese verejného obstarávania.  

4.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní 
diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa 
bodu 4.1 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak alebo v tejto zmluve nie 
je výslovne uvedené niečo iné; zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu: 

4.3.1 nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, 

riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dielenskú 

dokumentáciu, réžiu zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, 

elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a  požiarnej ochrany 

(PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, 

odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, sankcie, pokuty, penále, 

poistenie, finančných nákladov na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a 



4 
 

vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých komunikáciách a pod., 

ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení 

týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich so zabezpečením inžinierskej 

činnosti ako aj s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto zmluvy či 

iných právnych povinností; 

4.3.2 nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, 

ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov 

a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi 

zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení; 

4.3.3 nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; 

4.3.4 nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení 

k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržbu, premiestňovanie 

a následné odstránenie; 

4.3.5 nákladov na akúkoľvek dokumentáciu odovzdávanú objednávateľovi súvisiacu so 

 zhotovením diela; 

4.3.6 nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných 

priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie 

prípadných škôd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných 

právnych predpisov;  

4.3.7 nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi; 

4.3.8 nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení 

a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác zhotoviteľa; 

4.3.9 nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestenie existujúcich  

a zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho 

bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), 

vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas 

prác zhotoviteľa v ich dotknutom okolí. 

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom 
a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, 
ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri stanovení ceny  
diela uvedenej v bode 4.1 tohto článku: 

4.4.1 prevzal od objednávateľa zadávaciu dokumentáciu, dôkladne ju pri vynaložení odbornej 

starostlivosti prekontroloval s tým, že zadávacia dokumentácia neobsahuje žiadne prekážky 

vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; 

4.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; 

4.4.3 zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné na splnenie svojho záväzku 

podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela; 
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4.4.4 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky prípadne vysvetlenia na 

objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných 

skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy. 

4.5 Cena diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v 
prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú nevyhnutné na 
zhotovenie diela a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy; za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa 
považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa 
nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti 
predpokladať v čase uzavretia zmluvy.  

4.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela A a B spôsobom podľa bodu 4.5 tejto zmluvy budú práce 
ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa predloženej v rámci verejného 
obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva. Ak v čase vzniku naviac prác budú jednotkové 
ceny v zmysle referenčného cenníka: „Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác 
a inžinierskych činností – UNIKA 2020“ nižšie ako jednotkové uvedené v ponuke zhotoviteľa podľa 
predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác nie je možné spôsobom podľa predchádzajúcej 
vety, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného 
cenníka (Sadzobník pre navrhovanie cien projektových a inžinierských činností – UNIKA), pričom pre 
ocenenie naviac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny 
podľa v tom čase platného cenníka (Sadzobník pre navrhovanie cien projektových a inžinierských 
činností – UNIKA); rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác naviac sa považuje za zmenu 
zmluvy. 

4.7 V prípade rozšírenia rozsahu diela C spôsobom podľa bodu 4.5 tejto zmluvy budú  práce, ak je to 
možné, ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa predloženej v rámci 
verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva. Ak v čase vzniku naviac prác budú 
jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 
2020“ nižšie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. 
ocenenie týchto prác nie je možné spôsobom podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa 
dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka (CENKROS), 
pričom pre ocenenie naviac prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie 
jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka (CENKROS); rozšírenie rozsahu diela a/alebo 
vykonanie prác naviac sa považuje za zmenu zmluvy. 

 
ČLÁNOK 5 Čas plnenia  

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:  

5.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy;  

5.1.2 Ukončenie diela: do 180 dní odo dňa zahájenia diela; 

5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:  

- pre Dielo A a Dielo B  

do:  90 dní od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy 
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- pre Dielo C  

do:  90 dní od odovzdania staveniska, 
pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť 
práce na Diele C do 5 dní od odovzdania 
staveniska 

  (ďalej len „postupové termíny“) 

5.2 Podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác je uvedený v Pláne realizácie výstavby 
ako príloha č. 1 tejto zmluvy.  

5.3 Čas ukončenia diela podľa bodu 5.1.2 a postupové termíny podľa bodu 5.1.3 sa za podmienok 
ustanovených v bode 5.4 tejto zmluvy predlžuje o dobu trvania len týchto prekážok:  

5.3.1 rozhodnutie orgánu verejnej moci záväzné pre objednávateľa bráni zhotoviteľovi 
pokračovať v zhotovovaní diela; objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu 
informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by 
mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela; 

5.3.2 prekážka nezávislá od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni v zhotovovaní diela, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 
prekonal, ani že by v čase vzniku jeho záväzku zhotoviť dielo túto prekážku mohol 
predvídať. 

5.4 Zhotoviteľ je po vzniku prekážky podľa bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinný:  

5.4.1 bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a 

5.4.2 ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k 
predĺženiu času dohodnutého na ukončenia diela, resp. postupových termínov vykonania 
jednotlivých častí diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných 
dní, písomne požiadať objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela, 
resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela, pričom zároveň musí 
objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto 
úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného 
a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na 
ukončenie diela, resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela; 

inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela a postupové termíny vykonania 
jednotlivých častí diela zostávajú nezmenené a zhotoviteľ je povinný ich dodržiavať. 

5.5 V prípade, ak objednávateľ vyhovie požiadavke zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia diela, 
resp. postupových termínov vykonania jednotlivých častí diela, tak táto zmena sa považuje za 
zmenu zmluvy. 

5.6 V prípade, ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela, 
resp. jeho jednotlivých častí v termínoch podľa bodu 5.1.3 tejto zmluvy presiahne 15 dní, 
objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ako celku (i); rovnako je objednávateľ 
oprávnený odstúpiť aj od jednotlivej časti diela, s plnením ktorej je zhotoviteľ v omeškaní (ii). 

 

ČLÁNOK 6 Platobné podmienky a fakturácia 

6.1 Objednávateľ  neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na cenu diela.  

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať dielo po častiach, za fakturačné celky sa považuje cena diela za  

6.2.1 Časť diela A a B 
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6.2.2 Časť diela C 

6.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu vyúčtovanú za jednotlivé fakturačné celky, na ktoré 
zhotoviteľovi vzniklo právo, na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej zhotoviteľom v troch 
(3) vyhotoveniach, pričom pri fakturácii sa musí postupovať podľa týchto pravidiel:  

6.3.1 Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať: 

- poradové číslo faktúry 

- označenie zhotoviteľa aj objednávateľa s uvedením ich obchodného mena, sídla 
(miesta podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO a DIČ 

- označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol 

- sumu, ktorá sa má platiť (s odkazom na príslušnú časť diela A, B alebo C), základ 
dane, výšku dane 

- dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto zmluvu a s uvedením konkrétnej 
časti, resp. častí diela, za ktorú sa faktúra vystavuje (vyhotovuje) 

- dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu 
prác podľa tejto zmluvy) a dátum splatnosti faktúry 

- všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi 

6.3.2 Prílohou faktúry musí byť:  

6.3.2.1 V prípade Diela C Súpis prác, ktorý zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa 

(technickému dozoru) ku kontrole a k schváleniu bez zbytočného odkladu po 

ukončení realizácie diela, najneskôr však do troch (3) pracovných dní po jeho 

ukončení. Zástupca objednávateľa (technický dozor) súpis prác do desiatich (10) 

pracovných dní od ich predloženia zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením 

alebo s iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo 

rozsahu prác v nich uvedených). 

 

6.3.2.2 Písomné potvrdenie zhotoviteľa o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a konečné 

vyrovnanie všetkých platieb vzťahujúcich sa na konkrétnu časť diela, resp. častí diela, 

na zaplatenie ktorých má zhotoviteľ podľa tejto zmluvy ku dňu vystavenia tejto 

faktúry voči objednávateľovi právo; ustanovenia tejto zmluvy o bankovej záruke 

a výkonovej zábezpeke tým nie sú dotknuté. Spolu s poslednou faktúrou na 

zaplatenie zostatku ceny diela zhotoviteľ zároveň poskytne objednávateľovi písomné 

potvrdenie o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých 

čiastok, na zaplatenie ktorých má zhotoviteľ podľa tejto zmluvy právo. Ustanovenia 

tejto zmluvy o výkonovej zábezpeke a bankovej záruke tým nie sú dotknuté. 

 

6.3.2.3 Protokol o prevzatí diela, resp. jeho častí. 

 

6.3.2.4 Fotodokumentáciu podľa bodu 8.8.5 v prípade Diela C 

 

6.3.2.5 Písomné potvrdenie od každého subdodávateľa, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie 

niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, z ktorého bude 

vyplývať, že subdodávateľ za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru 
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podľa tejto zmluvy, neeviduje voči zhotoviteľovi faktúru za plnenia týkajúce sa 

zhotovenia diela, resp. jeho časti, s úhradou ktorej je zhotoviteľ ku dňu vystavenia 

faktúry objednávateľovi v omeškaní. 

6.4 Zhotoviteľ vystaví faktúru až na základe protokolu o prevzatí diela, resp. jednotlivej časti diela, 
prílohu ktorého tvorí súpis prác (v prípade Diela C) schválený zástupcom objednávateľa (technický 
dozor) podľa bodu 6.3.2.1 tohto článku.  

6.5  S prihliadnutím na to, že cena diela je  financovaná z úverových zdrojov Európskej investičnej banky 
a vynakladanie finančných prostriedkov určených na jej financovanie podlieha kontrole, zmluvné 
strany sa výslovne dohodli, že lehota splatnosti faktúry (daňového dokladu) podľa tejto zmluvy je 
šesťdesiat (60) dní od jej doručenia objednávateľovi.    

6.6 Zmluvné strany sa za účelom zabezpečenia kvality diela ako verejnej práce v súlade so zákonom o 
verejných prácach dohodli na tzv. „zádržnom“ - konkrétne 10 % z ceny diela podľa bodu 4.1 tejto 
zmluvy (cena diela s DPH) vyúčtovanej faktúrou v zmysle bodu 6.3 tohto článku (s DPH), pričom 
takto zadržaná cena diela je splatná nasledovne: 

6.6.1 do 14 dní po doručení písomnej žiadosti zhotoviteľa po preukázanom riadnom odstránení 
všetkých vád diela zistených pri odovzdávaní diela v súlade s dojednaniami čl. 9 tejto zmluvy 
alebo 

6.6.2 ak zhotoviteľ zabezpečil poskytnutie bankovej záruky počas zhotovovania diela podľa čl. 13 
bod 13.1 tejto zmluvy, tak do 30 dní po dni, kedy zhotoviteľ predložil objednávateľovi 
doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky. 

Ustanovenia bodu 6.6 sa neuplatňujú 

6.7 Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru  
vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti objednávateľ v lehote splatnosti 
späť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní s jej úhradou; za 
deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry 
objednávateľovi. Za chybnú faktúru podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj faktúra vystavená na 
základe technickým dozorom schváleného súpisu prác, v prípade ktorého objednávateľ zistí jeho 
chybu, najmä nesprávnosť špecifikácie, rozsahu prác v ňom uvedených alebo nepriloženie 
fotodokumentácie vykonaných prác; takýto chybný súpis prác sa potom na účely tejto zmluvy 
nepovažuje za schválený technickým dozorom. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto 
zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom 
zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku 
tejto zmluvy. 

6.9 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za 
potvrdenie zhotovenia diela bez vád.   

6.10 V prípade reklamácie vád diela, a to až do jej vyriešenia pre zmluvné strany záväzným spôsobom, 
nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti. 

 
ČLÁNOK 7 Odovzdanie staveniska 

7.1 Odovzdanie staveniska sa uskutoční na základe písomnej výzvy objednávateľa, ktorú zhotoviteľovi 
zašle do siedmich (7) pracovných dní od splnenia záväzku zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať Dielo 
A a Dielo B. Objednávateľ vo výzve podľa predchádzajúcej vety uvedie dátum a hodinu odovzdania 
staveniska. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom objednávateľ uvedie 
zodpovednú osobu za vykonávanie technického dozoru objednávateľa.  
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7.2 Objednávateľ v písomnej výzve podľa bodu 7.1 tohto článku určí dátum odovzdania staveniska tak, 
aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skôr ako tri (3) pracovné dni od jej doručenia 
zhotoviteľovi.  

7.3 V deň odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie 
kontrolný a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ sa 
k návrhom dokumentov podľa predchádzajúcej vety vyjadrí najneskôr do 10 pracovných dní. 

7.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce 
zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela.   

7.5 O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní staveniska sa 
uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie 
diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce z 
tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie 
náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá 
zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre 
zhotovenie diela, ktoré má k dispozícii a ktoré neboli súčasťou zadávacej dokumentácie. V prípade, 
ak objednávateľ do dňa podpisu tejto zmluvy neodovzdá zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia 
(a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zaväzuje sa mu ich 
odovzdať bez zbytočného odkladu po ich získaní. 

7.6 Ak sa stavenisko odovzdáva po častiach, dojednania predchádzajúceho bodu tohto článku 
o odovzdaní staveniska sa na odovzdanie jednotlivej časti staveniska použijú primerane.  

7.7 V prípade, že zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko, je povinný v zápise o odovzdaní staveniska 
uviesť dôvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedením možných riešení odstránenia prekážok, 
ktoré znemožňujú prevzatie staveniska. 

7.8 Odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi podľa tohto článku až do odovzdania diela v súlade 
s touto zmluvou je zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu 
vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež (ak to možno rozumne požadovať) aj iných 
vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody; 
objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisko, vrátane 
vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne platí aj 
v prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania diela objednávateľovi, a to až do 
úplného ukončenia prác zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti diela (vrátane vykonanej časti 
diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na tejto časti staveniska). Zhotoviteľ zabezpečí 
počas zhotovovania diela smerové a výškové vytýčenie stavby a označenie hraníc staveniska. 
Zhotoviteľ ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným spôsobom vyznačenie podzemných 
inžinierskych sietí aj nadzemných inžinierskych sietí (napr. elektrické, telefónne vzdušné vedenia)na 
stavenisku počas celej doby zhotovovania diela, ak je to potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá za 
presnosť vytyčovania a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených nepresným 
vytýčením, realizovaných na jeho vlastné náklady. 

 
ČLÁNOK 8 Podmienky vykonávania diela 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.  

8.2 Zhotoviteľ je ďalej povinný zhotovovať dielo aj podľa pokynov vydaných technickým dozorom 
objednávateľa a/alebo inou objednávateľom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v súlade 
s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi: 

8.2.1 z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, 

a ďalej z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych 

technologických postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať 
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požiadavky účinné v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia 

príslušnej projektovej dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo 

technický predpis neustanovujú inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené 

v zadávacej dokumentácii majú vždy prednosť; 

8.2.2 z rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov verejnej 

moci týkajúcich sa diela v prípade, ak tieto neboli súčasťou zadávacej dokumentácie 

a objednávateľ ich odovzdal zhotoviteľovi alebo o nich zhotoviteľa preukázateľne inak 

informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným povolením, resp. iným 

obdobným rozhodnutím príslušného stavebného úradu; 

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom 
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ požiada o 
potrebné rozhodnutie príslušný cestný správny orgán, resp. dopravný inšpektorát pre organizáciu 
dopravy v mieste stavby a následne zabezpečí jeho dodržiavanie počas plnenia diela. Za organizáciu 
dopravy počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ týmto udeľuje súhlas a 
splnomocňuje zhotoviteľa na zaobstaranie potrebných povolení, resp. iných rozhodnutí príslušných 
orgánov, na ktoré je podľa právnych predpisov oprávnený/povinný a zároveň objednávateľ 
splnomocňuje zhotoviteľa na všetky právne úkony aj v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v 
platnom znení. 

8.4 V priebehu zhotovovania Diela A sa minimálne dvakrát za mesiac uskutoční pracovné rokovanie 
medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“), prípadne za účasti ďalších 
dotknutých subjektov podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa.  

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vykonať bezodplatne zmeny v dokumentácii, vypracovanie 
ktorej je predmetom jeho záväzku vyjadrenej ako Dielo A, potreba ktorých vznikne v dôsledku 
vyjadrení a/alebo stanovísk príslušných orgánov verejnej moci a to aj počas zhotovovania diela C.  

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania Diela C kvalifikovaného 
stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné 
činnosti pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času 
organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a 
bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou 
pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok 
podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je 
v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo 
zmenu diela. Určenie osoby stavbyvedúceho v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a email 
je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po 
predbežnom prerokovaní s objednávateľom; ak o to objednávateľ dôvodne požiada, zhotoviteľ 
bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) 
dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú 
správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiu osvedčenia 
preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť 
nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese 
verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, 
aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto 
zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, 
ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená 
osoba  požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak 
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bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, 
aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol  stavbyvedúci pre 
objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom 
splnomocnenú/poverenú osobu  telefonicky dostupný. 

Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť 
stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom 
stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu 
stavbyvedúceho použijú obdobne. 

V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom 
poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu 
stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie 
všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených 
nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do skončenia stavebných 
prác stavebný denník (resp. za rovnakých podmienok montážny denník). Do tohto denníka bude 
zástupca zhotoviteľa (stavbyvedúci alebo jeho zástupca) zaznamenávať všetky podstatné udalosti, 
ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktorej časti diela sa zápis 
týka a aký rozsah prác bol v daný deň vykonaný. Objednávateľ (a v jeho mene aj technický dozor, 
resp. iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba) je oprávnený pripájať k zápisom svoje 
stanoviská a robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy, hlavne použitie 
materiálov a stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný zápisy objednávateľa, resp. technického 
dozoru v stavebnom denníku rešpektovať a je oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia v lehote 
najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávateľa alebo iných ním poverených 
osôb. Do stavebného denníka sú ďalej oprávnené robiť zápisy tiež osoby, ktorým to umožňujú 
príslušné právne predpisy. 

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje umožniť objednávateľovi, technickému dozoru objednávateľa ako 
aj iným osobám oprávneným robiť do stavebného denníka zápisy, potrebný prístup k stavebnému 
denníku (na výkon ich oprávnení, vrátane nahliadania), a to kedykoľvek po celú dobu, po  ktorú má 
byť podľa tejto zmluvy na stavenisku prítomný stavbyvedúci alebo jeho zástupca. 

8.8 Zhotoviteľ je ďalej povinný na svoje náklady:  

8.8.1 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady a nečistoty 

vzniknuté pri vykonávaní diela (vrátane odpadu tvoreného obalovými materiálmi 

z použitých stavebných výrobkov), a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi; uvedená 

povinnosť zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb na 

stavenisku jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými osobami, ktoré sú so zhotoviteľom 

v právnom vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to určených; 

8.8.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom objednávateľom vhodným 

spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto 

zmluvy, a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu; ak pri 

plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu 

pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností 

zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. 

8.8.3 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku 

ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ako to vyplýva 

z príslušných právnych predpisov; 
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8.8.4 zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov informačnými 

tabuľami umiestnenými na okraji komunikácie, na mieste dobre viditeľnom z oboch smerov 

dopravy; tabule musia byť umiestnené na začiatku a konci stavby; zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť ich osadenie a čitateľnosť počas celej doby realizácie diela; 

8.8.5 vykonávať dennú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na Diele C, ktorou sa 

zaznamenávajú zmeny a postup prác pri zhotovovaní diela v 24-hodinových intervaloch, 

resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných 

na diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov, technických zariadení, presunov 

hmôt tak, ako sú tieto evidované v stavebnom denníku a taktiež diela samotného. 

Fotodokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v elektronickej forme v dvoch (2) 

vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia sa bude vykonávať tak, že štyri (4)  

zábery budú pokrývať celú stavbu z rozličných statických miest, resp. čo najširšiu situáciu na 

stavbe tak, aby bola zjavná časť realizovaná v daný deň a  minimálne ďalšie štyri (4)  zábery 

budú vyhotovené podľa uváženia zhotoviteľa. V prípade fotografií detailov je žiadúce na 

zábere zachytiť aj meracie zariadenie (meter, geodetická  lata, vodováha... ), tak aby bolo 

jednoznačne preukázateľné prevedenie stavebnej činnosti (napr. hrúbka živičného krytu, 

hĺbka výkopu a podobne). Rozlíšenie záberov musí byť minimálne 8 Mpix. V prípade, že to 

zhotoviteľ uzná za vhodné, vzhľadom k realizovaným stavebným postupom a činnostiam, je 

fotodokumentáciu možné doplniť o videozáznam, realizovaných činností a postupov, v HD 

rozlíšení. 

8.9 Technický dozor je osoba určená objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia činností 
týkajúcich sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy, ktorý je oprávnený najmä: 

8.9.1 zúčastniť sa odovzdania prevzatia staveniska a diela; 

8.9.2 vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom 
denníku alebo písomným pokynom. Ak zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za 
neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje 
výhrady zápisom v stavebnom denníku; 

8.9.3 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností zhotoviteľa počas 
uskutočňovania stavby; 

8.9.4 spolupracovať so zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných vád 
v projektovej dokumentácii; 

8.9.5 kontrolovať plnenie termínov na odstránenie vád a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie; 

8.9.6 sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov; 

8.9.7 sledovať spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej 
dokumentácie a podľa stavebného povolenia; 

8.9.8 kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických 
zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a 
vyžadovať predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok; 

8.9.9 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného 
denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu; 

8.9.10 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť jeho 
použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; 
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8.9.11 sledovať vedenie stavebného denníka; 

8.9.12 kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa 
objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované; 

8.9.13 sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných 
technologických predpisov a sledovať dodržiavanie zmluvy medzi zhotoviteľom 
a objednávateľom. 

Technický dozor objednávateľa je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú 
z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy; ak objednávateľ určí pre vykonávanie technického dozoru 
viac osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi zhotoviteľovi rozsah oprávnení zverených 
konkrétnej osobe.  

Vykonanie akejkoľvek overovacej skúšky/overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie 
prác a/alebo akejkoľvek inej kontroly nezbavujú zhotoviteľa zodpovednosti podľa tejto zmluvy. 

8.10 Objednávateľ ako aj technický dozor objednávateľa sú oprávnení kontrolovať spôsob 
vykonávania diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať kedykoľvek 
prístup na stavenisko. Kontrola sa môže vykonávať nasledovne: 

8.10.1 na určitom stupni zhotovovania diela, prostredníctvom technického dozoru, a to vždy pred 
zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) pri zhotovovaní diela; 
na kontrolu podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný objednávateľa a/alebo technický dozor 
pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zápisom v stavebnom denníku. 
Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných 
skúškach prác, kvalite použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa objednávateľom 
určená osoba a/alebo technický dozor bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku 
kontrole, a to ani v náhradnom termíne, ktorý bude taktiež zapísaný v stavebnom denníku 
a ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je zhotoviteľ po 
zhotovení fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté 
práce zakryť; zhotoviteľ však tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto 
zakrytých prác; 

8.10.2 vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát do týždňa alebo individuálne podľa 
potreby. Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti zhotoviteľa;  
kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené objednávateľom a technickým 
dozorom alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť 
stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu). 

8.11 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní Diela C povinný použiť len vhodné stavebné výrobky, v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky č. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť 
označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení 
neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého 
vykonávania diela. V súlade s platnými STN a EN budú vykonané najmä tieto druhy skúšok: 

a) počiatočná skúška typu stavebného výrobku, 
b) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné 

skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky 
typu stavebného výrobku), 

c) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác, 
d) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre  

preberanie prác, 
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8.12 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, 
osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní a zabezpečiť všetky 
potrebné skúšky podľa technických predpisov a noriem. 

8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä 
za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela  
v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, so 
zákonom č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 
neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhláškou Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  

8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby; určenie tejto osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a email je uvedené 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy 
o stavbyvedúcom. 

8.15 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly/auditu na mieste súvisiacom so 
zhotovovaním diela a to kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy; zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
oprávneným osobám na vykonanie kontroly všetku potrebnú súčinnosť.  

8.16 Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a poškodzovaniu životného 
prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na životné 
prostredie. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, 
ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť 
objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí, najmä je povinný ohlásiť 
mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek životného prostredia alebo 
únik nebezpečných látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave a to na email: 
gizela.elkova@vucke.sk  

8.17 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 
povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného 
prostredia, vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj 
sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie 
povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného 
prostredia, ak tieto povinnosti zaťažovali zhotoviteľa. 

8.18 Porušovanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia, vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje 
objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
ČLÁNOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením (dokončením) a 
odovzdaním objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto zmluvy, vrátane úspešného vykonania 
všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými 
a inými právnymi predpismi. Počas zhotovovania diela sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdávať 
objednávateľovi jednotlivé časti diela v postupových termínoch podľa tejto zmluvy. 

Dielo alebo jeho časť sa považuje za odovzdané až na základe protokolu o prevzatí diela, resp. jeho 
častí (v prípade súhrnného odovzdania Diela A a Diela B), podpísaného objednávateľom a/alebo 
technickým dozorom, resp. inou objednávateľom poverenou/splnomocnenou osobou;  

mailto:gizela.elkova@vucke.sk
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Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k  dielu, resp. k jeho časti, ak sa už nestali súčasťou veci 
patriacej objednávateľovi (napr. v prípade diela C), ich odovzdaním spôsobom podľa tejto zmluvy. 

Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a na všetkých podkladových materiáloch k dielu 
znáša zhotoviteľ až do jeho úplného odovzdania objednávateľovi. Nebezpečenstvo škody na diele a 
na všetkých podkladových materiáloch k dielu prechádza na objednávateľa až po úplnom odovzdaní 
diela, alebo, ak tak neurobí včas, v čase, keď mu zhotoviteľ umožní nakladať s celým dielom 
a objednávateľ poruší túto zmluvu tým, že riadne a úplne dokončené dielo neprevezme; to platí 
rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému dielu, ak dôjde k zániku tejto zmluvy 
pred jeho riadnym zhotovením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať časť diela vymedzeného ako Dielo A a Dielo B v rozsahu a počte 
vyhotovení podľa zadávacej dokumentácie objednávateľovi v sídle objednávateľa v postupovom 
termíne podľa bodu 5.1.3 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí častí diela vymedzeného ako Dielo 
A a Dielo B spíšu zmluvné strany protokol. Výkresová časť dokumentácie, vrátane technických 
správ, v zmysle bodu 2.1,  bude pre Dielo A v 3 vyhotoveniach v tlačenej papierovej forme a 1 x  
v elektronickej forme na CD/DVD vo formáte „.pdf“ a zároveň vo formátoch, v ktorých bola 
spracovaná („.doc“, „.xls“, „.dwg“, „.dgn“), vrátane kontrolného rozpočtu v dvoch tlačených 
vyhotoveniach v členení: celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia, krycí list rozpočtu pre 
jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé stavebné objekty, 
resp. časti rozpočtu, položkovitý rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu a 1 x 
v zhodnej elektronickej forme na CD/DVD vo formáte .xls. Zhotoviteľ si potrebný počet vyhotovení 
nechá pre zabezpečenie potrebných povolení a samotnú realizáciu prác.  Minimálne jedno 
papierové vyhotovenie stavebno-projektovej dokumentácie musí byť overené v stavebnom konaní. 
Dokladová časť  bude súčasťou projektovej dokumentácie (žiadosti, stanoviská, vyjadrenia a 
rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií) v dvoch vyhotoveniach v tlačenej podobe, z toho 1x 
originál vyjadrení v tlačenej podobe a 1x v elektronickej forme na CD/DVD vo formáte .pdf. 

9.3 Zhotoviteľ je v prípade Diela C povinný v primeranom čase vopred vyzvať objednávateľa na 
vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky diela, tak aby sa táto uskutočnila najneskôr päť (5) 
pracovných dní pred termínom ukončenia diela. Predbežnej obhliadky diela sa môžu podľa uváženia 
objednávateľa zúčastniť aj iné osoby. 

O vykonaní predbežnej prehliadky diela, resp. časti diela spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom 
uvedú najmä: 

(i) popis prehliadaného diela, 

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukončeného diela a súpis zistených nedorobkov, resp. vád 
(prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončeného diela, 

(iii) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán, 

(iv) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.  

Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie diela objednávateľovi ani za potvrdenie 
uskutočnenia diela bez vád. 

9.4 Bez zbytočného odkladu po ukončení Diela C je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa  
na prevzatie diela; zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo bez vád (vrátane nedostatkov v kvalite). 
Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, odovzdanie diela, vrátane uskutočnenia spoločnej 
prehliadky sa uskutoční na mieste zhotovovania diela a v čase uvedenom vo výzve, nie však skôr 
ako päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Odovzdania diela sa môžu podľa uváženia 
objednávateľa zúčastniť aj iné osoby.  

9.5 Objednávateľ je dielo (v prípade Diela C) na výzvu zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu, 
povinný prevziať iba v prípade, že:  
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9.5.1 neboli zistené žiadne vady diela; to sa netýka drobných vád, ktoré nemajú vplyv na celkovú 
funkčnosť diela, na spôsobilosť diela na jeho riadne užívanie na účel, na ktorý je dielo 
určené, alebo (ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii diela ako celku; 

9.5.2 dielo bolo vykonané v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto zmluvy; 

9.5.3 zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní diela a vydanie 
protokolov o týchto skúškach a meraniach predpísaných kontrolným a skúšobným plánom 
v súlade s požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon  
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch); 

9.5.4 zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov 
konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov; 

9.5.5 zhotoviteľ spolu s dielom odovzdáva objednávateľovi aj všetky dokumenty, špeciálne 
nástroje a iné príslušenstvo podľa bodu 9.5 a 9.6 tohto článku; 

9.5.6 bola vykonaná predbežná prehliadka diela podľa tejto zmluvy.  

9.6 Zhotoviteľ je pri odovzdávaní Diela C povinný odovzdať objednávateľovi: 

9.6.1 dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela; 

9.6.2 porealizačné zameranie diela; 

9.6.3 geometrický plán; 

9.6.4 protokoly, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na konštrukcie, 
zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní diela; v prípade odôvodnenej požiadavky 
zhotoviteľa (napr. vyžiadanie originálov súdom alebo iným orgánom, alebo požiadavky 
subdodávateľa) sa objednávateľ zaväzuje zapožičať zhotoviteľovi originály týchto záručných 
listov na nevyhnutne potrebný čas; 

9.6.5 kópiu stavebného denníka (resp. montážneho denníka); 

9.6.6 revízie a kontroly; 

9.6.7 protokoly o vykonaných skúškach diela; 

9.6.8 plán užívania verejnej práce; 

9.6.9 iné dokumenty potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku; 

9.6.10 fotodokumentáciu prác na diele C podľa bodu 8.8.5 v dvoch vyhotoveniach; 

9.6.11  doklady preukazujúce nakladanie s odpadmi; 

všetko v slovenskom jazyku; dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela a porealizačné zameranie 
diela, resp. jeho časti v troch (3) rovnopisoch a tiež aj v elektronickej forme na CD/DVD v dvoch 
vyhotoveniach; dokumentáciu podľa bodov 9.6.3 až 9.6.11 v dvoch (2) vyhotoveniach.  

9.7 O odovzdaní diela, resp. jeho častí, spíšu zmluvné strany protokol o prevzatí; obsahové náležitosti v 
prípade protokolu o prevzatí Diela C sú určené vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z. z.. 

9.8 Náklady na odstránenie zistených vád diela, vrátane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podľa 
protokolu o prevzatí diela znáša zhotoviteľ. 

9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád (vrátane nedostatkov v kvalite) diela zistených 
pri odovzdávaní diela, resp. jeho časti, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzatí diela, 
resp. jeho časti, inak v primeranej lehote; o odstránení vád sa spíše protokol, obsah ktorého tvorí 
najmä popis vady. V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených vád (ako aj 
nedostatky v kvalite) podľa predchádzajúcej vety, má právo zabezpečiť ich odstránenie 
objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené). Zmluvné strany sa 
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dohodli, že splatnú pohľadávku - právo na úhradu nákladov, ktoré objednávateľ účelne alebo 
nevyhnutne vynaložil na odstránenie zistených vád, je objednávateľ oprávnený započítať 
s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu 
do piatich (5) dní odo dňa konečného odovzdania diela ako celku objednávateľovi na základe 
odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ 
ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád diela, a to po 
dobu určenú v odovzdávacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) 
protokol. 

 

ČLÁNOK 10 Zodpovednosť za vady diela  

10.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve alebo 
vyplývajúcemu zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotoviteľ porušil 
povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, inak v akosti 
a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú vady v dokumentoch 
odovzdaných spolu s dielom objednávateľovi), vrátane, ak tieto dokumenty chýbajú, ak tieto vady 
dokumentov mohol zhotoviteľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu 
s dielom objednávateľovi odovzdané všetko dohodnuté príslušenstvo potrebné pre riadne užívanie 
a údržbu diela.  

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, (ii) 
vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti 
zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá 
za vady spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa a/alebo technického dozoru a/alebo inej 
na to objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak písomne upozornil objednávateľa na 
nevhodnú povahu jeho pokynov a objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní diela písomne 
trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť. 

 
ČLÁNOK 11 Záruka na dielo 

11.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že Dielo C bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti 
a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným dopravným zaťažením 
a vplyvu poveternostných podmienok. 

11.2 Záručná doba pre Dielo C je šesťdesiat (60) mesiacov a začína plynúť dňom konečného odovzdania 
diela ako celku podľa článku 9 tejto zmluvy. 

11.3 Vady diela zistené pri odovzdaní diela sa odstránia spôsobom uvedeným v čl. 9 tejto zmluvy. 
Ostatné vady diela, ktoré sa zistia v záručnej dobe objednávateľom a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, 
požiadavku na odstránenie ostaných vád si uplatní objednávateľ u zhotoviteľa bez zbytočného 
odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, a to písomným 
reklamačným oznámením (správou) o vadách, v ktorom uvedie popis vád, špecifikáciu ich prejavu 
a prípadne spôsob akým ich požaduje odstrániť. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla 
v dôsledku neskorého oznámenia vady v zmysle vyššie uvedeného. 

11.4 Zmluvné strany sa pre prípad vád diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, dohodli, že objednávateľ má 
právo požadovať odstránenie vád a zhotoviteľ povinnosť reklamované vady diela bezplatne 
odstrániť. S odstraňovaním reklamovaných vád je zhotoviteľ povinný začať: 

11.4.1 v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, bezodkladne, najneskôr do piatich 
(5) dní od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád  
v čo najkratšom možnom čase; 
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11.4.2 v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti 
a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr do 
24 hodín od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo 
najkratšom možnom čase; zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol 
bezodkladne odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti 
diela,  

pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.  

11.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doručení 
oznámenia (správy) objednávateľa o vadách vykonaného diela a urobiť fotodokumentáciu 
reklamovanej vady a prípadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskoršie 
posúdenie oprávnenosti reklamácie. 

11.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s ich 
odstránením, alebo ak zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť 
odstránenie vád objednávateľ, a to na náklady zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené); 
dojednanie čl. 9 bod 9.8 tejto zmluvy platí obdobne, pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť aj 
svoje práva z bankovej záruky , resp. výkonovej zábezpeky, poskytnutej podľa tejto zmluvy. 

11.7 Za vady diela, ktoré zhotoviteľ pred objednávateľom zámerne skryl zhotoviteľ zodpovedá bez 
ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany objednávateľa zhotoviteľovi oznámené. 

11.8 Ak zhotoviteľ odstráni vadnú časť diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za 
prípadné vady takejto časti diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej vadnej 
časti diela, pričom záručná doba podľa bodu 11.2 tohto článku začne vo vzťahu k dotknutej časti 
diela plynúť dňom jej riadneho odovzdania objednávateľovi. 

11.9 Zhotoviteľ sa na účely záruky vykonaného diela zaväzuje ku dňu konečného odovzdania diela ako 
celku poskytnúť objednávateľovi telefónne, emailové a prípadne aj iné kontakty, na ktorých bude 
možné nepretržite, po sedem (7) dní v týždni a celých 24 hodín denne, oznámiť vady podľa tohto 
článku tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že zabezpečí podmienky pre prijímanie 
oznámení objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. 

 
ČLÁNOK 12 Zmluvné pokuty 

12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti zhotoviť dielo, alebo jeho časť v 
dohodnutom čase (v termíne ukončenia diela podľa bodu 5.1.2, resp.  postupovom termíne podľa 
bodu 5.1.3 zmluvy), zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,08 % z ceny diela 
ako celku (s DPH), resp. ceny fakturovanej daným fakturačným celkom (s DPH) za každý aj začatý 
deň omeškania v priebehu prvých pätnástich dní omeškania a vo výške 0,1 % z ceny diela ako celku 
(s DPH), resp. ceny fakturovanej daným fakturačným celkom (s DPH)  za šestnásty a každý ďalší deň 
omeškania. 

12.2 V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a načas, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške: 

12.2.1 1 000,- EUR pokiaľ zhotoviteľ vyprace stavenisko do piatich dní odo dňa kedy tak mal 
   urobiť; 

12.2.2 3 000,- EUR pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska viac ako päť 
   dní; 

12.2.3 500,- EUR za šestnásty a každý ďalší deň, pokiaľ bude zhotoviteľ v omeškaní  
   s vyprataním staveniska viac ako pätnásť dní. 

12.3 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením jeho záväzku: 
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12.3.1 odstrániť vadu diela v lehote určenej podľa bodu 9.9 tejto zmluvy, alebo 

12.3.2 odstrániť reklamované vady podľa bodu 11.4 tejto zmluvy,  

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň 
omeškania so splnením svojej povinnosti, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej 
(reklamovanej) vade diela. 

12.4 V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.5 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa bodu 9.6 tejto zmluvy, 
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý jednotlivý dokument za každý 
aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 7 000, - EUR za každý jednotlivý dokument, 
s odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní.   

12.6 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť:  

12.6.1 zabezpečiť účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu) na kontrolnom dni, ibaže by na to 
existoval vážny dôvod, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 ,- EUR za každý 
jednotlivý prípad; 

12.6.2 zabezpečiť objednávateľovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osobe prístup k stavebnému denníku, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 500 ,- EUR a to za každý aj začatý deň omeškania; 

12.6.3 vykonávať denné zápisy do stavebného denníka, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 500  EUR za každé jednotlivé porušenie; 

12.6.4 podľa bodu 3.5 alebo 3.6, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000, - EUR za 
každé jednotlivé porušenie; 

12.6.5 doručiť objednávateľovi záručnú listinu alebo zložiť výkonovú zábezpeku spôsobom 
a v lehote podľa bodu 13.1  tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % zo sumy predstavujúcej 10 % ceny diela ako celku (s DPH) a to za každý deň aj začatý 
deň omeškania; 

12.7 Ak zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške, 500,- EUR, a to za každý jednotlivý prípad porušenia, 
s výnimkou prípadu zapracovania chybných podmienok a požiadaviek vyplývajúcich z aktov orgánov 
verejnej moci, ktorých nesprávnosť zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení náležitej odbornej 
starostlivosti predvídať.  

12.8 Pokiaľ zhotoviteľ poruší svoju povinnosť, pre ktorej porušenie objednávateľ od tejto zmluvy 
odstúpil, zaväzuje sa za porušenie takejto povinnosti zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške súčtu sumy zodpovedajúcej 10 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajúcej 10 % z ceny 
diela v rozsahu, v akom nebolo dielo ku dňu zániku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohľadu na to, 
či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie povinností uložená podľa iného dojednania tejto 
zmluvy. 

12.9 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich 
(14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
podľa tejto zmluvy, s výnimkou zmluvnej pokuty podľa bodu 12.8 tohto článku, vznikne len 
za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

12.10 Celková výška všetkých zmluvných pokút podľa tejto zmluvy, ktorú môže objednávateľ 
požadovať od zhotoviteľa, je najviac 20 % z ceny diela (s DPH) ako celku.  
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12.11 V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto 
zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym 
predpisom. 

12.12 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.  

12.13 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná 
objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške. 

 
ČLÁNOK 13 Zabezpečenie záväzkov 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom zabezpečenia kvality diela a prípadných záväzkov 
zhotoviteľa z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je zhotoviteľ povinný:  

13.1.1. predložiť objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej 
záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť 
objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči 
zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho časti, podľa tejto 
zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej objednávateľovi 
zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac však 
vo výške 10 % z ceny diela (s DPH) podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez zbytočného 
odkladu po tom, ako ju objednávateľ písomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej 
záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo 
výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti 
výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného 
registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky). O 
uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa 
bezodkladne informuje,  

alebo 

13.1.2. previesť finančné prostriedky v sume predstavujúcej 10 % ceny diela (s DPH) podľa bodu 4.1 
tejto zmluvy na účet objednávateľa č. IBANSK30 8180 0000 0070 0018 6513 ako výkonovú 
zábezpeku, ktorá bude slúžiť na uhradenie akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky 
objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, resp. jeho 
časti, podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej 
objednávateľovi zhotoviteľom alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej 
pokuty, 

a to v lehote 14 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne objednávateľa informovať, ktorý z vyššie uvedených spôsobov zabezpečenia 
záväzkov bude uplatňovať.  

13.2 Trvanie bankovej záruky podľa bodu 13.1.1 alebo zloženie výkonovej zábezpeky podľa bodu 13.1.2 
tejto zmluvy musí zahŕňať obdobie zhotovovania diela podľa tejto zmluvy ako aj obdobie trvania 
záručnej doby podľa čl. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po 
uvedenú dobu odvolateľná bez písomného súhlasu objednávateľa, resp. zhotoviteľ nemá počas 
plynutia tohto obdobia právo požadovať vrátenie výkonovej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný do 
tridsiatich (30) dní po každom čerpaní bankovej záruky, resp. výkonovej zábezpeky, 
objednávateľom, doplniť bankovú záruku, resp. výkonovú zábezpeku, do jej pôvodnej výšky. 
Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 

13.2.1 rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 
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13.2.2 zriadenie novej bankovej záruky, 

pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka 
rozšírená alebo opätovne zriadená. 

13.3 Znenie záručnej listiny podlieha predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, inak objednávateľ 
nie je povinný záručnú listinu, resp. bankovú záruku prijať; objednávateľ však nie je oprávnený 
bezdôvodne znenie predloženej záručnej listiny neschváliť, resp. bankovú záruku odmietnuť. 

13.4 Nepredloženie záručnej listiny alebo nezloženie výkonovej zábezpeky v lehote a spôsobom 
(vrátane rozsahu záručnej listiny alebo sumy výkonovej zábezpeky) podľa bodu 13.1 vrátane jeho 
pododsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
ČLÁNOK 14 Spôsoby zániku zmluvy 

14.1 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: 

14.1.1 ak objednávateľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 
povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou; 

14.1.2 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

14.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, popri dôvodoch a iných dojednaniach 
uvedených v tejto zmluve, z týchto dôvodov: 

14.2.1 ak sa na majetok zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na 
vyhlásenie konkurzu a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) 
dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre 
nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti; 

14.2.2 ak bol na majetok zhotoviteľa samotným zhotoviteľom podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie 
reštrukturalizácie bol podaný treťou osobou so súhlasom zhotoviteľa; 

14.2.3 ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba 
reštrukturalizácie zhotoviteľa a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej 
siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne 
nevyvráti; 

14.2.4 ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na 
základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy; 

14.2.5 ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;  

14.2.6 v prípade opakovaného hrubého porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. 8 body 
8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstránení zisteného nedostatku ani na výzvu 
objednávateľa alebo technického dozoru, resp. inej objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osoby, v určenej primeranej lehote; 

14.2.7 ak sa zhotoviteľ alebo stavbyvedúci (zástupca stavbyvedúceho) bez dôležitých dôvodov 
opakovane (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolnom dni alebo pracovnom rokovaní podľa 
tejto zmluvy; 

14.2.8 v prípade prerušenia zhotovovania diela z dôvodov podľa tejto zmluvy, za ktoré 
nezodpovedá objednávateľ, ak toto prerušenie trvá najmenej 30 dní; 

14.2.9 ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim 
subdodávateľom v súvislosti so zhotovovaním diela, napriek tomu, že objednávateľ má 
riadne splnené svoje peňažné záväzky voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy;  
pododsek 14.2.9 sa neuplatňuje 
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14.2.10 ak je zhotoviteľ v omeškaní s predložením záručnej listiny alebo so zložením výkonovej 
zábezpeky o viac ako 15 pracovných dní, pričom za omeškanie so splnením tejto povinnosti 
sa považuje aj prípad, ak obsah a rozsah záručnej listiny nie je v súlade s požiadavkami 
vyplývajúcimi z tejto zmluvy; 

14.2.11 ak zhotoviteľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 
ktorúkoľvek inú právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou než  
aká je uvedená v predchádzajúcich bodoch tohto článku; 

14.2.12 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto zmluve. 

14.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za odstúpenie 
od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

14.4 V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy podľa bodu 14.2 tohto článku je zhotoviteľ 
povinný na žiadosť objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného 
diela, pričom účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela 
v takom prípade znáša zhotoviteľ; v prípade odstúpenia zhotoviteľa od tejto zmluvy podľa bodu 
14.1 tohto článku, znáša účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na konzerváciu 
neukončeného diela objednávateľ. 

14.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je 
potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo 
zmiernenia jej následkov. 

14.6 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote určenej objednávateľom odovzdať objednávateľovi 
neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko v súlade s dojednaniami 
tejto zmluvy; súčasťou protokolu o prevzatí neukončeného diela bude údaj o rozsahu zhotovenia 
diela zhotoviteľom ku dňu zániku tejto zmluvy. Vlastnícke právo k neukončenému dielu, resp. jeho 
časti, ktoré objednávateľovi neboli odovzdané už predtým, prechádza na objednávateľa 
odovzdaním neukončeného diela; v prípade ak nedošlo k odovzdaniu neukončeného diela v lehote 
do pätnástich (15) dní po ukončení zmluvy, vlastnícke právo k neukončenému dielu prechádza na 
objednávateľa uplynutím tejto lehoty. 

14.7 V prípade zániku tejto zmluvy pred zhotovením diela podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na 
zaplatenie ceny diela v rozsahu skutočne vykonaných prác na diele ku dňu zániku tejto zmluvy. 

14.8 V prípade zániku tejto zmluvy na základe písomnej dohody zmluvných strán, zmluva zaniká dňom 
uvedeným v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzájomných nárokov 
vzniknutých na základe tejto zmluvy, resp. nárokov, vzniknutých z porušenia povinností podľa tejto 
zmluvy. 

14.9 Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z súlade s § 19 ZVO. 

 
ČLÁNOK 15 Poistenie zhotoviteľa 

15.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ je povinný od termínu zahájenia Diela C podľa 
bodu 5.1 tejto zmluvy až do odovzdania diela na svoje náklady udržiavať primerané poistenie 
v rozsahu:  

15.1.1 stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela v 
prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na cenu diela (s 
DPH); 

15.1.2 poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny diela (s DPH). 
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15.2 Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, resp. majetku podľa bodu 15.1 tohto 
článku zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä platiť 
poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť riadne a včas uplatňovať 
nároky z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať negatívnym spôsobom ich 
výšku. 

15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných 
udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

15.4 Pokiaľ zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa tejto zmluvy, alebo ak nepreukáže 
objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dní od písomnej požiadavky (výzvy) 
objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také poistenie a platiť také poistné, 
ktoré bude vzhľadom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, a to na náklady zhotoviteľa, 
a tiež započítať splatnú pohľadávku – právo na náhradu takto vynaložených nákladov (zaplateného 
poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia), 
s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi, alebo 
požadovať od zhotoviteľa náhradu zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených 
nákladov na zabezpečenie poistenia. 

15.5 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.  

 
ČLÁNOK 16 Osobitné ustanovenia  

16.1 V prípade, ak sa pri zhotovovaní diela objavia skryté prekážky, ktoré znemožňujú zhotoviť dielo 
dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy, ktoré zhotoviteľ nemohol zistiť (napr. bez uskutočnenia 
výkopových prác) pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy a ktoré sa 
objektívne nedajú odstrániť alebo sa dajú odstrániť len s vynaložením neprimeraných nákladov, je 
zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi a navrhnúť mu primeranú zmenu diela 
v lehote do desiatich (10) pracovných dní  od tohto zistenia.   

Zhotoviteľ popri samotnom popise navrhovaných prác, ktoré je potrebné vykonať pre riadne 
odovzdanie diela, zabezpečí na svoje náklady aj vyprojektovanie požadovanej zmeny (zmeny 
projektovej dokumentácie). Neoddeliteľnou súčasťou návrhu bude aj harmonogram časového 
a vecného postupu prác, ktorý bude zaktualizovaný o navrhované práce, s jednoznačným 
a nezameniteľným časovým určením dĺžky navrhovaných prác, a položkovité ocenenie 
navrhovaných prác. V prípade neuvedenia časového určenia dĺžky prác sa má za to, že zmluvné 
strany sa dohodli, že primeraná zmena diela nemá vplyv na termín ukončenia diela. 

V prípade, ak zhotoviteľ neporušil svoju povinnosť riadne a včas zistiť a oznámiť objednávateľovi 
prekážky uvedené v prvej vete tohto bodu, platí obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

16.2 Po predbežnom prerokovaní návrhu zmeny diela podľa bodu 16.1 tejto zmluvy predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi písomný návrh na zmenu diela (ďalej len „zmenový list“) do desiatich (10) dní od 
predbežného prerokovania, ktorý bude obsahovať najmä: 

16.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho časti; 

16.2.2 vplyv na plnenie povinnosti zhotoviteľa zhotoviť dielo v dohodnutom čase alebo zhotoviť 
jednotlivé časti diela v  postupových termínoch, vrátane času, v ktorom je zhotoviteľ 
schopný tieto činnosti zrealizovať; 

16.2.3 ďalšie informácie (napr. odôvodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré sú podstatné pre 
rozhodnutie objednávateľa pre uzavretie dohody o zmene diela upravujúcej podmienky 
vykonania zmeny diela. 

 Pre určenie jednotkových cien prác súvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 4.6 
a 4.7 tejto zmluvy. 
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16.3 V prípade, že objednávateľ akceptuje návrh zhotoviteľa na zmenu diela predložený spôsobom 
podľa bodu 16.2 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľovi návrh na zmenu tejto zmluvy formou dodatku; 
objednávateľ nie je povinný posudzovať návrh zmeny diela predložený zhotoviteľom v rozpore 
s ustanoveniami bodu 16.2 (vrátane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je zmena zmluvy 
možná v prípade, ak by bola v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim 
verejné obstarávanie.  

16.4 Zmluvné strany sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov zo záväzkového vzťahu založeného 
touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného 
nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak  strany 
nebudú schopné v rozumnom čase vyriešiť spor dohodou, môžu sa obrátiť na príslušný súd. 

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

16.6 Pre prípad, že zhotoviteľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka), zmluvné 
strany na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu 
založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu škody 
spôsobenej porušením tejto zmluvy, zakladajú v zmysle §37e zákona č. 97/1963 o medzinárodnom 
práve súkromnom a procesnom dohodou právomoc príslušného súdu SR. 

16.7 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou sa 
považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom 

16.7.1 elektronickej pošty okamihom, kedy odosielajúca zmluvná strana prijme potvrdenie 
(správu) o úspešnom doručení odoslanej emailovej správy na emailovú adresu druhej 
zmluvnej strany ako jej príjemcovi; alebo 

16.7.2 pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi 
s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná 
doporučene. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá 
je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie 
odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, 
alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne 
zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 
neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka 
zakladá na pravde alebo v deň, v ktorý je zásielka doručovaná kuriérom vrátená 
odosielateľovi z dôvodu nemožnosti doručiť zásielku adresátovi z dôvodu obdobnému 
významu vyššie uvedených poznámok „adresát sa odsťahoval“ alebo „adresát je neznámy“. 

16.8 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla zmluvných strán uvedené 
v záhlaví tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaže by odosielajúcej zmluvnej strane adresát 
písomnosti oznámil inú (novú) adresu určenú na doručovanie písomností. 

16.9 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy 
alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy 
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, okrem prípadu, ak ide o zmenu adresy 
sídla v obchodnom registri; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne 
oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

16.10 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje 
inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 16.8 
alebo bodu 16.9 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene 
zmluvnej strany písomnosti. 
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16.11 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti 
týkajúce sa zániku alebo zmeny tejto zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako 
doporučená zásielka alebo osobne alebo kuriérom. 

16.12 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností elektronickou poštou sa 
použijú nasledovné čísla a emailové adresy: 

16.12.1 v prípade objednávateľa:  peter.harcarik@vucke.sk 

    t.č.: 055/7268 227 

16.12.2 v prípade zhotoviteľa:  viktor.kanda@strabag.com 

    t.č.: +421 911 059 603 

16.13 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto 
zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených 
fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je 
predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom 
výslovne označených. 

16.14 Zmluvné strany sa dohodli, že stále pre prípad, ak výsledkom činnosti zhotoviteľa je zhotovenie 
autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi 
súhlas na akékoľvek použitie autorského diela podľa § 19 ods. 4 autorského zákona a na akékoľvek 
použitie autorského diela nevyhnutné na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

16.15 Zhotoviteľ teda týmto udeľuje objednávateľovi, s účinnosťou od odovzdania diela v podobe 
autorského diela súhlas na jeho použitie objednávateľom na všetky možné spôsoby použitia známe 
v čase uzavretia tejto zmluvy a to najmä, avšak nie výlučne, na vyhotovenie rozmnoženín diela, 
zaradenie diela do súborného diela, spojenie diela s iným autorským dielom, verejné vystavenie 
diela, zmeny a spracovanie diela a jeho zverejnenie. Táto licencia je udelená ako výhradná licencia 
a je udelená v neobmedzenom  rozsahu (najmä vecnom, časovom a územnom). 

16.16 Udelená licencia je výhradná a objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie 
autorského diela v rozsahu udelenej licencie, resp. zhotoviteľ udeľuje na základe tejto zmluvy 
objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie, vrátane súhlasu na vykonanie zmien autorského 
diela.  

16.17 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu v zmysle § 65 ods. 1 autorského zákona 
bezodplatne.  

16.18 Povinnosti vyplývajúce z § 11 ZVO a zo zákona č. 315/2016 Z.z. musia byť splnené počas celého 
trvania tejto zmluvy. 

 

ČLÁNOK 17 Spoločné a záverečné ustanovenia 

17.1 Prílohami tejto zmluvy sú:  

17.1.1 Plán realizácie výstavby (príloha č. 1) zahŕňajúci plán zhotovovania celého diela s popisom 
hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou prác v súlade s požiadavkami 
uvedenými v jednotlivých technických predpisoch, technicko – kvalitatívnych podmienkach; 
v súlade s ďalšími požiadavkami objednávateľa uvedenými v tejto zmluve a v zadávacej 
dokumentácii a so stanoveným termínom ukončenia diela a predpokladanými klimatickými 
podmienkami; plán realizácie výstavby obsahuje minimálne:  
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17.1.1.1 zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade s právnym predpisom 
 upravujúcim verejné obstarávanie;  

17.1.1.2 určenie osoby stavbyvedúceho; 

17.1.1.3 určenie osoby zástupcu stavbyvedúceho; 

17.1.1.4 určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku; 

17.1.1.5 podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní 
diela; 

17.1.1.6 zoznam ekvivalentných položiek, ak ich zhotoviteľ uplatnil v procese verejného 
obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva; 

17.1.2 Rozpis ceny diela podľa jednotlivých častí Diela A, B, C (príloha č. 2); 

17.1.3 Rozpis ceny Diela C podľa stavebných oddielov (príloha č.3); 

17.1.4 Potvrdenie o poistení zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (príloha č. 4); 

17.1.5 Opis predmetu zákazky (príloha č. 5); 

17.1.6 Zjednodušená dokumentácia pre stavebné povolenie spracovaná Ing. Michalom 
Dúbravským s dátumom 03/2017 v elektronickej forme na CD/DVD (príloha č. 6).  

 

Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto Zmluvu:                                                

1. Zmluva o dielo,  

2. Prílohy a súčasti Zmluvy o dielo, 

3.    prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet zmluvy. 

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek 
výklade tejto zmluvy. Obsah príloh tejto zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového 
vzťahu založeného touto zmluvou. 

17.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a 
vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať 
vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

17.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

17.4 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu možno iba formou písomných a očíslovaných dodatkov 
odsúhlasených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to iba za 
predpokladu, že takáto zmena alebo doplnenie je v súlade s § 18 ZVO a ostatnými všeobecne 
záväzným právnym predpisom upravujúcim verejné obstarávanie. 

17.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

17.6 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ  
2 rovnopisy. 
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17.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia, 
a že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz uvedeného 
pripájajú svoje podpisy. 

 
 
V Košiciach, dňa 11.12.2020                              V Geči, dňa 10.08.2020 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 

 

 
Ing. Rastislav Trnka      Ing. Ján Lietava 
        predseda       ekonomický vedúci oblasti Východ 
 
 
 
 
        Ing. Peter Šulek 
        technický vedúci oblasti Východ 
         
 
 

 

 

 

 

 

 


