ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zékonnik) a zékona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ZVO)

1.1

1.2

Objednavatel”:

Nazov organizicie:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu v tvare IBAN:
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) a technickych:
Cislo telefonu:
Email:
Web:

(d’alej len “Objednavatel’ )

a

Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

gtatutérny organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tgtu:

(dalej v texte len ,Zmluva®)

(vfl:inpk | B
ZMLUVNE STRANY

Gymnazium

Kpt. Nalepku 6, 073 01 Sobrance
Mgr. Marian Mizak, riaditel’ $koly
00161187

2020740623

Statna pokladnica

SKO03 8180 0000 0070 0019 1849

Mgr. Marian Mizak, riaditel’ §koly
Mgr. Marian Mizak, riaditel’ $koly
+421 56 652 24 64
gsobrance@gsobrance.sk
www.gsobrance.edupage.org

PB bau, s.r.o.

Gastanova 259, 072 22 Strazske

BlaZzej Kridla, Stefan Kammer

OR OS Kosice, odd. Sro, zapis &. 42700/V
51204452

2120631216

SK2120631216

Slovenska sporitelia, a.s.
SK8109000000005138192626

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

Cislo telefénu:

Email:

(dalej len “Zhotovitel™)

Blazej Kridla, Stefan Kammer
BlaZzej Kridla, Stefan Kammer
0907 996 814
pbbau@pbbau.sk




|

2.2

2.3

3

32

3.3

Clanok I1.
PREAMBULA

Predmet zakazky (d'alej aj ako ,,projekt“) bude financovany z finanénych prostriedkov
poskytnutych objednavatelovi zriadovatelom— Kogicky samospravny kraj (d’alej ako
,,KSK*) na zaklade odsthlasenia kapitalovych vydavkov urenych pre investiéna akciu
»Komplexna rekonitrukcia budovy Skoly — vymena okien, zateplenie a ukoncenie
fasady” v zmysle rozpisu kapitalovych vydavkov KSK v rozpoéte za rok 2020, ktory
bol schvaleny Zastupitel'stvom Kosického samospravneho kraja, pri¢om sa nevyluduje,
Ze v priebehu procesu verejného obstaravania, alebo v priebehu realizacie stavebnych
prac — rekonStrukcie elektroinstalacie, bude zabezpedené financovanie aj z inych
finanénych zdrojov ako zo zdrojov vys§ie uvedenych a identifikovanych, napr. z inej
dotacie KSK, z vlastnych zdrojov objednavatela, alebo d'al3ich dotacii napr. dotacii z
Uradu vlady SR, ministerstiev SR lebo z NFP, alebo z inych, tu neuvedenych
finan¢nych zdrojov.

Zmluvné strany zavazne vyhlasuji, Z¢ budi spoloéne koordinovat postup
a poskytovat’ si pozadovani sicinnost’ plnenia predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii
diela.

Tato Zmluvu o dielo uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom
ako uspesnym uchadzaom vo verejnom obstaravani na predmet zakazky , Komplexns
rekon3trukcia budovy Skoly — vymena okien, zateplenie a ukonéenie fasady*, ako
vysledok zadavania podlimitnej zakazky postupom bez vyuZitia elektronického
trhoviska, vyhlasenom vo Vestniku verejného obstaravania & 244/2020 zo diia
18.11.2020 pod znackou 43152-WYP. Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sulade
so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stilade s vysvetleniami sitaznych podkladov
a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doSlo, a v stlade s

predloZenou ponukou spe$ného uchadzada.

Clanok IIL
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo si stavebné prace —
realizacia diela , Komplexna rekonstrukcia budovy Skoly — vymena okien,
zateplenie a ukonéenie fasady“. Predmet zmluvy je $pecifikovany v Prilohe &. 1
Projektova dokumentécia stavebnych objektov a sprievodna projektova dokumentécia
(dalej ako ,Priloha ¢ 1 PD a SPD“) a jeho rozsah je $pecifikovany v Prilohe & 2
Ocenené Vykazy vymery stavebnych objektov — rozpodet (d’alej ako ,, VV SO -
rozpocet®), tejto Zmluvy o dielo, ktoré tvoria neoddelitelnt sidast’ tejto Zmluvy o dielo
(d’alej len ,,Dielo™).

Predmet zakazky, jeho rozsah je plne uréeny podla Prilohy & 2 VV SO - rozpoget.
Projektova dokumentacia stavebnych objektov (Priloha & 1 PD SO, SPD),
je dopliiujucim informativnym dokumentom pre urdenie opisu predmetu zakazky a je
vyhotovena v §irSom rozsahu ako je predmet zékazky definovany v Prilohe &. 2 VV SO
- Rozpocet , uréeny ako rozsah predmetu zikazky.

Pre rozsah urCenia predmetu zakazky je preto rozhodujuci rozsah stavebnych prac —
Dielo, ur¢eny v Prilohe &. 2 VV SO - rozpodet.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohou & 1 PD SO, SPD, a s prilohou €. 2 VV SO
— rozpoCet, ktoré tvoria neoddelitelnii sudast’ tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel
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4.1

4.2

sa zavidzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve,
a to najmaé:
- podl'a technickej $pecifikacie;
- podl'a ¢asového harmonogramu prac;
- podl'a oceneného vykazu vymer;
- podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej
bol vyhodnoteny a vybrany ako uspesny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu
Zmluvy.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii,
Zze ma odborni kvalifikdciu, ktora sa viaZe kplneniu predmetu Zmluvy
a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Diela
a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a %e doklady a dokumenty nim poskytnuté
boli vyhotovené v silade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené dplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vietky préace a néklady,
ktoré by mu mohli v stivislosti s realizaciou Diela, resp. Diela, ktoré ma byf v zmysle
tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknuf.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze sa nevyluduje plnenie predmetu zékazky pocas plnej
prevadzky v objekte, kde sa budi prace realizovat t. j. poas priebehu vyuky
v objekte Objednévatela — Gymnéazium Kpt. Nalepku 6, 073 01 Sobrance, preto bude
nevyhnutné koordinovat' vykon prace s Objednavatelom tak, aby nedochadzalo
k obmedzeniu realizicie Diela, aaby boli vykonané vSetky  opatrenia
na ochranu a bezpe¢nost' zamestnancov Objednavatel'a a Ziakov $koly, ako aj 0sob,
ktoré budu opravnené k vstupu do objektov Objednavatela, kde sa budt realizovaf
prace — plnenie predmetu zakazky.

Objednavatel’ upozoriiuje Zhotovitel'a, Ze vo vietkych objektoch, kde sa budu préace
realizovat, je zdkaz fajdenia a zakaz pozivania alkoholu a dodrZiavanie tohto zikazu
zabezpeti pre osoby podiel'ajiice sa na realizacii plnenia predmetu zakazky Zhotovitel’.
Pri zisteni porusenia tohto zékazku uplatnia sa vo& Zhotovitelovi sankcie podla
podmienok tejto Zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujii svoju volu vzajomne spolupracovat’
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s niZSie uvedenymi podmienkami, pri¢om
sa zavézuju poskytnut' si vzijomnu su&innost nevyhnutni pre riadne plnenie tejto
Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje realizovat a dodaf predmet Zmluvy - Dielo, bez vad
a nedostatkov braniacich jeho riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - Dielo
urCené a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poZiadavkami uvedenymi v tejto
Zmluve.

Pri realizécii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vieobecne
zavéznymi pravaymi predpismi, ak su tieto predpisy v silade s pravom Euroépskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou
dokumentaciou a je viazany pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel pri realizacii Diela
nepouZije materialy, o ktorych je v &ase jeho pouZitia znime, Ze su $kodlivé. Zhotovitel
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5.4

vyhradne pouZije materily, ktoré spiiiaji podmienky a poZziadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpe&nost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode
3.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a s ktorymi sa spéja
realizicia Diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizicie Diela nemoze
si uplatiiovat’ naroky na ipravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré s uvedené
vtejto zmluve aktoré si pripustné vzmysle zidkona o verejnom obstardvani,
ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial sa na danych zmenéach zmluvné
strany dohodnu.

Zhotovitel' zdrovedl vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady v ramci postupu zadavania
zékazky boli postatujiice aGiplne na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspeSny uchadzaca su rovnako tplné a dostatoéné na ocenenie a na
realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade s ust. zékona &. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaSkou ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Narodnej rady
Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov, podla
rozpoCtu tvoreného jednotlivymi polozkami, podla ocenenych vykazov vymer
stavebnych objektov, ktoré tvoria predmet zdkazky a to podla Prilohy & 2 VV SO -
rozpocet k tejto Zmluve a ktory tvori nedelitelnt siiéast tejto Zmluvy.

Dohodnut4 cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 180 195,82 EUR
DPH 20%: 36 039,16 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 216 234,98 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom:
dvestoSestnast'tisicdvestotridsat’Styri 98 /100 EUR

Cena Diela uvedend v bode 5.2 tohto &léanku Zmluvy je doloZena rozpodtom - ocenenim
vykazov vymer stavebnych objektov, ktory tvori Prilohu & 2 VV SO - rozpocet k tejto
Zmluve.

Ak zhotovitel' nie je platcom DPH, av priebehu vykonavania predmetu Zmluvy,
realizacie Diela, sa stane platcom DPH, zavizuje sa, e dohodnuti cenu neprekrodi.
Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu Gast’ ceny zniZif o vysku DPH,
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Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat’ sa zvy3enia ceny
Diela s vynimkou dévodov podla prislu§nych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemédZe Ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dovodu
vzniku vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho
nedostatoénej koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela
alebo v ddsledku vlastného omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej
realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méZe zmenit’ v pripade, ak:

- dodjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skutonosti, Ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom
DPH),

- dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju
na riadne plnenie a realizaciu Diela,

- ddjde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky
Objednavatel'a na menej prac.

K zmene ceny moze dojst’ aj na zéklade nasledovnych skutoCnosti :

a) z titulu preukazatel’nej inflicie a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike vyhlésenej Statistickym uradom Slovenskej republiky,
a to o sumu sucinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny
rok a vysky jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beZznom
kalendarnom roku, a to vo vztahu k vSetkym jednotkovym cenam
za sluzby, a

b) z titulu zmeny vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajicu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto
zvySeni, a to vo vzt'ahu k tym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo
sluzby sluzby, ktorych sa takito zmena tyka,

¢) ztitulu zvySemia preukaizatePnych ndkladov Zhotovitel'a z dévodov
vyplyvajucich z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr.
za no¢nu pracu, pracu nadCas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie
povinnych prispevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pri¢om tieto
zmeny cien jednotlivych poloZiek predmetu zakazky a ceny celkom za predmet
zakazy sa povazuje za zmenu zmluvy, ktora si nebude vyZadovat’ poas trvania
Zmluvy potrebu nového verejného obstaravania a ku ktorej moze dojst’ ku diiu
nadobudnutia G¢innosti citovanych dévodov, ktoré takiito zmenu vyvolali.

Zmluvna cena moze byt zvySena len o cenu naviac prac, pricom spdsob ur&enia ceny
naviac prac je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovaym spbésobom:

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZzenom
ocenenom vykaze vymer stavebnych objektov, ktory tvori Prilohu ¢ 2 VV SO —
rozpoCet, tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej Zhotovitel'om,
na zaklade ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako uspe$ny uchadzad
a na zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt
nacenené podla tohto oceneného vykazu vymer,

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke
podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny ako uspesny
uchadzaC a na zaklade Coho bola dohodnuta zmluvné cena v zmysle tejto Zmluvy,
budi nacenené podla programu CENKROS, jeho aktudlnej verzii platnej ku dfiu
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uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom obstaravani.
Pri nacenent tychto poloZiek podla programu CENKROS sa vyluguje, aby doslo
v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie kalkulacneho vzorca,
priamych nakladov obsahujucich najmd mzdy, stroje a material
a nepriamych nakladov obsahujucich najmi ceny za vyrobnu réZiu, spravnu réZiu,
zisk a odvody. Zhotovitel nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo
upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie kone¢nej ceny za vykonané stavebné prace
oproti zakladnému nastaveniu.

Zhotovitel' najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutolnenim prac naviac predloZi
oceneny vykaz vymer prac naviac na odstihlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi,
ktory si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac
Zhotovitelom navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac
prace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpo&tom oceneného
vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpodet a navrhovana cena prac
naviac nebol vyhotoveny v sulade so spésobom urfenym na tvorbu ceny pre prace
naviac uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade povinny upravit dany
rozpoCet a ocenit prislu$ne polozky prac naviac podla pokynov Objednivatela
a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ len skutodne vykonané naviac préace, a to podla
rozpotu, ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela —plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu
rozsahu prac — k menej pricam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac,
ktord bude vy¢islena podla cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom
ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny
v ponuke podanej zhotovitefom, na zaklade ktorého bol zhotovitel' vyhodnoteny
ako Uspesny uchadzac a na zaklade Soho bola dohodnuta zmluvné cena v zmysle tejto
Zmluvy, vietko viak po odsuhlaseni Objednavatel'om, priSom hodnota tychto menej
prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Prace naviac amenej prace sa moézu uskutodnit’ vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednéavatela ato formou pisomnych dodatkov, pri€¢om ich uzatvorenie podlieha
splneniu  zmluvnych podmienok ariadi sa ustanoveniami zikona o verejnom
obstaravani a prisluSnymi podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami
poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy,
ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dail z pridanej hodnoty bude uétovand Zhotovitefom vo vyske urdenej prislunym
pravnym predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je urend v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuiju,
Ze Priloha ¢. 2 je urujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument tplny a zavizny a k jeho
zmene moZze dojst vylune na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve,
a to postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstardvani av stlade
so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahffia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskt§aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane
vedl'aj8ich ndkladov na zriadenie a odstrdnenie zariadenia staveniska, pomocnych
konStrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov
za skladky, poistného, vykonania predpisanych skuSok, zabezpe&enie bezpednosti a
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poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych komunikaciach, odvozu stavebnych
odpadov, ako aj naklady na vodné, stoéné, elektricku energiu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, ¢ dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohladom na vSetky
okolnosti a rozsah Diela primerana a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy
spojené s moznymi zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana
a dohodnuta v stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej vtomto Elanku Zmluvy
a v lehotach ur€enych v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktir, vystavenych vzdy po uplynuti mesiaca, v ktorom
sa dodavky a stavebné prace uskutocnili. Po ukonceni realizacie diela vyhotovi
zhotovitel' kone¢nu faktiru. Zhotovitel je opravneny vyhotovit koneénu faktiru
po protokolarnom odovzdani Diela, vSetko vSak po ukonéeni a protokolarnom
odovzdani Diela Objednavatel'ovi a to na zaklade sipisu dodavok a vykonanych prac
schvéleného stavebnym dozorom. Prilohou faktir budi podrobné stpisy dodanych
uskutoCnenych stavebnych prac tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované obdobie
dokumentujice plnenie Zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel
zaSle Objednavatelovi 2 (dva) originaly prislusnej faktary a zavizuje sa na poziadanie
Objednavatel'a vystavit v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatna do 60 dni od dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zatina
plynut’ dilom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukéazatelne dorucena
Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na et Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam
oboch zmluvnych stran.

Faktra musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktura bude
obsahovat aj udaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

- ¢islo Zmluvy,

- termin splatnosti faktiry,

- forma tihrady,

- oznalenie pefiazného Ustavu a €islo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’,

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktry bude:

- dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej
ceny za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, odstihlaseny stavebnym
dozorom a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok.
Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povaZzuje taky supis, ktory je na kaZdej
strane oznaCeny peCiatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru
a Objednavatela,

- supis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
bude vykazovat vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti datiového dokladu,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny
fakturu (dafiovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novi.
Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktury
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nie je Objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktury zaéne plynat’ od nasledujiceho dila po jej doru¢eni Objednavatelovi
podrla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel’ nevykoné/vykona bez pisomného prikazu Objednavatel’a alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela
a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpocita
od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel' vykona/nevykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych
zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady
odstrani, pokial' sa nedohodne inak.. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednévatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

_ Clanok VI
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy podla rozpo€tu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavazuje dodat/vyhotovif aDielo realizovat v urfenom rozsahu najneskor
do 7 mesiacov odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Lehota
plnenia predmetu Zmluvy zaCina plynit od nasledujiiceho diia po protokolarnom
odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko najneskér do 14 dni po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy, vSetko so zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych
na plnenie predmetu zédkazky v zmysle dohodnutého ¢asového harmonogramu prac
podl'a Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v minimalnej lehote
uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme
prac , ktory bude obojstranne odsuihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise
Zmluvy. Tento Casovy harmonogram prac bude tvorit neoddelitel'nu su¢ast’ Zmluvy ako
suCast’ Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve. NedodrZanie tohto ¢asového harmonogramu prac
bude povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené riadnym
a v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim suéinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve,

V pripade, ze Zhotovitel meska s plnenim podl'a tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vy§§ej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat ndhradu
Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ urci Zhotovitel'ovi primerany,
dodato¢ny €as — dodatoCnu lehotu plnenia Zmluvy. Pri¢om po marnom uplynuti tejto
dodato¢ne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizacie Diela
nenastane zo strany Zhotovitela néaprava, moéZe Objednavatel uplatnit voéi
Zhotovitel'ovi sankcie a moze uplatnit’ pravo na odstupenie od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace v pripade vysSej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realizaciu stavebnych prac bez ohrozenia ich
kvality, povodefi, zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla
ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu
jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel’ tuto prekazku
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odvratil, alebo predpokladal, a ktort by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel’ predvidal.
Zhotovitel nie je v ome$kani ani v pripade, ak do priebehu vykonéavania Di elauz_rs:siahne
svojim rozhodnutim organ 3tétnej spravy. Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnii dobu. Tieto skutoCnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a
zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerani dobe, kedy bola praca Zhotovitel'om prerugena z dévodov
podla predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo
na prediZenie terminu — lehoty na dokondenia Diela. PreruSenie realizécie Diela
je Zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit' Objednavatelovi a si&asne
oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takéto
prekaZka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac,
Zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dal3ej
realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy do$lo k oneskoreniu
prace z ddvodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi
Zhotovitel’ najneskér do 5 (pdt) pracovnych dni, od kedy skonéili dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel' rozhodne o prerufeni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo v Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlZenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade,
Ze z dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozZné Dielo, pripadne &ast’ Diela
dokon¢it za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje,
Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrZaniu povodnej lehoty pre
dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omedkania subdodavatel'a Zhotovitel'a
alebo tretej strany, ktori pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie
Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela len
z dovodov vy33ej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zhujme predchadzania vzniku $k6d na zdravi a majetku. V pripade prerudenia
zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednivatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu preruenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat len préace, ktoré zabrania vzniku $kody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednéavatel'a upozornit na vznik hroziacej
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za
Dielo za vSetky prace vykonané ku dftu prerusenia zhotovenia Diela.

Zhotovitel akceptuje a berie na vedomie, Ze Objednavatel’ ma pravo prerusit realizaciu
stavebnych prac v pripade neschvalenia resp. kratenia tw&elovych finanénych
prostriedkov urfenych na financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovatela,
na zaklade €oho doSlo k obmedzeniu zabezpedenia finanéného krytia predmetu zakazky,
a to bez akychkol'vek sankcii zo strany Zhotovitel'a, a to do schvalenia, alebo ziskania
potrebného finanéného krytia predmetu zdkazky, najdlhsie viak na 4 mesiace.

Ak neddjde k zabezpeCeniu potrebného finanéného krytia predmetu zakazky
ani po 4 mesiacoch pocas ktorych doflo k prerueniu realizacie stavebnych prac
zdbvodov negativneho vyvoja rozpoltového krytia na financovanie uvedenej
investi¢nej akcie, ato ani pri vynaloZeni maximalneho dusilia Objednavatela
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smerujiceho k ziskaniu finanénych prostriedkov na predmet zakazky, moze
ktordkol'vek zmluvna strana odstipit’ od Zmluvy o Dielo.

Pre odstipenie od Zmluvy o dielo z dovodov podla bodov 6.12 a 6.13 tohto ¢lanku
platia podmienky viaZuce sa k ukonceniu Zmluvy odstiipenim, uvedené v tejto Zmluve.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Predmet zmluvy — Dielo sa bude realizovat’ v objekte sidla Objednéavatel'a na adrese:
Kpt. Nalepku 6, 073 01 Sobrance, ¢ast’ u¢ebne a Cast’ vedenie Skoly. Presné vymedzenie
miesta plnenia predmetu Zmluvy - realizacie Diela, je urCené v Projektovej
dokumentacii stavby a stivisiacej sprievodnej dokumentacii (Priloha ¢. 1 ZoD).

, Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kaZzdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo
ziadat', aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel
pravo odstapit od Zmluvy.

Planované kontroly budi vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni a pred
plénovanym vystavenim faktary zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade
¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutu v tejto Zmluve.

Préva a povinnosti Zhotovitela.

8.14

8.1.5

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpeCif <¢innost potrebnu
na zabezpecenie predmetu Zmluvy.,

Zhotovitel' je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢ 4 Zoznam
subdodavatel'ov a podiel subdodavok (d’alej ako ,,Priloha ¢. 4 Subdodavatelia“), tejto
Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim
pisomnym sihlasom Objednavatel'a. Ziadost o zmenu subdod4vatela pisomne
predklada Zhotovitel Objednavatel'ovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatel'a. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZoVO povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat
za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje
o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii Diela. Tieto
informéacie uvadza Zhotovitel' v Prilohe ¢.4 Subdodavatelia tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla
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predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje
Objednavatel'ovi. Zhotovitel je povinny plnit v3etky povinnosti podla zékona
o verejnom obstardvani a inych savisiacich pravnych predpisov (o. i. zakon
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov), najméi

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktualny zdznam
v registri partnerov verejného sektora,

ii) zabezpeCit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatel'a, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia stvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat' Objednavatelovi aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona
o verejnom obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel
na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zékaz pozivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porufenie tejto povinnosti
sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v sulade s prislu§nymi pravaymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpefit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,
ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri zabezpe€ovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom
zakonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a splneni niektorych zékonov v zneni neskor§ich predpisov a vyhlaskou & 147/2013,
ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi siivisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a d’al§imi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeCnosti
a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeGenia informacii, vzdeldvania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel' je povinny vykonavat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spliajo predpoklady na vykon price so zretelom
na ich zdravotny stav, najmi na vysledok posudenia ich zdravotnej spdsobilosti
na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odbornu spdsobilost’ podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$sim rizikom,
pri ktorych moze vzniknat zavazné poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznikd poskodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec
Zhotovitel'a len na zaklade platného preukazu, osved¢enia alebo dokladu. Zhotoviterl je
povinny odbornt spdsobilost potrebni na vykon prace preukazat prislu$nou
dokumentaciou;

Strana 11 z 23



8.1.14

81.15

8.1.16

8.1.17

8.1.18

8.1.19

8.2

83

8.4

8.5

8.6

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpetit' plnenie opatreni na ochranu pred poiarmi uréené
zakonom MV SR &. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov pri
Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ak také &innosti
vykonéva;

Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokonenim a riadnym splnenim vSetkych zaviazkov Zhotovitel'a v silade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne
odovzda prace Objednavatel'ovi a Objednavatel je povinny ukongené prace prevziat),
ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho riadnemu uZivaniu,
Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tito Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZitf' s nim v stlade so zékonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykon4vania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstratiovat’ odpad a neistotu spdsobenti jeho &innostou. Pri realizacii
prac musi zabezpelit' pracovisko tak, aby nedochidzalo k znedisteniu okolitych
priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z prisluSnych predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne dr¥itel prislusného platného
opravnenia.

Poruenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel
bude mat’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,- € a aj pravo odstlpit’ od zmluvy).

PoruSenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5 28.1.12 sa povazuje za podstatné
poruSenie zmluvy a Objednavatel’ bude mat’ pravo na zmluvnt pokutu jednorazovo vo
vyske 1 000,- € a sankciu za kazdych 15 dni omeskania s plnenim povinnosti uvedenych
v bode 8.1.5 a 8.1.12 a to aZ do odstranenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitefovi faktary v lehote splatnosti, uvedenej
v tejto Zmluve, je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske urCene;j
v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhti Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekaZkach, ktoré jej moZu branif riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinnd informovaf druhi Zmluvng stranu
s dostatoénym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat
predmet Zmluvy v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistni zmluvu podla bodu 15.4
a vykonovu zaruku podl'a bodu 12.1 povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie si v omeSkani v pripadoch vysiej moci, ak tieto skuto&nosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vySSej moci vSeobecne
zZname,
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Clanok IX.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

9.1

92

9.3

94

9.5

9.6

10.1

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Michal
Dinig,

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac
Zhotovitela pri realizacii Diela, ich kvalitu a vykonavat' zapisy v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny mu toto denne umoZznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle
zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi

Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného
za prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Franti¥ek Horvath,
osvedCenie o odbornej sposobilosti pre &innost’ stavbyveduceho &.: 02634*10%*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt
na stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustile pritomny. Zhotovite! musi mat
na stavenisku neustdle zodpovednii osobu, ktora zodpovedd za kontrolu prace,
je povinna informovat Objednavatel'a, resp. jeho zastupcov o vietkych zmenéch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim priglo, v priebehu vykonévania prac.

Zhotovitel je povinny viest' denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklad4 Stavebny zikon,
vyhla8ka Ministerstva Zivotného prostredia ¢&islo 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru
predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Stavebny dozor Objednavatel'a je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom
pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje
povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje riefenie
takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutolnost v zdzname uviest
a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor, resp. poverenti osobu
Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyvediiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vietky tdaje, ktoré si délezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi tdaje
o stave staveniska a pracoviska, po¢asia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickli siet stavby, popr.
Objednavatel'a, udaje o zacati a ukondeni prace &i udalosti a prekazok, vztahujice sa k
stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel bude informovat' pisomne alebo zipisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnti presny termin odovzdania Diela.
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10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11
10.12

Objednavatel’ prevezme dokonCené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu prac od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati
Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia
budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektove] dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzilo k ur€enému ucelu.

Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji supis dokumentacie podla tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit
na odovzdanie vietky doklady osvedCujice kvalitu a kompletnost Diela najmi:

- Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych sku$ok — bez
zavad,

- Vysledky merani a skiSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

- Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

- Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

- Zapisnice o prevereni konS$trukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,

- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

- Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

- Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené vtomto ¢&lanku, okrem dokladov
uvedenych v prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje
sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prisluSny Cast’ Diela za riadne vykonant a zdvizok Zhotovitel'a sa nepovazuje
za riadne a v¢as splneny. Objednavatel je opravneny takto pontiknuté Dielo neprevziat.

Za defi odovzdania alebo defi ukoncenia uspe§ného preberania Diela sa rozumie defi
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventuélne vady Diela, podliehajiice zaruke (Clanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta,

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel’a zii¢astni prehliadky dokon&ovaného
Diela, pri nej bude postidena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatel’a aspofi pit’
dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dfiom podpisu preberacieho
protokolu poslednej €asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
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112

11.4

11.5

11.6
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- Kompletny stavebny dennik;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri &iastkovych preberaniach
odovzdané nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat' aZ pri kompletnom
odovzdani Diela.

Clinok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim Clanku III. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku III. tejto
Zmluvy v stlade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami
alebo europskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu Cast’
zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac
a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlh$ia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujice Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pétnastich pracovnych dni, Zhotovitel’ je povinny zagat
odstrafiovat’ vadu do 8 hodin od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskér do 24 hodin
od jej telefonického nahlasenia. V pripade zdvaZnej reklamécie ktorej rieSenie si
vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spi$u do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi
podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak sthlasu podpiSu.
Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia, ktord Objednavatel zasle
Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a ziroveii doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pric¢om za defl nahlasenia problému — reklamacie
faxom alebo e-mailom pre poditanie a dodrzanie lehdt sa povazuje defi odoslania faxu
alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbytoéného odkladu, najneskér vak do 3 dni odo diia jeho dorucenia.
Za tym Uelom sa Zmluvné strany zavidzuji vykonat obhliadku reklamovanej vady
a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin zadatia a ukon&enia odstratiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavizuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit
vady predmetu Zmluvy oznamené mu Objedndvatel'om, a to v termine stanovenom v
protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym t&elom je Objednavatel' povinny
umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatela.

ZaruCna doba zacina plynut’ dilom nasledujucim po dni po dni odovzdania kompletného
Diela bez vad, t. j. dilom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp.
diiom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené
pri preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia
prava Objednavatel’a na odstranenie vad doruenim reklamécie.
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11.13

11.14

11.15

11.16

12.1

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovaZuju za
kone¢nu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednéavatel'a a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehliadku diela Objednivatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma
pravo ich odstranit’ na néklady Zhotovitel'a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym
skiiSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstratiovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby
odstranit’ vSetky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju
zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢ uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu,
za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zévdzok odstranenia vSetkych vzijomne odsuhlasenych vad
v zaru¢nej dobe a suCasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
prevedenych pric, alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac a to podinajuc kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratene prac a &innosti svojich pripadnych subdodévatelov.

Zarucna lehota na reklamovanu Cast’ Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia
opravnenej reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitel'a a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktorakol'vek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zaruénej doby.

Pre zabezpelenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatel'ovi pokyny k uzivaniu a Gidrzbe zhotoveného Diela. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemdZe Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato&nou alebo vadnou tidrzbou alebo obsluhou.

. Clanok XIL
VYKONOVA ZARUKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny poskytnut Objednavatelovi
vykonovi ziruku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska a to formou:

- vinkulaciou finan¢nych prostriedkov vo vyske urdenej podla tohto bodu na
bankovom ucte Zhotovitel'a , najneskor ku difu ur€enom na poskytnutie vykonovej
zaruky a do ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo
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12.3

13.1

132

13.3

14.1

- zloZenim finan¢nych prostriedkov vo vyske urCenej podla tohto bodu na ucet
Objednavatela, najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a do
ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovou zarukou vo vySke urenej podla tohto bodu, s platnostou od
nasledujuceho dfia po dni urCenom na poskytnutie vykonovej zaruky s trvanim
pocas ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky inym spdsobom ako sa
uvadza v tomto bode Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch
o odovzdani €asti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvol'nend, na zéklade jeho pisomne;j Ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeti ich odstranenie
Objednavatel na néaklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa  dohodli,
Ze Objednavatel je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na
naklady Zhotovitel'a, jednostranne zapo€itat s vykonovou zarukou. V pripade
zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena vykonova zaruka, zniZena o sumu pohladavky
Objednavatela s titulu odstranenia vad.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zloZené na tidet
Objednavatel'a) az do ich vyplatenia patria Objednavatel'ovi, a teda Objednavatel'ovi
patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho udet.

Clanok XIIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatelovi v dosledku
poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze odskodni Objednavatel'a v stvislosti s akoukol'vek $kodou,
ktora bola Objednavatelovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitel'a, vratane nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli
v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednévatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy
ktorejkol'vek Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIV.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitela je
Objednavatel' opravneny uplatnit’ si niZ§ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela
a Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit’:
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- ZanedodrZanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho asti zmluvna pokutu vo
vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zadaty kalendamy deti
omeskania.

- Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstrineni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit zmluvni
pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdy defi omeskania Zhotovitel'a a% do doby
ich skutoéného odstranenia.

- Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vritane zarudnych)
v termine podl'a ¢asového harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,10
%

z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zadaty kalendarny defi omeskania.

- Za poruSenie povinnosti vyplyvajlicich zo zdkona 49/2002 Z .z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvni pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za
kazdé poruSenie tejto povinnosti, ak je dodrzanie danych povinnosti pri
realizcii Diela relevantné. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

-V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porufenia zdkazu faj¢it v Objektoch
Objednavatela, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vyske
1 000,00 € za kazdého pracovnika za ka?dé jednotlivé porusenie
a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatel'a na odstiipenie
od Zmluvy.

-V pripade poruSenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktord nie je urfena individualna sadzba zmluvnej
pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdé jednotlivé porudenie, a
to aj opakovane.

-V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa subdodavatel'ov alebo
zakazov uvedenych vZmluve sa toto poruSenie povazuje za podstatné
poruSenie Zmluvy a Objednéavatel’ ma pravo:

- odstupit od Zmluvy

a zaroveri
- ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porudenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zénik naroku na zmluvni pokutu alebo na néhradu
skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednévatela na néhradu Skody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo pripadné odstiipenie od Zmluvy.

Clinok XV.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavézuje Ze ku dilu uzatvorenia Zmluvy, bude mat’ uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim stavebnych prac mohol
Objednavatel'ovi spdsobit’ sam, prip. ktoré by mohli spdsobit’ Objednavatelovi tretie
osoby (napr. subdodévatelia) na sumu minimalne do vysky hodnoty Zmluvnej ceny.
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Zhotovitel je povinny poistenie podl'a tohto Elanku udrZiavat' po cely &as trvania tejto
Zmluvy a tito skuto¢nost’ kedykol'vek na poZiadanie Objednavatela, v lehote piatich
(5) pracovnych dni od doruenia tejto poZiadavky, aj preukazat Objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned informovat
Objednavatela o poistnej udalosti, zabezpetit' vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné
k zabezpeCeniu poistného plnenia a postupovat v stlade suzatvorenou poistnou
zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny dorudit’ Objedndvatel’ovi najneskdr do troch pracovnych
dni po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy képiu dokladu o poisteni
zodpovednosti za Skody, ktoré by v savislosti s vykondvanim sluZieb mohol
Objedndvatelovi sposobit’ sam, prip. ktoré by mohli sposobit Objednavatel'ovi tretie
osoby (napr. subdodavatelia) na sumu minimélne do vysky hodnoty poskytovanych
sluzieb - kopiu zmluvy o posteni.

Kopia poistenej zmluvy bude tvorit neoddelitel'nt sudast’ tejto Zmluvy ako Priloha &.5.

. . Clinok XVL
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zistupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
V3etky oznamenia budu zasielané doporu¢enym listom
s doruCenkou, resp. dorudené inym preukaznym sposobom, na adresy uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy a na niZsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel'a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: BlaZej Kridla, Stefan Kammer - konatelia
Tel: 0905 642 133

Email : pbbau@pbbau.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Franti§ek Horvath

Tel: 0905 835 264

Email: horvath@pbbau.sk

z jednavatel'a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia Mgr. Marian Mizak, riaditel’ koly
Tel: 056/652 24 64

Email: gsobrance@gsobrance sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Michal Dini¢&

Tel: 0915 868 648

Email: m.dinic@azet.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutognosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné
tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zékonnika.
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16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

169

VSetky spory, ktoré€ vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavizuji prednostne riesit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzijomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavizkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a stGhlasia, Z%e vSetky spory vzniknuté
zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukondenie, budi rieSené
na miestne a vecne prislu§nom stide Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku
Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy
sa povazuje prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v &ase vzniku
zavizku tito prekazku predvidala. Uginky vyludujiice zodpovednost sii obmedzené iba
na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st tieto G€inky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej
strany nevyluCuje prekazka, ktora nastala aZ v &ase, ked bola Zmluvna strana v
omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutodnit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych
stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami
definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

w

Tato Zmluva podlieha podla zikona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel' berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajlcich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom déva suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp.
poslednou zo zmluvnych stran, a G¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovej stranke Objednévatel’a.

Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s uskutoCiiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluZbami, a to
kedykol'vek poCas trvania platnosti a &innosti Zmluvy o poskytnuti nenévratného
financného prispevku vykonavany na to urdenymi a opravnenymi osobami a zavizuje
sa zarovefi poskytnut’ tymto osobam vietku potrebni stiéinnost’ v nevyhnutnom rozsahu
a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania s:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby

¢) NajvySsi kontrolny urad SR, prisluind Sprava finandnej kontroly, Certifikatny
organ a nimi poverené osoby

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

¢) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

g) Urad pre verejné obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly

h) Osoby poverené na vykon kontroly Objednavatel'om,

i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré si opravnené na vykon kontroly podla
platnych pravnych predpisov.
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16.10 PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v&asnej sudinnosti podla bodu Chyba!

17.1

17.2

Y73

17.4

175

17.6

Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. tohto &lanku Zmluvy zo strany zhotovitel'a
povazuje sa za podstatné poruSenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi koda
alebo majetkova alebo nemajetkové ujma z titulu neposkytnutia si&innosti Zhotovitel'a
podl'a bodu Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov. tohto &lanku Zmluvy, uplatni
si jej nahradu v plnej vyske Objednavatel’ u Zhotovitela

Clanok XVIL ] )
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy: 7 mesiacov a za¢ina plynut od nasledujuceho diia po
protokolarnom odovzdani staveniska ajeho prevzati zhotovitelom. Lehota plnenia
predmetu zmluvy je stanovend v stlade s predloenym a zmluvnymi stranami
odsuhlasenym ¢asovym harmonogramom préc a s obsahom predloZenej ponuky.

Riadne ukonenie zmluvného vzfahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov
Zmluvnych stran,

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vzfahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastidva dohodou
Zmluvnych strin v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade
akéhokol'vek sposobu skondenia zmluvného vzfahu medzi Objednavatel'om
a Zhotovitel'om, Objednavatel’ vysporiada pohladavky Zhotovitel'a podla bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méZze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipif v pripadoch podstatného
poruSenia Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

- preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s &innostou Zmluvnych stran,;

- opakované porusenie zaviizkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pri¢om
toto zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane
Objednavatel'a;

- Vyhlasenie konkurzu alebo reftrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednéavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho dasti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitefom v omeskani vodi
¢asovému harmonogramu prac podl'a Prilohy & 3 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,

- iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy
odstipit’ bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit’, ak
strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktord jej na to bola poskytnuté. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna
strana  opravnena postupovat ako pri nepodstatnom  poruseni Zmluvy.
V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porudenie
Zmluvy.
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17.7

17.8

17.8

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Odstupenie od Zmluvy je G&inné dtiom dorudenia pisomného oznamenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na néahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaja
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred G&innostou odstapenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Gistenim
priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajiicich z ustanoveni tejto Zmluvy a
poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady tych Sasti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

- Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatel'om
zostava vlastnictvom Objednavatela,

- Objednavatel’ je d'alej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotoven, resp. poskytnuté a prebraté
Objednévatelom do diia nadobudnutia G¢innosti odstiipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel' vystavi vyudtovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Gginnosti
odstiipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia
Clanku V. tejto Zmluvy.

~ Clénok XVIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale flou vyslovne
neupraven¢ sa primerane vzfahuji prislu$né ustanovenia Obchodného zikonnika
a sivisiacich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Porudenie povinnosti poskytnutia riadnej a v&asnej stidinnosti tohto &lanku Zmluvy
2o strany Zhotovitela povazuje sa za podstatné poruenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi §koda alebo majetkové alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sudinnosti Zhotovitel'a, uplatni si jej ndhradu v plnej vyske Objednavatel’ u Zhotovitela

Neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha Cislo 1 — Projektova dokumentacia (doplni Objednavatel’)
Priloha ¢islo 2 — Vykazy vymer stavebnych ob jektov — rozpodet
Priloha &slo 3 — Casovy harmonogram prac

Priloha ¢islo 4 — Zoznam subdodévatelov a podiel subdodévok
Priloha €islo 5 - Poistna zmluva/képia

Priloha €islo 6 — Zoznam os6b zodpovednych za plnenie zmluvy

Zmluva je vyhotoveni v Styroch rovnopisoch, z toho dva exemplare dostane
Objednavatel’ a dva exemplare Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
uginné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’
neplatné alebo neudinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim,
ktoré Co najlepsie zodpoveda pdvodne zamySlanému Ucelu ustanovenia neplatného
alebo netcinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca pravna tiprava
veobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, e si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preditali,
porozumeli jej obsahu a pravnym uginkom z nej vyplyvajticich. Ich zmluvné prejavy su
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dostatocne jasné, uréité a zrozumitel'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto
Zmluvy a na znak slobodného a véazneho stihlasu ju podpisali.

187 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
18.8  Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmliv podla osobitn¢ho predpisu.

189 Pre nadobudnutie U&innosti je potrebné splnenie odkladacich podmienok, ktoré
spo¢ivaju v tom, Ze:

a) d6jde k schvaleniu procesu verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo zo strany riadiaceho orgéanu - poskytovatel'om
NFP (ak je uplatnitel'né),

b) tato Zmluva o Dielo bude zverejnena podl'a osobitného predpisu.

18.10 Pre .nadobudnutie GCinnosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré
sa viazu na nadobudnutie u€innosti tejto zmluvy.

18.11 Obj_ednz’watel’ je povinny najneskdr do 3 dni od nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy
o Dielo o tejto skuto&nosti pisomne informovat’ Zhotovitel'a.

18.12 Ak neddjde k nadobudnutiu Ucinnosti tejto Zmluvy oDielo do jedného roka od
nadobudnutia platnosti Zmluvy o Dielo podl'a bodu 18.7 Zmluvy , méZe ktorakol'vek
zmluvna strana od Zmluvy o Dielo odstupit’ bez naroku na nahradu Skody alebo inym
finanénym narokom ktorejkol'vek zo zmluvnych stran voci druhej zmluvnej strane.

18.13 Ak neddjde k odstiupeniu od Zmluvy o Dielo podla bodu 18.12, Zmluva o Dielo po
uplynuti jeden a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy o Dielo podl'a bodu 18.7
Zmluvy, automaticky zanika, bez akychkol'vek narokov na néhradu Skody alebo inych
finan&nych narokov ktorejkol'vek zo zmluvnych stran vo¢i druhej zmluvnej strane.

Objednsvatel: Zhotovitel”
V Sobranciach, diia .................. V Strazskom, dfia 25.03.2021
_R_H"‘“‘-—\——____
<0 S Yl
..... M nganaanzak StefanKammer
riaditel’ skoly / konatel
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