Zmluvné strany:
Objednavatef:
zastupeny:

sidlo:

ICO:

DIC:

bankove spojenie:

¢islo Gty
SWIFT:

a

Zhotovitel:
zastipeny:
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

islo Gctu:
SWIFT:

Dodatok €. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zékonnika
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,dodatok”)

Vychodoslovenské mizeum v KoSiciach
PhDr. Robert Pollak, riadite!

Namestie Maratonu mieru 2, 040 01 Kosice
31297 803
2021448539
Statna pokladnica
SK60 8180 0000 0070 0018 7428
SPSRSKBA

Tomimax s.r.0.

p. Gejza Havrilla

Mierovéa 112/26, 040 15 Kosice - Saca
44 138 164

SK2022735088

TATRABANKA a.s.

2625092127/1100

SK58 1100 0000 0026 2509 2127
TATRSKBX

(dalej ako ,,zmluvné strany" alebo jednotlivo ,zmluvna strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dia 02.08.2021 Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmiuva®) na zéklade prieskumu trhu podla
Zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*) na zabezpeenie realizacie diela; ,Vybudovanie
predel'ovacich sadrokartonovych kéji v Historickej u¢elovej budove.“

Zmluvné strany po vzajomnej dohode v sulade s Obchodnym zékonnikom uzatvaraji Dodatok €. 1 k Zmluve, ktorym
sa text Zmluvy rozsiruje, meni a dopifia.

1.1. Clanok Il. Miesto a éas vykonania diela sa meni bod 2.2. Terminy realizacie diela:

Clanok I.
Predmet dodatku

Termin ukoncenia prac: do 31.10.2021.

Clanok II.
Zavereéné ustanovenia

2.1. Tento dodatok nadobuda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost defi po zverejneni na
webovej stranke www.vucke.sk.
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2.2. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli tymto dodatkom upravené zostévaju v platnosti a nedotknuté.

2.3. Tento dodatok je vyhotoveny v dvoch originalnych rovnopisoch, pricom kazda zmluvna strana obdrzi po
jednom vyhotoveni.

2.4. Zmluvné strany vyhlasuju a svojimi podpismi potvrdzuju, Ze si tento dodatok pregitali, vzajomne vysvetlili,
jeho obsahu porozumeli a na znak sthlasu s nim ho slobodne, vazne, dobrovolne, s urgitostou, nie v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok viastnoruéne podpisali, a st si plne vedomi nasledkov z neho
vyplyvajucich.

Za objednavatels: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia 30.09.2021 V Ko8iciach, dita 30.09.2021

! VYychodoslovenskd mizeum
y Kodlciach

Nam. Maratdnu misru 2
049 01 KOBICE
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