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Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 31/2019 (ďalej len „Zmluva") 

zo dňa 06. 11. 2019  (ďalej len „Dodatok č. 1") 

 

Zmluvné strany 

 

1.  Objednávateľ:                                            
Názov: Gymnázium, Poštová 9, Košice 

Sídlo: Poštová 9, 042 52 Košice 

Štatutárny orgán: Mgr. Otto Révész, riaditeľ školy 

IČO:  00160997 

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

Číslo účtu:      SK46 8180 0000 0070 0018 8068 

 

     (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

2.  Zhotoviteľ:    

Názov:  CALCULUS, s.r.o. 

Sídlo: Južná trieda 13, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Ján Šanta 

Pravna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrovaný v:     Obchodnom registri Okresného súdu Košice, 

                                          Oddiel: Sro, vložka číslo: 24027/V 

IČO:  44306997 

DIČ:  2022857232 

IČ DPH: SK2022857232 

Bankové spojenie:            UniCredit Bank Slovensko 

Číslo účtu: SK72 1111 0000 0012 2992 7001 

     (ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Predmet Dodatku č.1 

 

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. III. ods. 2 písm. b)  a Čl. XI. ods. 3. Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku 

č. 1, ktorého predmetom je zmena termínu ukončenia diela, a to najneskôr v termíne do 06. decembra 2019. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie Dodatku č.1, že ho uzavreli na základe svojej 

slobodnej vôle, že tento Dodatok č.1 nebol uzavretý pod nátlakom, v tiesni, ani za inak nevýhodných 

podmienok. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že si Dodatok č.1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu ho podpisujú.   

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že osobné údaje, ktoré uviedli pre potreby uzavretia Dodatku č.1 sú pravdivé. 

3. Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v 3 (troch) rovnopisoch, pričom 2 (dva) rovnopisy obdrží 

Objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.  

4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

 

Za Zhotoviteľa:                  Za Objednávateľa: 

V Košiciach dňa: 29. 11. 2019                                             V Košiciach dňa: 29. 11. 2019 

 

 

........................................................                            ........................................................                   

               Ing. Ján Šanta                                                  Mgr. Otto Révész 

                  konateľ                                                                                       riaditeľ školy 


