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TRABAG s.1.0, S
ﬁw]rw Nivy 61/A, 825 18 Brafi® ZMLUVA O DIEL
et Eislo objednavatera: 4014, f”s&jp‘*’f ~15¢5
tislo zhotovitela: 2020/GA/01/001

v zmysle § 3 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zdkon" alebo ,ZV0") uzatvorend v silade s § 536 a nasl.
zakona &, 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

CLANOK 1 Zmluvné strany

Objednévatel KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Sidlo Namestie Maratdnu mieru 1, 042 66 Kosice
zastlpeny Ing. Rastislav Trnka, predseda
I€o 35541016

DIC 2021624924

Telefén +421 55 7268 227

Fax +421 55 7268 149

Bankové spojenie Statna pokladnica

IBAN SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych Ing. Peter Harcarik

realizacnych Ing. Ingrid Banary

(dalej len ,objednévatel™)

a

Zhotovitel STRABAG s.r.o.

Sidlo Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zastlpeny Ing. Jarmila PovaZanovd, Ing. Branislav Lukac,
Viera Nadaska, konatelia spolo¢nosti

ICO 17 317 282

IC DPH . SK2020316298

DIC 2020316298

Telefén +421902 978 273

Bankové spojenie UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava

IBAN SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych Ing. Peter Sulek, Ing. Maridn Kropuch

ekonomickych Ing. Jan Lietava, Ing. Ivana Rafajova

realizacnych Ing. Marian Kropuch, Ing. Norbert Sz

(dalej len ,zhotovitel™)

Ciefom navrhovanej stavby v zmysle ZDSP je stavebna Gprava cesty C2 Stavebné Gpravy ciest v okrese
Kosice-okolie: ,111/3319 Zlatd Idka stavebnd Uprava cesty”, v obci Niiny Kldtov, za obcou Hylov a pred
obcou Zlatd Idka, zvyenie bezpeénosti a dopravného komfortu ufivatefov komunikdcie a prediZenie
Zivotnosti cestného majetku. Realizdciou predmetnej stavby sa zlepii komfort Géastnikov cestnej
premavky na predmetnej komunikdcii, skrati sa doba premavky, minimalizuji sa ndklady na beind
udribu cesty a zabrdni sa hroziacim Skoddam na majetku



CLANOK 2 Identifikaéné adaje

2.1 Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri zhotoveni diela
Stavby na cestach KSK C2 Stavebné Gpravy ciest v okrese Kodice-okolie ,111/3319 Zlatd Idka s,
Uprava cesty”.

Dielo A Dopracovanie zjednoduienej dokumentacie pre stavebné povolenie (ZDSP) spracovane] Iy
J. Antolom s ddtumom 03/2017 do vykonavacej dokumentacie,

Dielo B Zabezpecenie pravoplatného stavebného povolenia stavby, pripadne iného obdobného
rozhodnutia prisluiného stavebného dradu, vratane wietkych povoleni potrebnych
k realizécii diela,

Dielo C Realizovanie stavebnych préc,
(dalej tieZ aj ako ,Easti diela”).
Miesto vykonania diela:

Kraj:  Kosicky

Okres: Kofice-okolie

Obec: Niiny Klatov, Bukovec, Hylov, Zlata Idka

Kat. izemie: NiZny Kldtov, Bukovec, Hylov, Zlatd Idka

CLANOK 3 Zikladné préva a povinnosti zmluvnych strin

3.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené v €l 2 tejto zmluvy vrozsahu aza podmienok
stanovenych v tejto zmluve, v opise predmetu zakazky: Stavby na cestach KSK C2 Stavebné upravy
ciest v okrese Kosice-okolie ,111/3319 Zlata Idka - stavebnd Uprava cesty” (priloha &. 5 tejto zmluvy)
a v zjednodusenej dokumentacii pre stavebné povolenie spracovanej Ing. J. Antolom (priloha & 6
tejto zmluwy).

3.2 Objednéavatel sa zavdzuje prevziat dielo za predpokladu, e dielo bude zodpovedat podmienkam
ustanovenych v tejto zmluve a v jej prilohdch (prilohy €. 5 a & 6 dalej spolotne tieZ aj ,zadavacia
dokumentacia”) a zaplatit cenu za dielo podla tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas, na vlastné ndklady
a na vlastné nebezpefenstvo v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto zmluve a v zaddvace]
dokumenticii s vybavenim, ktoré si na tento G¢el zabezpedi.

3.4 Zhotovitel mbie zabezpedit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
ostb. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

3.5 Zhotovitel je povinny podas trvania tejto zmluvy dodriiavat ustanovenia zdkona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani (dalej len ,ZV0") upravujice vyuditie a zmenu subdoddvatelov. Zhotovitel
sa zavazuje bezodkladne oznamit akdkolvek zmenu tdajov o subdodévateloch uvedenych v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy v rozsahu podla & 41 ods. 3 ZVO spdsobom podfa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povaiuje za podstatné porudenie zmluvy.

3.6 V pripade zameru zhotovitela realizovat nastipenie nového subdodavatela alebo zmeny
pévodného subdoddvatela uvedeného v prilohe €. 1 je zhotovitel povinny minimalne pat (5)
pracovnych dni vopred predloZit objednévatelovi na schvdlenie kaidého subdoddvatela. Suéastou
poiiadavky bude vymedzenie rozsahu ¢innosti, ktoré bude pre zhotovitela realizovat subdodavatel.
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V pripade, ak zhotovitel nedodrii vy33ie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia povodného
subdoddvatela afalebo nastipenia nového subdoddvatela, objedndvatel je opravneny nahradenie
pbvodného subdodavatela a/alebo nastipenie nového subdodavatela neschvélit. V pripade, ak
objednévatel zisti, Ze zhotovitel vyuZiva subdodavatela, ktory nie je uvedeny v prilohe & 1, tak
uvedené sa bude povaiovat za podstatné porudenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny bez
pisomného sdhlasu objedndvatela previest svoje prava a zdvazky podfa tejto zmluvy na nového
subdoddvatela.

3.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objednavatefom, a Ze s mu zname technické, kvalitativne ainé
podmienky realizacie diela.

3.8 Zhotovitel znasa nebezpedenstvo vzniku Skody na majetku objednavatela, ktory je vykondvanim

diela podfa tejto zmluvy dotknuty, a to od zadatia vykonavania diela a do odovzdania a prevzatia
diela podla tejto zmluvy.

3.9 Zhotovitel plne zodpoveda za akékolvek 3kody sposobené pri vykondvani diela tretim osobam,
ktoré zavinil, ato aj nedbanlivostou svojich zamestnancov, resp. oséb, prostrednictvom ktorych
wykonaval dielo.

CLANOK 4 Cena za dielo
4.1 Cena diela uvedeného v €l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovena nasledovne;

167 049,29 EUR bez DPH
(slovom: jednostodestdesiatsedemtisicityridsafdevat eur a dvadsafdevat centov bez DPH);

200 459,15 EUR s DPH
(slovom dvestotisicityristopédtdesiatdevat eur a patnast centov s DPH)

Rozpis ceny diela podla jednotlivych &asti diela (¢ast A", ,B" a ,C") je uvedeny v prilohe £. 2 tejto

zmluvy.

4.2 Cena diela podfa bodu 4.1 je koneénd a je urfend na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela
predloienej v procese verejného obstardvania.

4.3 Zhotovitel nemd prdvo na nahradu akychkolvek daldich nakladov, ktoré vynaloZi pri zhotovovani
diela alebo v sivislosti s nim (v3etky tieto naklady zhotovitela si ui zahrnuté v cene diela podla

bodu 4.1 tejto zmluvy), pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak alebo v tejto zmluve nie
je vyslovne uvedené nieco iné; zhotovitel tak o.i. nema pravo najma na nahradu:

4.3.1 nakladov na materidly, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela,
riadenie a administrativu, dodavatelsk( inZiniersku Cinnost, geodetické prace, dielenski
dokumentdciu, réfiu zhotovitefa a zisk, na inflaciu, poplatky a platby za telefon, vodu,
elektrinu, zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a pofiarnej ochrany
(PO), zvySené naklady na prace vzimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znedisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie, pokuty, penale,
poistenie, finanénych nakladov na docasné zdbery ploch, osvetlenia, zaistenie a
vykondvanie skisok, dofasné dopravné obmedzenia na prifahlych komunikaciach a pod.,
ako aj zaistenie podmienok uvedenych v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni
tykajicom sa diela, vratane Ghrady poplatkov stvisiacich so zabezpefenim inZinierskej
tinnosti ako aj s realizaciou stavebnych prac a pokat v pripade porudenia tejto zmluvy &
inych pravnych povinnosti;



4.3.2

433

434

435

4.3.6

43.7

438

439

nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane
ochrany Zivotného prostredia, bezpeénosti, nakladov na bezpeénost majetku

a nakladov na dotasné napojenie telefénneho alebo iného dofasného spojenia
zhotovitel) a vrétane nakladov na prevadzku tychto docasnych zariadeni;

nakladov na energie a nakladov na sluZby zariadenia staveniska;

nakladov na zabezpefenie dopravného znafenia a daldich dopravnych opatr,
k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich udribu, premiestfiovanie
a nasledné odstranenie;

nakladov na aklkolvek dokumentdciu odovzdavani objedndvatelovi slvisiacu so
zhotovenim diela;

nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutefnosti, inZinierskych sieti a verejnych
priestorov pred zaatim vykonavania diela, ndkladov na ochranu majetku a odstranenie
pripadnych 3kéd, za ktoré zodpoveda zhotovitel podla tejto zmluvy a vieobecne zdviznych
pravnych predpisov;

nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

ndkladov na udriiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a na odstrafiovanie znetisteni
a poikodeni komunikacii a priestranstiev, ku ktorym ddjde v priebehu prac zhotovitela;

nakladov na zameranie, vytyenie, ochranu, udriovanie, premiestenie existujlcich
a zhotovitelovi zndmych vedeni, kdblov a potrubi (rozvodov) na stavenisku avjeho
bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi),
vratane nakladov na vykonanie sond preukazujicich polohu wytyéenych rozvodov pocas
prac zhotovitela v ich dotknutom okoli.

4.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela a e spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého & dofasného charakteru,
ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zdavdzkov podfa tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny
diela uvedenej v bode 4.1 tohto &ldnku:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

prevzal od objednédvatela zaddvaciu dokumentéciu, dékladne ju pri wynaloZeni odbornej
starostlivosti prekontroloval s tym, Ze zadavacia dokumentacia neobsahuje Ziadne prekaiky
vykonania diela, ktoré mohol zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat stavenisko;

zahrnul vietky technické a dodacie podmienky nevyhnutné na splnenie svojho zavézku
podla tejto zmluvy a zaddvacej dokumentécie do ceny diela;

v ramci verejného obstaravania uplatnil vietky svoje poiiadavky pripadne wvysvetlenia
na objednavatela tykajlice sa tejto zmluvy a/alebo zaddvacej dokumentdacie a/alebo inych
skuto€nosti, ktoré moiu mat vplyv na plnenie jeho zdvazku podrla tejto zmluvy.

4.5 Cena diela podfa bodu 4.1 tejto zmluvy, ak tdto zmluva dalej neuréuje inak, podlieha Gpravam iba
v pripade roziirenia rozsahu diela alebo potreby wykonania pric naviac, ktoré si nevyhnutné
na zhotovenie diela apotrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat ani pri vynaloZeni

4



o

p

odbornej starostlivosti v €éase uzavretia tejto zmluvy; za roziirenie rozsahu diela podla tejto zmluvy
sa povaiuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za roz3irenie rozsahu diela sa
nepovaZujd prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynaloieni odbornej starostlivosti
predpokladat v éase uzavretia zmluvy.

4.6 V pripade rozsirenia rozsahu diela Aa B spdsobom podla bodu 4.5 tejto zmluvy bud( price
ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela predloZenej v ramci verejného
obstardvania, vysledkom ktorého je tdato zmluva. Ak v €ase vzniku naviac prac budd jednotkové
ceny v zmysle referenéného cennika: ,Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prdc
a inZinierskych cinnosti — UNIKA 2015" niidie ako jednotkové uvedené v ponuke zhotovitela podfa
predchadzajlce] vety, resp. ocenenie tychto prac nie je moZné sposobom podla predchadzajicej
vety, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami budd ceny podfa v tom £ase platného
cennika (Sadzobnik pre navrhovanie cien projektowych a inZinierskych €innosti — UNIKA), priom pre
ocenenie naviac prac nezahrnutych v ponuke zhotovitela sa pouiiji najniiie jednotkové ceny
podla v tom &ase platného cennika (Sadzobnik pre navrhovanie cien projektovych a infinierskych
ginnosti — UNIKA); rozirenie rozsahu diela afalebo vykonanie pric naviac sa povaiuje za zmenu
zmluvy.

4.7 V pripade rozdirenia rozsahu diela C sp&sobom podfa bodu 4.5 tejto zmluvy budd préace, ak je to
moiné, ocenené podfa jednotkowych cien uvedenych v ponuke zhotovitela predloZenej v ramci
verejného obstardvania, vysledkom ktorého je tato zmluva. Ak v Case vzniku naviac prac budd
jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika: ,CENKROS — cenovd droveri cennikovych databdz
2019" niisie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotovitela podla predchadzajicej vety, resp.
ocenenie tychto prdc nie je moiné spdsobom podla predchiddzajicej vety, zmluvné strany sa
dohodli, Ze wychodiskovymi cenami budi ceny podlfa vtom &ase platného cennika (CENKROS),
pricom pre ocenenie naviac pridc nezahrnutych vponuke zhotovitela sa poudiji najniZiie
jednotkové ceny podfa v tom £ase platného cennika (CENKROS); rozSirenie rozsahu diela a/alebo
vykonanie pric naviac sa povaZuje za zmenu zmluvy.

CLANOK 5 Cas plnenia
5.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo z hladiska €asu nasledovne:
5.1.1 Zahdjenie diela: do 5 dni od nadobudnutia G€innosti zmluvy;
5.1.2 Ukonenie diela: do 210 dni odo dfia zahajenia diela;
5.1.3 Terminy zhotovenia jednotlivych Casti diela:

- pre Dielo A a Dielo B

do: 60 dni od nadobudnutia Oinnosti
zmluvy

- pre Dielo C

do: 150 dni od odovzdania staveniska,
pricom zhotovitel sa zavdzuje zahajit
prace na Diele C do 5 dni od odovzdania
staveniska

(dalej len , postupové terminy”)
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5.3 Cas ukontenia diela podfa bodu 5.1.2 a postupové terminy podfa bodu 5.1.3 sa za
ustanovenych v bode 5.4 tejto zmluvy predluje o dobu trvania len tychto prekaZok: \

%
5.3.1 rozhodnutie orgdnu wverejnej moci zdvdzné pre objednavatela brani zhut&
pokrafovat v zhotovovani diela; objedndvatel sa zavdzuje bez zbytofného o
informovat zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia orgdnu verejnej moci, kt
mohlo branit zhotovitelovi v zhotovovani diela;

5.3.2 prekdika nezavisla od vble zhotovitefa, ktorda mu brani v zhotovovani diela, ak nem
rozumne predpokladat, Ze by zhotovitel tito prekaiku alebo jej nasledky odvratil 2
prekonal, ani Ze by v fase vzniku jeho zavidzku zhotovit dielo tuto prekdiku m
predvidat.

5.4 Zhotovitel je po vzniku prekaZky podfla bodov 5.3.1 alebo 5.3.2 tejto zmluvy povinny:
5.4.1 bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku takejto prekaiky a

5.4.2 ak existuju dévody, pre ktoré by malo vzhfadom na vznik a dobu trvania prekazky déjst
predifeniu ¢asu dohodnutého na ukonéenia diela, resp. postupovych terminov vykonan
jednotlivych Casti diela bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) pracovnyc
dni, pisomne poZiadat objednévatela o prediZenie €asu dohodnutého na ukenZenie diela
resp. postupovych terminov vykonania jednotlivych ¢asti diela, pricom zdroved mus
objedndvatelovi (i) podrobne oznamit aj uvedené dbvody, pre ktoré by malo k takejto
Gprave dbjst, a [(ii) vyhotovit apredioiif ndvrh na Gpravu harmonogramu vecného
a tasového postupu prac, ktory bude zohlfadfiovat prediienie €asu dohodnutého na
ukonéenie diela, resp. postupovych terminov vykonania jednotlivych ¢asti diela;

inak sa na vznik prekaiky neprihliada, a teda ¢as ukoncenia diela a postupové terminy vykonania
jednotlivych ¢asti diela zostdvaji nezmenené a zhotovitel je povinny ich dodriiavat.

5.5 V pripade, ak objedndvatel vyhovie poZiadavke zhotovitela na prediZenie ¢asu ukonéenia diela,

resp. postupovych terminov vykonania jednotlivych Easti diela, tak tito zmena sa povaiuje za
zmenu zmluvy.

5.6 V pripade, ak ome3Skanie zhotovitela s plnenim svojho zavazku spodivajicom v zhotovovani diela,
resp. jeho jednotlivych Casti vterminoch podlfa bodu 5.1.3 tejto zmluvy presiahne 15 dni,
objednavatel je opravneny odstipif od tejto zmluvy ako celku (i); rovnako je objednavatel
opravneny odstipit aj od jednotlivej Easti diela, s plnenim ktorej je zhotovitel v omeskani (ii).

CLANOK 6 Platobné podmienky a fakturacia
6.1 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok na cenu diela.
6.2 Zhotovitel je opravneny fakturovat dielo po €astiach, za fakturaéné celky sa povaiuje cena diela za
6.2.1 CastdielaAaB
6.2.2 CastdielaC

6.3 Objedndvatel zaplati zhotovitefovi cenu wylétovani za jednotlivé fakturaéné celky, na ktoré
zhotovitelovi vzniklo pravo, na zaklade faktiry (dafiového dokladu) vystavenej zhotovitelom v troch
(3) vyhotoveniach, pri€éom pri fakturacii sa musi postupovat podfa tychto pravidiel:

6.3.1 Faktira zhotovitela musi obsahovat:

- poradové Eislo faktury




oznatenie zhotovitela aj objedndvatela s uvedenim ich obchodného mena, sidla
(miesta podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a DIC

oznacenie banky a &islo G¢tu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny symbol

sumu, ktord sa mé platit (s odkazom na prisluind éast diela A, B alebo C), zdklad
dane, vyiku dane

dévod (kratky popis) fakturdcie s odkazom na tato zmluvu a s uvedenim konkrétnej
¢asti, resp. casti diela, za ktoru sa faktira vystavuje (vyhotovuje)

datum wvystavenia (vyhotovenia) faktury, datum dodania (defi schvdlenia stpisu
prac podla tejto zmluvy) a datum splatnosti faktdry

vietky ostatné ndlefitosti Gétovného a dafiového dokladu v sdlade s prisludnymi
pravnymi predpismi

6.3.2 Prilohou faktiry musi byt:

6.3.2.1

6.3.2.2

6.3.2.3

6.3.24

6.3.2.5

V pripade Diela C Supis prac, ktory zhotovitel predloZi zdstupcovi objednavatela
(technickému dozoru) ku kontrole akschvdleniu bez zbytoéného odkladu
po ukonéeni realizicie diela, najneskér viak do troch (3) pracovnych dni po jeho
ukonfeni. Zastupca objedndvatela (technicky dozor) sipis prac do desiatich (10)
pracovnych dni od ich predloZenia zhotovitefom vrati bud spolu sich schvalenim
alebo sinym vyjadrenim (najmd s namietkami vodi spravnosti Specifikicie alebo
rozsahu préc v nich uvedenych).

Pisomné potvrdenie zhotovitela o tom, Ze tato faktura predstavuje uplné a koneéné
vyrovnanie vietkych platieb vztahujicich sa na konkrétnu ast diela, resp. fasti diela,
na zaplatenie ktorych ma zhotovitel podla tejto zmluvy ku diiu vystavenia tejto
faktiry voéi objedndvatelovi pravo; ustanovenia tejto zmluvy o bankovej zdruke
a vykonovej zabezpeke tym nie si dotknuté. Spolu s poslednou faktirou na
zaplatenie zostatku ceny diela zhotovitel zdrovef poskytne objedndvatelovi pisomné
potvrdenie o tom, Ze tato faktlira predstavuje dplné a koneéné vyrovnanie vietkych
tiastok, na zaplatenie ktorych ma zhotovitel podfa tejto zmluvy pravo. Ustanovenia
tejto zmluvy o vwkonovej zdbezpeke a bankovej zdruke tym nie si dotknuté.

Protokol o prevzati diela, resp. jeho £asti.
Fotodokumentaciu podla bodu 8.8.5 v pripade Diela C

Pisomné potvrdenie od kaidého subdodavatela, ktorému zhotovitel zveril vykonanie
niektorej ¢asti diela, resp. prac a doddvok na diele, & Casti diela, z ktorého bude
vyplyvat, Ze subdodavatel za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotovitel faktdru
podla tejto zmluvy, neeviduje voli zhotovitelovi faktdru za plnenia tykajlice sa
zhotovenia diela, resp. jeho &asti, s Ghradou ktorej je zhotovitel ku dfiu vystavenia
faktary objedndvatelovi v omeskani.

6.4 Zhotovitel vystavi faktiru aZ na zdklade protokolu o prevzati diela, resp. jednotlivej ¢asti diela,

prilohu ktorého tvori stpis prac (v pripade Diela C) schvédleny zastupcom objednavatela (technicky
dozor) podla bodu 6.3.2.1 tohto &lanku.



6.5 S prihliadnutim na to, Ze cena diela je financovana z uverowych zdrojov Eurdpske] investity
a vynakladanie finangnych prostriedkov urfenych na jej financovanie podlieha kontrole, g
strany sa vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktary (dafiového dokladu) podfa tejto zmiy
Sestdesiat (60) dni od jej doruéenia objednavatelovi. '

Ustanovenia bodu 6.6 sa neuplatriujd

6.7 Nespravne Gétovanu, nedplnid alebo prislusnymi dokladmi nedoloZend alebo inak chybni faktiru
vystavenu na zdklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou vrati objednavatel v lehote splatnosti
spaf zhotovitefovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v omeZkani s jej Ghradou; za
den doruéenia faktiry sa v takom pripade povaiuje aZ doruenie opravenej alebo doplnenej faktiry
objednavatelovi. Za chybni faktiru podfa predchéadzajicej vety sa povaiZuje aj faktara vystavena na
zaklade technickym dozorom schvdleného stpisu prac, v pripade ktorého objednavatel zisti jeho
chybu, najm3 nespravnost Zpecifikicie, rozsahu priac vnom uvedenych alebo nepriloZenie
fotodokumentacie vykonanych prac; takyto chybny sidpis prac sa potom na dcely tejto zmluvy
nepovaiuje za schvaleny technickym dozorom.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opriavneny bez pisomného sihlasu
objednavatela postipif akékolvek svoje pohfaddvky z tejto zmluvy alebo pohfadévky s touto
zmluvou stvisiace (napr. nahrada Skody, vydanie bezdévodného obohatenia) tretej strane, pri¢om
zmluvné strany sa zarovef dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvdva aj v pripade zéniku
tejto zmluvy.

6.9 Uhradenie akejkolvek casti ceny diela a/alebo schvdlenie sdpisov prac sa nepovaiuje
za potvrdenie zhotovenia diela bez vad.

6.10 V pripade reklamacie vad diela, a to aZ do jej vyriedenia pre zmluvné strany zdvaznym spfsobom,
nie je objednévatel v omeskani s Ghradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej casti.

CLANOK 7 Odovzdanie staveniska

7.1 Odovzdanie staveniska sa uskutodni na zdklade pisomnej vyzvy objednavatela, ktori zhotovitelovi
zadle do siedmich (7) pracovnych dni od splnenia zédvazku zhotovitela zhotovit a odovzdat Dielo
A a Dielo B. Objedndvatel vo vyzve podla predchddzajlcej vety uvedie datum a hodinu odovzdania
staveniska. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom objednavatel uvedie
zodpovedni osobu za vykonédvanie technického dozoru objednavatela.

7.2 Objednavatel v pisomnej vyzve podla bodu 7.1 tohto €ldnku urdi datum odovzdania staveniska tak,
aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skér ako tri (3) pracovné dni od jej doruenia
zhotovitelovi.

7.3 Vdefi odovzdania staveniska je zhotovitel povinny predloiit objedndvatelovi na schvilenie
kontrolny a skd3obny pldn podla § 13 zdkona €. 254/1998 Z. 2. o verejnych pricach. Objedndvatel sa
k ndvrhom dokumentov podla predchadzajlcej vety vyjadri najneskér do 10 pracovnych dni.



X (o L S (s L ——— o

7.4 Objednévatel je povinny odovzdat stavenisko, v takom stave, aby nedoilo k naruSovaniu prace
zhotovitela z hfadiska vecného a éasového plnenia diela.

7.5 O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zdpis (protokol); v zépise o odovzdani staveniska sa
uvedie najmd as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho spésobilost na zhotovenie
diela. Ak zo zdpisu o odovzdani staveniska vyplyna pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z
tejto zmluvy, ktoré viak nemenia jej charakter a/alebo neznamenaji pre objednavatela daldie
naklady, zavdzuji sa spinit ich v dohodnutych lehotdch. Objednédvatel zdrovefi odovzda
zhotovitelovi vietky rozhodnutia (a pripadne iné akty) orgdnov verejnej moci potrebné pre
zhotovenie diela, ktoré ma k dispozicii a ktoré neboli sicastou zaddvacej dokumentacie. V pripade,
ak objednavatel do dfa podpisu tejto zmluvy neodovzda zhotovitelovi vietky potrebné rozhodnutia
(a pripadne iné akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zavdzuje sa mu ich
odovzdat bez zbytoéného odkladu po ich ziskani.

7.6 Ak sa stavenisko odovzddva po {astiach, dojednania predchadzajiceho bodu tohto Elanku
o odovzdani staveniska sa na odovzdanie jednotlivej €asti staveniska pouiiji primerane.

7.7 V pripade, Ze zhotovitel odmietne prevziat stavenisko, je povinny v zdpise o odovzdani staveniska
uviest dévody neprevzatia staveniska, spolu s uvedenim moZnych riefeni odstranenia prekaiok,
ktoré znemoifiuji prevzatie staveniska.

7.8 Odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi podla tohto €ldnku ai do odovzdania diela v sdlade
stouto zmluvou je zhotovitel povinny zabezpecovat primeranym spdsobom ochranu a Gdribu
vykonanej £asti diela, materidlov a technoldgii a tieZ (ak to moZno rozumne poZadovat) aj inych
vnesenych alebo uloZenych veci nachadzajlcich sa na stavenisku pred vznikom akejkolvek Skody;
objednédvatel nezodpoveda za skodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na stavenisko, vratane
veci, ktoré boli pri vykondvani diela ui zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne plati aj
v pripade likvidacie zariadenia staveniska po termine odovzdania diela objednavatelovi, a to aZ do
Uplného ukonéenia prac zhotovitela a vo vzfahu k dotknutej asti diela (vratane vykonanej Easti
diela a materidlov a technolégii nachddzajucich sa na tejto Casti staveniska). Zhotovitel zabezpedi
potas zhotovovania diela smerové awySkové vytylenie stavby a oznafenie hranic staveniska.
Zhotovitel dalej na svoje naklady zabezpeéi vhodnym spdsobom wyznaéenie podzemnych
inZinierskych sieti aj nadzemnych inZinierskych sieti (napr. elektrické, telefénne vzduiné vedenia)na
stavenisku pogas celej doby zhotovovania diela, ak je to potrebné. Zhotovitel zodpoveda za
presnost wvytyfovania a zamerania svojich prdc aza ndpravu chyb, zavinenych nepresnym
vytydenim, realizovanych na jeho vlastné naklady.

CLANOK 8 Podmienky vykonavania diela
8.1 Zhotovitel je povinny zhotovit dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpeéenstvo.

8.2 Zhotovitel je dalej povinny zhotovovat dielo aj podla pokynov wydanych technickym dozorom
objedndvatela a/alebo inou objedndvatelom poverenou a/alebo splnomocnenou osobou a v silade

s podmienkami a poZiadavkami vyplyvajicimi:

8.2.1 zprisludnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov,
adalej z konitrukénych atechnologickych S5Standardov, pri  dodriani riadnych
technologickych postupov, pritom v pripade technickych noriem sa musia redpektovat
poiiadavky Ufinné v ase pravoplatnosti prisluiného stavebného povolenia, resp. overenia
prisluinej projektovej dokumenticie stavebnym dradom, ak technickd norma alebo
technicky predpis neustanovujd inak; prisnejS§ie podmienky a poZiadavky uvedené
v zaddvacej dokumentacii maju vidy prednost;



8.2.2 zrozhodnuti, siihlasov, opatreni, vyjadreni a obdobnych aktov prisludnych organov
moci tykajicich sa diela v pripade, ak tieto neboli si&astou zaddvacej dokum
a objednavatel ich odovzdal zhotovitelovi alebo o nich zhotovitela preukazatelne
informoval, najma v sdlade s prislusnym pravoplatnym stavebnym povolenim, resp. i
obdobnym rozhodnutim prisluiného stavebného tradu;

8.3 Zhotovitel zabezpeéi povinnosti spravcu vodi prisludnym spravnym orgdnom v stlade so zdkonom
€.135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidach v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel poZiada o
potrebné rozhodnutie prisludny cestny spravny orgédn, resp. dopravny inipektordt pre organizaciu
dopravy v mieste stavby a ndsledne zabezpedi jeho dodriiavanie poéas plnenia diela. Za organiziciu
dopravy podas realizdcie prac zodpoveda zhotovitel. Objednavatel tymto udeluje sdhlas a
splnomociiuje zhotovitela na zaobstaranie potrebnych povoleni, resp. inych rozhodnuti prisludnych
orgdnov, na ktoré je podla pravnych predpisov opravneny/povinny.

8.4 V priebehu zhotovovania Diela A sa minimdlne dvakrat za mesiac uskutofni pracovné rokovanie
medzi zhotovitefom a objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie”), pripadne za ufasti daldich
dotknutych subjektov podla poZiadaviek objedndvatela alebo zhotovitela.

8.5 Zhotovitel sa zavdzuje v pripade potreby vykonaf bezodplatne zmeny v dokumentdcii, vypracovanie
ktorej je predmetom jeho zdvdzku wvyjadrenom ako Dielo A, potreba ktorych vznikne v dosledku
vyjadreni a/alebo stanovisk prisluinych orgdnov verejnej moci a to aj pocas zhotovovania diela C.

8.6 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelif pre potreby zhotovovania Diela C kvalifikovaného
stavbyvediceho, ktorého dlohou bude organizovat, riadif a koordinovat stavebné price ainé
¢innosti pri zhotovovani diela. Stavbyvedici musi venovat dostatok svojho pracovného Easu
organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych €innosti na stavenisku a na diele a
bude prijimaf v zastipeni zhotovitela pokyny od oséb zastupujicich objednavatela, s vynimkou
pokynov, ktorymi by dodlo alebo mohlo déjst k zmene alebo doplneniu dohodnutych podmienok
podla tejto zmluvy, vriatane zmeny diela; objednavatel berie na vedomie, Ze stavbyveddci nie je
v mene zhotovitela opravneny dohodnit zmenu dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy alebo
zmenu diela. Uréenie osoby stavbyvediceho v rozsahu meno, priezvisko, telefonny kontakt a email
je uvedené v prilohe £ 1 tejto zmluvy.

Stavbyvedici méie byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spésobilou osobou len po
predbeinom prerokovani s objednavatelom; ak oto objedndvatel dévodne poiiada, zhotovitel
bezodkladne stavbyvediceho odvold a zdrover ho bezodkladne, najneskér viak do desiatich (10)
dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou a v rovnakej lehote zadle objednédvatelovi pisomnu
spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvediceho spolu s fotokdpiu osvedéenia
preukazujicou jeho odborni spisobilost vykondvat funkciu stavbyvediceho. Odborna spdsobilost
nového stavbyvediceho musi spifiat minimédlnu droveli urfeni objedndvatefom v procese
verejného obstaravania, ak sa uplatfiovala.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit, aby stavbyvedici bol na stavenisku pritomny podla potreby tak,
aby mohli byt riadne vykondvané vietky &innosti, ktoré ma stavbyvedici vykonavat podla tejto
zmluvy alebo podla prisluinych pravnych predpisov; poéas vykondvania stavebnych prac na diele,
ak o to objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatelom splnomocnend/poverend
osoba poZiada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak
bezodkladne po poZiadani, najneskdr viak do 24 hodin. Zhotovitel sa zaroven zavizuje zabezpedit,
aby kedykolvek potas vykondvania stavebnych prac na diele bol stavbyveddci pre
objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ind objedndvatelom
splnomocnend/poverent osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych pric na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho méZe byf
stavbyvedici zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spésobilou osobou - zdstupcom
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stavbyvediceho; dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvedliceho sa na zastupcu
stavbyveduceho pouiiji obdobne.

V pripade, ak objedndvatel, technicky dozor objednavatela a/alebo ind objedndvatefom
poverend/splnomocnend osoba zisti nepritomnost  stavbyvediceho (resp.  zdstupcu
stavbyvediceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, ma pravo vykondvanie
vietkych prac ihned prerudit. Zhotovitel nemd v takom pripade ndrok na dGhradu vynaloZenych
nakladov spojenych s preruienim zhotovovania diela a ani na akékolvek od3kodnenie, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

8.7 Zhotovitel je povinny viest od prvého dfia od odovzdania staveniska a do skonéenia stavebnych

prac stavebny dennik (resp. za rovnakych podmienck montainy dennik). Do tohto dennika bude
zastupca zhotovitela (stavbyveduci alebo jeho zdstupca) zaznamendvat vietky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo moiné jednoznacne identifikovat, ktorej éasti diela sa zdpis
tyka a aky rozsah prac bol v dany def vykonany. Objedndvatel (a v jeho mene aj technicky dozor,
resp. ind objedndvatelom poverend/splnomocnena osoba) je opravneny pripajat k zapisom svoje
stanoviska a robit daldie zdpisy, ktoré sivisia splnenim predmetu zmluvy, hlavne pouiitie
materidlov a stavebnych postupov. Zhotovitel je povinny zapisy objednavatela, resp. technického
dozoru v stavebnom denniku reSpektovat a je opravneny pripajat k nim svoje vyjadrenia v lehote
najneskor do 5 dni odo diia vykonania zapisu zo strany objednavatela alebo inych nim poverenych
os6b. Do stavebného dennika si dalej opravnené robit zapisy tieZ osoby, ktorym to umoifiuji
prisluiné pravne predpisy.

Zhotovitel sa zaroven zavdzuje umoinif objedndvatelovi, technickému dozoru objednéavatela ako
aj inym osobdm oprdvnenym robif do stavebného dennika zapisy, potrebny pristup k stavebnému
denniku (na vykon ich opravneni, vratane nahliadania), a to kedykolvek po celd dobu, po ktorl ma
byt podla tejto zmluvy na stavenisku pritomny stavbyvedici alebo jeho zastupca.

8.8 Zhotovitel je dalej povinny na svoje naklady:

8.8.1 udriiavaf na stavenisku poriadok a ¢istotu, bez omeskania odstrafiovaf odpady a nefistoty
vzniknuté pri vykonavani diela (vrdtane odpadu tvoreného obalovymi materidlmi
z pouiitych stavebnych vyrobkov), a to v sllade s prislusnymi pravnymi predpismi; uvedena
povinnost zahffia aj povinnost zhotovitela zabezpedif vykondvanie hygienickych potrieb na
stavenisku jeho pracovnikmi, subdodavatelmi a inymi osobami, ktoré st so zhotovitelom
v pravnom vztahu, len v socidlnych zariadeniach na to uréenych;

8.8.2 zabezpefovat na stavenisku, resp. na mieste na to urfenom objednavatelom vhodnym
sposobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v shvislosti s jeho é&innosfou podfa tejto
zmluvy, a tieZ priebeine zabezpefovaf zo staveniska odvoz a likvidaciu tohto odpadu; ak pri
plneni tejto zmluvy vznikne odpad, zhotovitel je povinny plnit povinnosti driitefa odpadu
pre odpady vznikajice pri plneni tejto zmluvy, pricom za plnenie tychto povinnosti
zodpovedd v plnom rozsahu a wyluéne zhotovitel, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.

8.8.3 bezodkladne odstrafiovat vietky znedistenia a poskodenia komunikacii a priestranstiev, ku
ktorym déjde &innostou v stvislosti s pracami zhotovitela podfa tejto zmluvy, ako to vyplyva
z prisludnych préavnych predpisov;

8.8.4 zabezpefif oznafenie staveniska podla prisluinych prdvnych predpisov informaénymi
tabulami umiestnenymi na okraji komunikacie, na mieste dobre viditefnom z oboch smerov
dopravy; tabule musia byt umiestnené na zaciatku a konci stavby; zhotovitel je povinny
zabezpetit ich osadenie a {itatelnost pocas celej doby realizicie diela;
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8.8.5

vykondvat dennt fotodokumentéciu o priebehu vykondvania prac na L

zaznamenavajli zmeny a postup prac pri zhotovovani diela v 24-hodinow,

resp. v takych intervaloch, ktoré umoifiujd vizudlne zachytenie vietkych pra,

na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov, technickych zariades,

hmot tak, ako sO tieto evidované v stavebnom denniku a taktieZ diela sa
Fotodokumentdciu odovzdad zhotovitel objedndvatelovi v elektronickej forme v dw,
vyhotoveniach na CD/DVD nosiéi. Fotodokumentdcia sa bude vykondvat tak, fe 3ty,
zabery budi pokryvaf celi stavbu z rozliénych statickych miest, resp. éo najsirdiu situdciu_
stavbe tak, aby bola zjavna Casf realizovana v dany defi a minimalne dalsie Styri (4) zaben
budd wyhotovené podla uvaZenia zhotovitela. V pripade fotografii detailov je Ziadice
na zabere zachytit aj meracie zariadenie (meter, geodetickd lata, vodovaha... ) tak, aby bolo
jednoznacne preukazatelné prevedenie stavebnej Cinnosti (napr. hribka Zivieného krytu,
hibka vykopu a podobne). Rozliéenie zdberov musi byt minimdlne 8 Mpix. V pripade, %e to
zhotovitel uzna za vhodné, vzhladom k realizovanym stavebnym postupom a innostiam, je
fotodokumentaciu moiné doplnit o videozdznam, realizovanych ¢innosti a postupov, v HD
rozliseni.

8.9 Technicky dozor je osoba uréena objednavatelom na zabezpedovanie organizacie a riadenia Cinnosti
tykajacich sa vykonavania diela podla tejto zmluvy, ktory je opravneny najma;

B9.1
B9.2

893

894

8.9.5
8.9.6
B.9.7

89.8

89.9

8.9.10

89.11
8.9.12

z(éastnit sa odovzdania prevzatia staveniska a diela;

vydavat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy, zdpisom v stavebnom
denniku alebo pisomnym pokynom. Ak zhotovitel povaZuje pokyny technického dozoru za
neopravnené, nedcelné alebo v rozpore s prisluinymi technickymi normami, uplatni svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku;

vykonavat technick(, wvecnu, cenovl, zmluvni kontrolu ginnosti zhotovitela poéas
uskutoénovania stavby;

spolupracovat so zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad
v projektovej dokumentacii;

kontrolovaf plnenie terminov na odstranenie vid a nedorobkov a potvrdif ich odstranenie;
sledovat harmonogram zhotovovania diela a dodrZiavanie inych terminov;

sledovat spésob a postup vystavby, ¢i sa stavba uskutoériuje podfa schvdlenej projektovej
dokumentdcie a podla stavebného povolenia;

kontrolovat vykondvanie predpisanych skdSok materidlov, kondtrukcii, technickych
zariadeni a prac v ramci kontrolnych askdSobnych plénov, kontrolovat ich vysledky a
vyZadovat predloZenie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu uskutoénenych prac a dodévok;

kontrolovat dodriiavanie odporuacanych technologickych postupov, ado stavebného
dennika vykonavaf zapisy o odchylkach a vyZadovat ich napravu;

dozerat na riadnu in3taldciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost jeho
pouiitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni;

sledovat vedenie stavebného dennika;

kontrolovat vecni a cenovl spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa
objednéavatelovi Gftovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutofne zrealizované;
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8.9.13 sledovat, ¢i sa prdce vykondvaju podfa platnych technickych noriem a predpisanych
technologickych predpisov a sledovat dodriiavanie zmluvy medzi zhotovitefom
a objednavatefom.

Technicky dozor objedndvatela je opravneny vykondvat aj daldie cinnosti, ktoré vyplyvaju
z jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy; ak objednévatel urti pre vykonavanie technického dozoru
viac osbb srbznym rozsahom oprdvneni, oznami zhotovitelovi rozsah oprévneni zverenych
konkrétnej osobe.

Viykonanie akejkolvek overovacej skisky/overovacich skisok pred, poéas a po ukonéeni realizicie
prdc a/alebo akejkolvek inej kontroly nezbavuju zhotovitela zodpovednosti podfa tejto zmluvy.

8.10 Objednavatel ako aj technicky dozor objednavatefa su oprdavneni kontrolovat spbsob
vykondavania diela. Za (i€elom uskutoénenia kontroly maju tieto osoby pravo poZadovat kedykolvek
pristup na stavenisko. Kontrola sa méie vykonavat nasledovne:

8.10.1 na uréitom stupni zhotovovania diela, prostrednictvom technického dozoru, ato vidy
pred zakrytim niektorej prace (vratane prac, ktoré sa stanud nepristupnymi) pri zhotovovani
diela; na kontrolu podla tohto bodu je zhotovitel povinny objednavatela a/alebo technicky
dozor pozvat najneskdr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zdpisom v stavebnom
denniku. Ku kontrole zakryvanych prac predloZi zhotovitel vietky wysledky o vykonanych
potrebnych skG3kach prac, kvalite pouiitych materidlov, certifikity a atesty. Ak sa
objednavatelom urfena osoba afalebo technicky dozor bez predchddzajiceho
ospravedinenia nedostavi ku kontrole, a to ani v ndhradnom termine, ktory bude taktiei
zapisany v stavebnom denniku a ktory nesmie byt kratii ako 24 hodin po riadnom termine
kontroly, je zhotovitel po zhotoveni fotodokumentacie, ktord bude tvorit prilohu sdpisu
prac, opravneny dotknuté prace zakryt; zhotovitel viak tym nie je zbaveny zodpovednosti
za pripadné vady takychto zakrytych prac;

8.10.2 vo forme kontrolnych dni, a to minimalne jedenkrat do tyZdria alebo individudlne podfa
potreby. Kontrolné dni budd zvoldvané technickym dozorom za (lasti zhotovitela;
kontrolnych dni sa mbZu zaéastnit aj iné osoby urfené objedndvatelom a technickym
dozorom alebo s ich sihlasom. Zhotovitel je povinny zaistit na tieto kontrolné dni Géast
stavbyveddceho (resp. jeho zéstupcu).

8.11 Zhotovitel je pri zhotovovani Diela C povinny pouiit len vhodné stavebné vyrobky, v sulade
s ustanoveniami zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskoriich predpisov a
vyhldsky €. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt
oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouZivani znafiek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a koneénej dpravy sa overuju poéas celého
vykondvania diela. V stlade s platnymi STN a EN budu vykonané najma tieto druhy skdsok:

a) potiato¢na skaska typu stavebného vyrobku,

b) skdsky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skasky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materidlov s vysledkami pociatoénej skdsky
typu stavebného vyrobku),

c) skuisky stavebného vyrobku pri vykondvani prac,

d) preberacie skisky hotovej Upravy stavebného wyrobku, ktorych vysledky si podkladom pre
preberanie prac,

8.12 Zhotovitel je povinny predlofif od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikdty,
osvedfenia o zhode, osved&enia o kvalite, o akosti od slovenskych skisobni a zabezpeéif vietky
potrebné skuiky podla technickych predpisov a noriem.

8.13 Zhotovitel zodpovedd za zabezpelenie bezpeénostnych postupov pri zhotovovani stavby, najma
za bezpefnost price, ochranu zdravia a dodriiavanie protipoZiarnej ochrany pri realizécii diela
v stlade so vieobecne platnymi bezpe&nostnymi, hygienickymi a protipoZiarnymi predpismi v SR, so
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zdkonom ¢.51/1988 Zb. o banskej Cinnosti, vybudnindch a o 3titnej banskej sprave v zneni
neskoriich predpisov, v sulade s nariadenim vlady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeZnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a s vyhla3kou Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny SR & 147/2013 Z. z,, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpefnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pricach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

8.14 Zhotovitel sa zavazuje za Ofelom dodriania podmienok wvyplyvajicich z nariadenia vlady
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
zabezpeéif koordindciu bezpeénosti stavby prostrednictvom odborne spdsobilej osoby; uréenie
tejto osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefénny kontakt a email je uvedené v prilohe €. 1 tejto
zmluvy; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedicom.

TR L R

8.15 Zhotovitel je povinny strpief wykon akejkolvek kontroly/auditu na mieste sivisiacom so
zhotovovanim diela a to kedykolvek potas trvania tejto zmluvy; zhotovitel je povinny poskytnut
opravnenym osobam na vykonanie kontroly vietku potrebni sGéinnost.

8.16 Zhotovitel je povinny predchadzat zneistovaniu Zivotného prostredia a poskodzovaniu Zivotného
prostredia a minimalizovat nepriaznivé ddsledky svojej €innosti pri plneni tejto zmluvy na Zivotné
prostredie. Zhotovitel preberd vo vztahu k objednavatelovi pln( zodpovednost za ekologickd ujmu,
ktor( pri plneni tejto zmluvy spdsobi. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit
objednavatelovi ekologickl ujmu, ktord pri plneni tejto zmluvy spdsobi, najm3 je povinny ohlasit
mimoriadne zhorienie alebo ohrozenie kvality véd alebo inych zloZiek Zivotného prostredia alebo
unik nebezpeénych latok pri manipuldcii snimi alebo pri ich preprave ato na email:
peter.harcarik@vucke.sk

8.17 Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za wvietky 3kody spbsobené porudenim akejkolvek
povinnosti na useku bezpetnosti a ochrany zdravia pri préaci, poiiarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia, vratane odpadového hospodarstva. Za $kodu sa na Gfely tejto zmluvy povaiuji aj
sankcie (pokuty) uloZené prislusinymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za poruienie
povinnosti na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poiiarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia, ak tieto povinnosti zataZovali zhotovitela.

8.18 Poruovanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany aochrany
fivotného prostredia, wvratane odpadového hospodarstva zo strany zhotovitela opraviuje
objedndavatela bez daldieho kedykolvek od tejto zmluvy odstapit.

CLANOK 9 Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim (dokonfenim) a
odovzdanim objednavatelovi v silade s dojednaniami tejto zmluvy, vratane Gspe$ného vykonania
vietkych skidok dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZadovanych prisludnymi technickymi
ainymi pravnymi predpismi. Pofas zhotovovania diela sa zhotovitel zavazuje odovzdévat
objednavatelovi jednotlivé €asti diela v postupovych terminoch podla tejto zmluwvy.

Dielo alebo jeho €ast sa povaZuje za odovzdané aZ na zdklade protokolu o prevzati diela, resp. jeho
Casti (v pripade sGhrnného odovzdania Diela A a Diela B), podpisaného objednavatefom afalebo
technickym dozorom, resp. inou objednavatelom poverenou/splnomocnenou osobou;

Objednavatel nadoblda vlastnicke pravo k dielu, resp. k jeho asti, ak sa ui nestali si€astou veci
patriacej objednavatelovi (napr. v pripade diela C), ich odovzdanim spésobom podla tejto zmluvy.

Mebezpelenstvo ikody na zhotovovanom diele a na vietkych podkladovych materidaloch k dielu
znada zhotovitel aZ do jeho Gplného odovzdania objednédvatelovi. Nebezpetenstvo $kody na diele a
na vietkych podkladovych materidloch k dielu prechadza na objedndvatela aZ po Uplnom odovzdani
diela, alebo, ak tak neurobi véas, v ¢ase, ked mu zhotovitel umoini nakladat s celym dielom
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a objednavatel porudi tito zmluvu tym, #e riadne a Uplne dokontené dielo neprevezme; to plati
rovnako aj na prechod nebezpefenstva k este neukonéenému dielu, ak déjde k zaniku tejto zmluvy
pred jeho riadnym zhotovenim.

9.2 Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat cast diela vymedzeného ako Dielo A a Dielo B v rozsahu a poite
vyhotoveni podla zaddvacej dokumentacie objednavatelovi vsidle objednédvatela v postupovom
termine podla bodu 5.1.3 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati Casti diela vymedzeného ako Dielo
A aDielo B spisu zmluvné strany protokol. Vykresovd ¢ast dokumentdcie, vritane technickych
sprav, v zmysle bodu 2.1, bude pre Dielo A v 4 vyhotoveniach v tlatenej papierovej forme a 1x
v elektronickej forme na CD/DVD vo formdte ,.pdf" a zaroveri vo formdtoch, v ktorych bola
spracovana (,.doc”, ,.xls”, ,.dwg”, ,.dgn"), vritane kontrolného rozpoétu vdvoch tlaéenych
vyhotoveniach v Eleneni: celkovy kryci list rozpottu, celkova rekapitulacia, kryci list rozpoétu pre
jednotlivé stavebné objekty, resp. ¢asti rozpoftu, rekapituldcia pre jednotlivé stavebné objekty,
resp. £asti rozpoétu, poloikovity rozpodet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. £asti rozpoétu a 1x
v zhodnej elektronickej forme na CD/DVD vo formate .xls. Zhotovitel si potrebny pocet vyhotoveni
necha pre zabezpelenie potrebnych povoleni asamotnd realizdciu prac. Minimélne jedno
papierové vyhotovenie stavebno-projektovej dokumentacie musi byt overené v stavebnom konani.
Dokladovd ¢ast bude sufastou projektovej dokumentdcie (Ziadosti, stanoviskd, wvyjadrenia a
rozhodnutia dotknutych organov a organizacii) v dvoch vyhotoveniach v tladenej podobe,
z toho 1x origindl vyjadreni a 1x v elektronickej forme na CD/DVD vo forméte ,,.pdf”

9.3 Zhotovitel je v pripade Diela C povinny v primeranom ¢ase vopred vyzvat objednavatela
na vykonanie spolotnej predbeine] prehliadky diela tak, aby sa tadto uskutofnila najneskor pat (5)
pracovnych dni pred terminom ukonéenia diela. Predbeinej obhliadky diela sa méiu podla uvéienia
objedndvatela zifastnif aj iné osoby.

0 wykonani predbeinej prehliadky diela, resp. Casti diela spidu zmluvné strany protokol, v ktorom
uvedd najma:

(i) popis prehliadaného diela,

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukoneného diela a sipis zistenych nedorobkov, resp. véd
(pripadne aj s popisom, ako sa prejavuji) ukonéeného diela,

(i) iné skutoénosti, ktorych vyznacenie poZaduje niektora zo zmluvnych stran,
(iv) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zdéastnenych oséb.

Podpisanie tohto protokolu sa nepovaiuje za odovzdanie diela objednavatelovi ani za potvrdenie
uskutoénenia diela bez vad.

9.4 Bez zbytofného odkladu po ukonéeni Diela C je zhotovitel povinny vyzvat objedndvatela
na prevzatie diela; zhotovitel sa zavdzuje odovzdaf dielo bez vad (vratane nedostatkov v kvalite).
Pokial sa zmluvné strany nedohodni inak, odovzdanie diela, vratane uskutoénenia spolocnej
prehliadky sa uskutoéni na mieste zhotovovania diela a v ¢ase uvedenom vo wyzve, nie viak skor
ako pat (5) pracovnych dni od doruéenia tejto wzvy. Odovzdania diela sa mbiu podla uvéienia
objedndvatela zaéastnit aj iné osoby.

9.5 Objednévatel je dielo (v pripade Diela C) na wyzvu zhotovitela podla predchiadzajiceho bodu,
povinny prevziat iba v pripade, Ze:

9.5.1 neboli zistené Ziadne vady diela; to sa netyka drobnych vad, ktoré nemaji vplyv na celkovd
funkénost diela, na spdsobilost diela na jeho riadne uZivanie na aéel, na ktory je dielo
uréené, alebo (ak sa kolauddcia ma uskutocnit) nebrénia riadnej kolaudécii diela ako celku;

9.5.2 dielo bolo vykonané v sulade s podmienkami a poZiadavkami podla tejto zmluvy;

9.5.3 zhotovitel zabezpeéil vykonanie vietkych potrebnych skisok a merani diela avydanie
protokolov o tychto skuskach a meraniach predpisanych kontrolnym a skd3obnym planom
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v stlade s poiiadavkami podla vieobecne zdvaznych préavnych predpisov (napr. zdke
€. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch);

9.5.4 zhotovitel zabezpeéil vydanie vietkych potrebnych protokolov, atestov a certifikdtov
konstrukcii, zariadeni a pouZitych stavebnych vyrobkov a inych materilov;

9.5.5 zhotovitel spolu sdielom odovzddva objedndvatelovi aj vietky dokumenty, 3Specidine
ndastroje a iné prisluienstvo podla bodu 9.6 tohto éldnku;

9.5.6 bola vykonand predbeind prehliadka diela podla tejto zmluvy.
9.6 Zhotovitel je pri odovzdavani Diela C povinny odovzdat objednavatelovi:

9.6.1 dokumentdciu skutoéného vyhotovenia diela;

9.6.2 porealizatné zameranie diela;

9.6.3 geometricky plan;

9.6.4 protokoly, atesty, certifikity a origindly zaruénych listov vztahujice sa na konstrukcie,
zariadenia a materialy pouiité pri zhotovovani diela; v pripade odbvodnenej poZiadavky
zhotovitela (napr. vyiiadanie origindlov sidom alebo inym orgdnom, alebo poZiadavky
subdodévatela) sa objednavatel zavizuje zapoiitat zhotovitelovi origindly tychto zaruénych
listov na nevyhnutne potrebny £as;

9.6.5 kopiu stavebného dennika (resp. montaineho dennika);

9.6.6 revizie a kontroly;

9.6.7 protokoly o wwkonanych ski3kach diela;

9.6.8 plan uiivania verejnej prace;

9.6.9 iné dokumenty potrebné na riadne uZivanie a kolaudaciu diela ako celkuy;
9.6.10 fotodokumentdciu pric na diele C podla bodu 8.8.5 v dvoch vyhotoveniach;
9.6.11 doklady preukazujice nakladanie s odpadmi;

vietko v slovenskom jazyku; dokumentdciu skutoéného vyhotovenia diela a porealizatné zameranie
diela, resp. jeho £asti v troch (3) rovnopisoch a tieZ aj v elektronickej forme na CD/DVD v dvoch
vyhotoveniach; dokumentdciu podla bodov 9.6.3 aZ 9.6.11 v dvoch (2) vyhotoveniach.

9.7 0 odovzdani diela, resp. jeho gasti, spiSu zmluvné strany protokol o prevzati; obsahové naleiitosti
v pripade protokolu o prevzati Diela C st uréené vyhlaskou MVaRR SR €. 83/2008 Z. z.

9.8 Néklady na odstranenie zistenych vad diela, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) diela, podla
protokolu o prevzati diela znd3a zhotovitel.

9.9 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpedi odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) diela zistenych
pri odovzdavani diela, resp. jeho €asti, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o prevzati diela,
resp. jeho Easti, inak v primeranej lehote; o odstréneni vad sa spiSe protokol, obsah ktorého tvori
najma popis vady. V pripade, ak zhotovitel nezabezpefi odstranenie zistenych wvad (ako aj
nedostatky v kvalite) podfa predchddzajicej wvety, ma pravo zabezpeéif ich odstranenie
objednavatel, a to na ndklady zhotovitela (Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZené). Zmluvné strany sa
dohodli, fe splatni pohladdvku - privo na uhradu ndkladov, ktoré objedndvatel Uéelne alebo
nevyhnutne wvynaloZil na odstranenie zistenych wvad, je objednéavatel opravneny zapotitat
s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou) pefiainou pohfadavkou zhotovitefa vodi objednéavatefovi.

9.10 Zhotovitel sa zavdzuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do néleiitého stavu
do piatich (5) dni odo dfa konetného odovzdania diela ako celku objednavatelovi na zaklade
odovzdavacieho protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajiicej vete méoie zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to
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po dobu uréenu v odovzdavacom protokole. O vypratani staveniska spidu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

CLANOK 10  Zodpovednost za vady diela

10.1 Dielo ma wvady, ak vykonanie diela nezodpoveda wvysledku uréenému v tejto zmluve alebo
vyplyvajicemu zo spésobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak zhotovitel porusil
povinnost vykonat dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré uréuje tdto zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel, na ktory je dielo urfené, alebo ak existuji vady v dokumentoch
odovzdanych spolu s dielom objednavatelovi), vratane, ak tieto dokumenty chybaju, ak tieto vady
dokumentov mohol zhotovitel zistif pri vynalofeni odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu
s dielom objednavatelovi odovzdané vietko dohodnuté prisluienstvo potrebné pre riadne uZivanie
a udrzbu diela.

10.2 Zhotovitel zodpoveda za vady diela, (i) ktoré ma dielo v éase jeho odovzdania objednavatelovi, (ii)
vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli preukdzatelne spisobené poruSenim povinnosti
zhotovitela a (iii) v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda
za vady spbsobené nevhodnymi pokynmi objedndvatela a/alebo technického dozoru afalebo inej
na to objednavatelom splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozornil objednévatela na
nevhodni povahu jeho pokynov a objednavatel na pouiiti pokynov pri vwwkondvani diela pisomne
trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol ani pri nalefitej odbornej starostlivosti zistit.

CLANOK 11  Zaruka na dielo

11.1 Zhotovitel preberd zéruku za to, e Dielo C bude mat pofas zaruénej doby kvalitativne viastnosti
a prevadzkovi spdsobilost primerand obwyklému opotrebovaniu beinym dopravnym zatafenim
a vplyvu poveternostnych podmienok.

11.2 Ziruénd doba pre Dielo C je 3estdesiat (60) mesiacov a zaéina plynif dfiom koneéného odovzdania
diela ako celku podfa ¢lanku 9 tejto zmluvy.

11.3 Vady diela zistené pri odovzdani diela sa odstrania spdsobom uvedenym v £l 9 tejto zmluvy.
Ostatné vady diela, ktoré sa zistia v zdru€nej dobe objednavatelom a za ktoré zodpoveda zhotovitel,
poZiadavku na odstranenie ostanych vad si uplatni objednavatel u zhotovitefa bez zbytocného
odkladu po tom, o ich zistil, najneskér viak do uplynutia zaruénej doby, a to pisomnym
reklamaénym oznamenim (spravou) o vadach, v ktorom uvedie popis vad, Specifikdciu ich prejavu
a pripadne spdsob akym ich poZaduje odstranit. Zhotovitel nezodpoveda za ikodu, ktora vznikla
v dosledku neskorého ozndmenia vady v zmysle vy3die uvedeného.

11.4 Zmluvné strany sa pre pripad vad diela, na ktoré sa vzfahuje zdruka, dohodli, e objednédvatel ma
pravo poiadovat odstranenie vdd a zhotovitel povinnost reklamované vady diela bezplatne
odstranit. S odstrafiovanim reklamovanych vad je zhotovitel povinny zacat:

11.4.1 v pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uiivaniu diela, bezodkladne, najneskér do piatich
(5) dni od dorufenia oznamenia (spravy) owvadéch azabezpedit odstrdnenie vad
v ¢o najkratiom moZnom case;

11.4.2 v pripade havarijnych porich (vad, ktorych odstranenie vzhfadom na dané okolnosti
a vzniknutd 3kodu alebo hrozbu vzniku Skody neznes( odklad) bezodkladne, najneskér do
24 hodin od doruenia oznamenia (spravy) o vadach a zabezpedit odstranenie vad v o
najkratiom moinom ¢ase; zhotovitel je povinny urobit také vhodné opatrenia, aby bol
bezodkladne odstraneny havarijny stav a zabezpefena prevadzkyschopnost dotknutej casti
diela,

pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodn inak.
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11.5 Zhotovitel je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne po doruce
ozndmenia (sprdvy) objednavatefa ovaddch vykonaného diela a urobit fotodokumentdciu
reklamovanej vady a pripadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskoriie
postudenie opravnenosti reklamacie.

11.6 V pripade omeskania zhotovitela so zatatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo sich
odstranenim, alebo ak zhotovitel odmietne tieto vady odstrdnif, je oprdvneny zabezpefit 1
odstranenie vad objedndvatel, a to na ndklady zhotovitela (Gcelne alebo nevyhnutne vynaloZené); \
dojednanie £l. 9 bod 9.8 tejto zmluvy plati obdobne, pritom objednavatel je opravneny uplatnit aj
svoje prava z bankove] zdruky , resp. vykonovej zabezpeky, poskytnutej podfa tejto zmluvy.

11.7 Za vady diela, ktoré zhotovitel pred objednavatelom zamerne skryl zhotovitel zodpoveda bez
ohladu na to, kedy boli tieto vady zo strany objednavatela zhotovitelovi ozndmené.

11.8 Ak zhotovitel odstréni vadni ¢asf diela opravou, vymenou alebo dodanim chybajicej veci, za
pripadné vady takejto asti diela zodpoveda za rovnakych podmienok ako za vady pévodnej vadne]
tasti diela, priom zaruéna doba podla bodu 11.2 tohto élanku zaéne vo vztahu k dotknutej éasti
diela plynift dfiom jej riadneho odovzdania objednéavatelovi.

11.9 Zhotovitel sa na Géely zaruky vykonaného diela zavdzuje ku diu koneéného odovzdania diela ako
celku poskytnif objednavateflovi telefénne, emailové a pripadne aj iné kontakty, na ktorych bude
moiné nepretriite, po sedem (7) dni v tyZdni a celych 24 hodin denne, oznamit vady podla tohto
tldnku tejto zmluvy. Zhotovitel sa zdrover zavdzuje, ie zabezpedi podmienky pre prijimanie
oznameni objednavatela podla predchadzajicej vety.

CLANOK 12  Zmluvné pokuty

12.1 V pripade omeskania zhotovitefa so splnenim povinnosti zhotovif dielo, alebo jeho &ast v
dohodnutom Ease (v termine ukoncenia diela podlfa bodu 5.1.2, resp. postupovom termine podla
bodu 5.1.3 zmluvy), zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyike 0,08 % z ceny diela
ako celku (s DPH), resp. ceny fakturovanej danym fakturaénym celkom (s DPH) za kaidy aj zacaty
defi omeskania v priebehu prvych patnastich dni omeskania a vo vyske 0,1 % z ceny diela ako celku
(s DPH), resp. ceny fakturovanej danym fakturaénym celkom (s DPH) za Sestndsty a kaZdy dalsi defi
omedkania.

12.2 V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a nacas, zaplati objednavatefovi zmluvni
pokutu vo vyike:

12.2.1 1000,-EUR  pokial zhotovitel vyprace stavenisko do piatich dni odo dfa kedy tak mal
urobit;

12.2.2 3000,- EUR pokial bude zhotovitel v omeskani svypratanim staveniska viac ako pat
dni;
12.2.3 500,- EUR za Sestnasty a kaidy daldi den, pokial bude zhotovitel' v omeskani
s vypratanim staveniska viac ako patnast dni.
12.3 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim jeho zavdzku:
12.3.1 odstranif vadu diela v lehote uréenej podla bodu 9.9 tejto zmluvy, alebo
12.3.2 odstranit reklamované vady podla bodu 11.4 tejto zmluvy,

zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnd pokutu vo wydke 500,- EUR za kaidy aj zacaty deri
omeikania so splnenim svojej povinnosti, ato osobitne vo vztahu ku kaidej jednotlivej
(reklamovanej) vade diela.

12.4 V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne neprevezme stavenisko zaplati objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyike 250,- EUR za kaidy aj zaCaty def omeSkania.
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12.5 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda objednavatefovi dokumenty podfa bodu 9.6 tejto zmiuvy,
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo wyike 500,- EUR za kaidy jednotlivy dokument za kaZdy
aj zafaty def omeskania, najviac viak do vyiky 7000, - EUR za kaidy jednotlivy dokument,
s odovzdanim ktorého je zhotovitel v omeskani.

12.6 Ak zhotovitel porusi povinnost:

12.6.1 zabezpeéif (ast stavbyvediceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni, ibaZe by na to
existoval vainy dévod, zaplati objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyike 500 ,- EUR za kaidy
jednotlivy pripad;

12.6.2 zabezpecit objednavatefovi, resp. technickému dozoru, afalebo inej objedndvatelom

splnomocnenej/poverenej osobe pristup k stavebnému denniku, zaplati objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 500 ,- EUR a to za kaZdy aj zacaty deri omeskania;

12.6.3 wykondvat denné zapisy do stavebného dennika, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo
wy3ke 500 EUR za kaidé jednotlivé porudenie;

12.6.4 podla bodu 3.5 alebo 3.6, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyike 5 000, - EUR za
kaidé jednotlivé porudenie;

12.6.5 dorucit objedndvatefovi zaruénd listinu alebo zloZit vykonovli zdbezpeku spdsobom
a v lehote podla bodu 13.1 tejto zmluvy, zaplati objedndvatelovi zmluvn( pokutu vo vyske
0,05 % zo sumy predstavujicej 10 % ceny diela ako celku (s DPH) a to za kaidy def aj zacaty
den omeskania;

12.7 Ak zhotovitel porudi svoj zavdzok podlfa bodu 8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy zaplati
objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyike, 500,- EUR, a to za kaidy jednotlivy pripad poruienia,
s vynimkou pripadu zapracovania chybnych podmienok a poZiadaviek vyplyvajicich z aktov organov
verejnej moci, ktorych nespravnost zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni nélefitej odbornej
starostlivosti predvidat.

12.8 Pokial zhotovitel poruii svoju povinnost, pre ktorej porusenie objedndvatel od tejto zmluvy
odstupil, zavazuje sa za porusenie takejto povinnosti zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vyike suftu sumy zodpovedajicej 10 % z ceny diela ako celku a sumy zodpovedajlicej 10 % z ceny
diela v rozsahu, v akom nebolo dielo ku dfiu zéniku tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohfadu na to,
¢i bola zmluvnd pokuta za rovnaké poruenie povinnosti uloZend podla iného dojednania tejto
zmluvy.

12.9 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vidy splatna v lehote Strndstich
(14) dni od doruéenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitelovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podfa tejto zmluvy, swvynimkou zmluvnej pokuty podla bodu 12.9 tohto £lanku, vznikne len
za podmienky, Ze objedndvatel pisomne vyzve zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

12,10 Celkova wvyska vietkych zmluvnych pokit podfa tejto zmluvy, ktord moZe objedndvatel
poiadovat od zhotovitela, je najviac 20 % z ceny diela (s DPH) ako celku.

12.11 V pripade, ak bude objedndvatel v omeskani so splnenim svojho pefiainého zavdzku podla tejto
zmluvy, zaplati zhotovitefovi droky z omeskania vo vySke urfenej vieobecne zavdznym pravnym
predpisom.

12.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opréavneny jednostranne zapotitat akukolvek
svoju pefiaZni pohfadéavku (t.j. aj nesplatnu) voéi zhotovitelovi podfa tejto zmluvy alebo v stvislosti
s fiou proti akejkolvek pefaZnej pohladavke zhotovitela.

12.13 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté préavo na nahradu Skody sposobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porudenia ktorej bola dohodnutd; nahrada Skody moZe byt uplatfiovana .
objedndvatelom voéi zhotovitelovi v plnej vyike.
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CLANOK 13  Zabezpeienie zdvizkov

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za (felom zabezpefenia kvality diela a pripadnych zdvdzkov

zhotovitela z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou je zhotovitel povinny:

13.1.1. predloZif objedndvatefovi zaruéni listinu — doklad preukazujici poskytnutie bankovej
zaruky, obsahom ktorej bude zadvizok vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit
objednavatela do wvysky akejkolvek splatnej pefiainej pohladavky objednavatefa voci
zhotovitefovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady diela, resp. jeho Easti, podfa tejto
zmluvy alebo v sdvislosti s fiou, ztitulu nahrady Skody spbsobenej objedndvatelovi
zhotovitefom alebo z titulu porusenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty, najviac viak
vo vyike 10 % z ceny diela (s DPH) podfa bodu 4.1 tejto zmluvy, a to bez zbytocného
odkladu po tom, ako ju objednavatel pisomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej
zdruky moie byt podmienené len dorutenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo
vyike pefiainej sumy uréenej objedndvatelom (poZiadavky banky na formdlne ndleZitosti
vyzvy ako napr. osvedenie pravosti podpisov alebo predloienie wypisu z obchodného
registra objednédvatela sa nepovaiuji za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky). O
uplatneni si ndroku na plnenie z bankovej ziruky vodi banke objedndvatel zhotovitela
bezodkladne informuje,

alebo

13.1.2. previest finanéné prostriedky v sume predstavujlcej 10 % ceny diela (s DPH) podfa bodu 4.1
tejto zmluvy na et objednéavatela €. IBANSK30 8180 0000 0070 0018 6513 ako wykonowi
zdbezpeku, ktord bude slGiif na uhradenie akejkolvek splatnej pefiaine] pohfadéavky
objednévatela vodi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady diela, resp. jeho
tasti, podla tejto zmluvy alebo v sdvislosti s fiou, ztitulu nahrady Skody spdsobenej
objedndvatelovi zhotovitefom alebo z titulu porudenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej
pokuty,

ato vlehote 14 pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, pricom zhotovitel je
povinny bezodkladne objednédvatela informovat, ktory z vyiiie uvedenych spdsobov zabezpedenia
zdvizkov bude uplatfiovat,

13.2 Trvanie bankovej zaruky podfa bodu 13.1.1 alebo zloZenie vykonovej zadbezpeky podfa bodu 13.1.2

tejto zmluvy musi zahfiiat obdobie zhotovovania diela podla tejto zmluvy ako aj obdobie trvania
zaruénej doby podfa €. 11 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pdtndst (15) dni a nesmie byt po
uvedent dobu odvolatelna bez pisomného suhlasu objednavatela, resp. zhotovitel nema poéas
plynutia tohto obdobia préavo pofadovat vratenie vykonovej zdbezpeky. Zhotovitel je povinny do
tridsiatich (30) dni po kaidom cerpani bankovej zaruky, resp. wykonove] zdbezpeky,
objedndvatelom, doplnit bankovd zaruku, resp. wykonovd zdbezpeku, do jej povodnej wyiky.
Doplnenim bankove]j zaruky podla predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

13.2.1 roziirenie bankovej zaruky na jej pévodnu vyiku, alebo
13.2.2 zriadenie novej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel alebo banka dorudi objednavatelovi zaruéna listinu, ktorou bola bankova zéruka
rozdirend alebo opédtovne zriadena.

13.3 Znenie zadrutnej listiny podlieha predchadzajicemu schvaleniu objednavatefom, inak objednavatel

nie je povinny zdruénd listinu, resp. bankovu zaruku prijat; objedndvatel viak nie je oprdvneny
bezdévodne znenie predloZenej zaruénej listiny neschvilit, resp. bankovi zdruku odmietnut.

13.4 Nepredloienie zarucnej listiny alebo nezloienie wykonovej zabezpeky v lehote aspbsobom

(vratane rozsahu zaruénej listiny alebo sumy vykonovej zabezpeky) podla bodu 13.1 vritane jeho
pododsekov sa povaZuje za podstatné poruienie tejto zmluvy.
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CLANOK 14
14.1
14.1.1

14.1.2

Spibsoby zaniku zmluvy
Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstipif z nasledovnych divodov:

ak objedndvatel podstatnym spdsobom (& 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika) porusi
povinnost zo zdvdzkového vztahu zaloZeného touto zmluvou;

z dalsich dovodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

14.2 Objednévatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy, popri dévodoch ainych dojednaniach
uvedenych v tejto zmluve, z tychto dévodov:

1421

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.25
14.2.6

14.2.7

14.2.8

14.29

ak sa na majetok zhotovitela zadalo konkurzné konanie na zaklade névrhu tretej osoby na
vyhldsenie konkurzu a zhotovitel na Ziadost objedndvatela v lehote najmenej siedmich (7)
dni existenciu dévodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre
nedostatok majetku hodnoverne newvyvrati;

ak bol na majetok zhotovitela samotnym zhotovitelom podany navrh na wyhldsenie
konkurzu alebo nawvrh na povolenie reStrukturalizicie, alebo ak ndvrh na povolenie
restrukturalizicie bol podany tretou osobou so sdhlasom zhotovitela;

ak vznikne redlna hrozba konkurzu na majetok zhotovitefa alebo opravnend hrozba
redtrukturalizdcie zhotovitefa azhotovitel na Ziadost objedndvatela v lehote najmenej
siedmich (7) dni existenciu realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizicie hodnoverne
nevyvrati;

ak zhotovitel strati opravnenia vyZadované prisludnymi pravnymi predpismi na innosti, na
zaklade ktorych je zhotovitel opravneny zhotovovat dielo podfla tejto zmluvy;

ak zhotovitel vstlpi do likvidacie;

v pripade opakovaného hrubého poruienia ktorejkofvek povinnosti uvedenej v él. 8 body
8.2.1 alebo 8.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstraneni zisteného nedostatku ani na wyzvu
objednavatela alebo technického dozoru, resp. inej objednavatelfom
splnomocnenej/poverenej osoby, v uréenej primeranej lehote;

ak sa zhotovitel alebo stavbyvedici (zastupca stavbyvediceho) bez dbleZitych dévodov
opakovane (dva a viackrat) nezd€astni na kontrolnom dni alebo pracovnom rokovani podfa
tejto zmluvy;

v pripade preruienia zhotovovania diela zdbvodov podla tejto zmluvy, za ktoré
nezodpoveda objedndvatel, ak toto prerudenie trvd najmenej 30 dni;

ak je zhotovitel vomeSkani splnenim svojich pefiainych zavdzkov wodi svojim
subdodavatelom v sdvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze objednavatel ma
riadne splnené svoje pefainé zdvdazky wvoli zhotovitefovi podla tejto  zmluvy;

pedastels Le 30 ce nenplaituie

14.2.10ak je zhotovitel v omeskani s predloienim zdruénej listiny alebo so zlofenim wvykonovej

zdbezpeky o viac ako 15 pracovnych dni, prifom za omeSkanie so splnenim tejto povinnosti
sa povaZuje aj pripad, ak obsah a rozsah zarucnej listiny nie je v sulade s poZiadavkami
vyplyvajicimi z tejto zmluvy;

14.2.11ak zhotovitel podstatnym spdsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika) porusi

ktordkolfvek in( pravnu povinnost zo zdvizkového vztahu zaloZeného touto zmluvou nei
aka je uvedena v predchadzajucich bodoch tohto élanku;

14.2.12 z daliich dévodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.
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14.3 Odstipenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doruéené druhej zmluwy,
strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia, inak sa nepovaiuje za odstipenie
od tejto zmluvy. Odstipenim od tejto zmluvy sa tdto zmluva nerudi od potiatku, ale ai odo dfia
doruéenia pisomného ozndmenia o odstapeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

14.4 V pripade odstipenia objedndvatela od tejto zmluvy podla bodu 14.2 tohto éldnku je zhotovitel
povinny na Ziadost objednavatela uskutoZnit vietky prace potrebné pre konzervaciu neukonéeného
diela, pricom Géelne alebo nevyhnutne vynaloZené néklady na konzervdciu neukonéeného diela
v takom pripade zna3a zhotovitel; v pripade odstipenia zhotovitela od tejto zmluvy podla bodu
14.1 tohto ¢&lanku, znad%a celne alebo nevyhnutne vynaloZené ndklady na konzervdciu
neukonteného diela objednavatel.

14.5 Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornif objedndvatefa na vietky opatrenia, ktoré je
potrebné urobif v zdujme odvratenie akejkolvek hroziacej Skody na neukonfenom diele alebo
zmiernenia jej nasledkov.

14.6 Zhotovitel je povinny v primerane] lehote uréenej objednavatefom odovzdat objednavatelovi
neukonéené dielo spolu s prisludnou dokumentaciou a vypratat stavenisko v sulade s dojednaniami
tejto zmluvy; stcastou protokolu o prevzati neukonfeného diela bude (daj o rozsahu zhotovenia
diela zhotovitefom ku dfiu zéniku tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k neukonéenému dielu, resp. jeho
tasti, ktoré objedndvatefovi neboli odovzdané ui predtym, prechddza na objedndvatela
odovzdanim neukonfeného diela; v pripade ak nedoilo k odovzdaniu neukonéeného diela v lehote
do patnastich (15) dni po ukonéeni zmluvy, vlastnicke pravo k neukonéenému dielu prechddza na
objednavatela uplynutim tejto lehoty.

14.7 V pripade zdniku tejto zmluvy pred zhotovenim diela podla tejto zmluvy ma zhotovitel pravo na
zaplatenie ceny diela v rozsahu skutoéne vykonanych prac na diele ku diiu zaniku tejto zmluvy.

14.8 V pripade zaniku tejto zmluvy na zdklade pisomnej dohody zmluvnych stran, zmluva zanika diom
uvedenym vdohode, vktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzdjomnych ndrokov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, resp. narokov, vzniknutych z porudenia povinnosti podla tejto
zmiuvy,

14.9 Objedndvatel mbie od tejto zmluvy odstipit aj z sulade s § 19 ZVO.

CLANOK 15  Poistenie zhotovitela

15.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, zhotovitel je povinny od terminu zahajenia Diela C podfa
bodu 5.1 tejto zmluvy ai do odovzdania diela na svoje ndklady udriiavat primerané poistenie
v rozsahu:

15.1.1 stavebno-montaine poistenie (CAR/EAR) pre pripad znifenia alebo poikodenia diela
v prospech objednavatela, pritom vy3ka poistnej sumy musi zniet minimalne na cenu diela
(s DPH);

15.1.2 poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v sdvislosti s Einnostou
zhotovitela a jeho subdodavatelov a to na poistnud sumu vo vy3ke ceny diela (s DPH).

15.2 Povinnost zhotovitela udriiavat poistenie zodpovednosti, resp. majetku podla bodu 15.1 tohto
¢lanku zahffia aj povinnost zhotovitela dodriiavat podmienky takéhoto poistenia (najma platit
poistné a plnit si dalsie povinnosti podla poistnej zmluvy) a tieZ povinnost riadne a véas uplatfiovat
naroky z poistnej zmluvy (najmad na poistné plnenie) a neohrozovat negativhym spésobom ich
wysku.

15.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré sivisia s realizdciou diela. Objednavatel je kedykolvek potas realizacie diela
opravneny poZadovaf od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.
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15.4 Pokial zhotovitel nebude udriiavaf poistenie poZadované podfa tejto zmluvy, alebo ak nepreukaie

objedndvatelovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dni od pisomnej poZiadavky (vyzvy)
objednavatela, je objednavatel opravneny uzavrief a udrZiavat také poistenie a platit také poistné,
ktoré bude vzhladom na dojednanie bodu 15.1 tejto zmluvy vhodné, a to na naklady zhotovitela,
a tieZ zapoditat splatni pohfaddvku — prévo na ndhradu takto vynaloZenych nékladov (zaplateného
poistného a (felne alebo newvyhnutne vynaloZenych ndkladov na zabezpefenie poistenia),
s akoukolvek (t.j. aj nesplatnou) pefiainou pohfaddvkou zhotovitela voéi objednavatefovi, alebo
poiadovat od zhotovitela nahradu zaplateného poistného a Gcelne alebo nevyhnutne vynaloZenych
nakladov na zabezpedenie poistenia.

15.5 Poru3enie ktorejkolvek povinnosti podla tohto €lanku sa povaiuje za podstatné porusenie zmluvy.

CLANOK 16  Osobitné ustanovenia

16.1 V pripade, ak sa pri zhotovovani diela objavia skryté prekaiky, ktoré znemoiniuju zhotovit dielo
dohodnutym spésobom podfa tejto zmluvy, ktoré zhotovitel nemohol zistif (napr. bez uskutoZnenia
vykopowvych préc) pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v éase uzavretia tejto zmluvy a ktoré sa
objektivne nedaji odstrénit alebo sa dajd odstranit len s vynaloZenim neprimeranych nakladov, je
zhotovitel povinny ozndmit tato skutoénost objednévatelovi a navrhnit mu primerani zmenu diela
v lehote do desiatich (10) pracovnych dni od tohto zistenia.

Zhotovitel popri samotnom popise navrhovanych prac, ktoré je potrebné vykonat pre riadne
odovzdanie diela, zabezpei na svoje naklady aj vyprojektovanie poZadovanej zmeny (zmeny
projektovej dokumentdcie). Neoddelitelnou siéastfou ndvrhu bude aj harmonogram £asového
avecného postupu prdac, ktory bude zaktualizovany o navrhované price, sjednoznaénym
a nezamenitelnym &asovym  uréenim dizky navrhovanych prac, a poloZkovité ocenenie
navrhovanych prac. V pripade neuvedenia ¢asového uréenia diiky prac sa mé za to, fe zmluvné
strany sa dohodli, Ze primerand zmena diela nema vplyv na termin ukonéenia diela.

V pripade, ak zhotovitel neporusil svoju povinnost riadne a véas zistit a oznamit objednavatelovi
prekazky uvedené v prvej vete tohto bodu, plati obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

16.2 Po predbeinom prerokovani navrhu zmeny diela podla bodu 16.1 tejto zmluvy predloZi zhotovite!
objedndvatelovi pisomny navrh na zmenu diela (dalej len ,,zmenovy list”) do desiatich {10) dni od
predbeiného prerokovania, ktory bude obsahovat najmai:

16.2.1 wvplyv na cenu diela, resp. jeho &asti;

16.2.2 vplyv na plnenie povinnosti zhotovitela zhotovif dielo v dohodnutom &ase alebo zhotovit
jednotlivé Casti diela v postupovych terminoch, vratane ¢asu, v ktorom je zhotovitel
schopny tieto €innosti zrealizovat;

16.2.3 dalSie informécie (napr. odévodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré si podstatné pre
rozhodnutie objedndvatela pre uzavretie dohody o zmene diela upravujicej podmienky
vykonania zmeny diela.

Pre uréenie jednotkowych cien prac sivisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 4.6
a 4.7 tejto zmluvy.

16.3 V pripade, Ze objedndvatel akceptuje navrh zhotovitela na zmenu diela predloieny spdsobom
podla bodu 16.2 tejto zmluvy, predloii zhotovitelovi ndvrh na zmenu tejto zmluvy formou dodatku;
objednévatel nie je povinny posudzovat ndvrh zmeny diela predloZeny zhotovitefom v rozpore
s ustanoveniami bodu 16.2 (vratane jeho pododsekov) tejto zmluvy; rovnako nie je zmena zmluvy
moina v pripade, ak by bola v rozpore so vieobecne zdvdznym pravnym predpisom upravujicim
verejné obstaravanie.

16.4 Zmluvné strany sa vidy pokisia dosiahnut rie3enie sporov zo zdvazkového vzfahu zaloZeného
touto zmluvou, vratane vztahu zaloZeného jej neplatnostfou alebo zruienim, ako aj z pripadného
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naroku na nahradu Skody spésobenej poruienim tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak st
nebudu schopné v rozumnom &ase vyriesit spor dohodou, méZu sa obratit na prisluiny sad. A

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdvdzkovy vzfah zaloZeny touto zmluvou sa spravuje prévnym
poriadkom Slovenskej republiky.

16.6 Pre pripad, Ze zhotovitel je zahraniénou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zdkonnika), zmluvné 1
strany na rieSenie sporov zo svojho zmluvného vztahu zalofeného touto zmluvou, vratane vztahu \
zaloieného jej neplatnostou alebo zrudenim, ako aj z pripadného naroku na nadhradu 3kody
spdsobenej porudenim tejto zmluvy, zakladaji v zmysle §37e zdkona €. 97/1963 o medzindrodnom

prave stkromnom a procesnom dohodou pravomoc prisluiného stdu SR.

16.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnost dorufovana v slvislosti s touto zmluvou sa
povaiuje za dorudent druhej zmluvnej strane v pripade dorufovania prostrednictvom

16.7.1 elektronickej posty okamihom, kedy odosielajica zmluvnd strana prijme potvrdenie
(spravu) o dspednom doruceni odoslanej emailovej spravy na emailovi adresu druhej
zmluvnej strany ako jej prijemcovi; alebo

16.7.2 poity, kuriérom alebo v pripade osobného dorufovania, doruéenim pisomnosti adresatovi
stym, Ze v pripade dorufovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost zasland
doporucene. Za def dorucenia pisomnosti sa povaZuje aj defi, v ktory zmluvnd strana, ktord
je adresiatom, odoprie dorufovani pisomnost prevziaf, alebo v ktory marne uplynie
odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doruéovanej postou zmluvnej strane,
alebo wvktory je na zasielke, dorufovanej podtou zmluvnej strane, preukazatelne
zamestnancom posty vyznafend poznamka, Ze ,adresdt sa odsfahoval”, ,adresit je
neznamy“ alebo ind pozndmka podobného vyznamu, ak sa sifasne takato poznamka
zakladd na pravde alebo vden, v ktory je zdsielka dorufovand kuriérom wvrdtend
odosielatelovi z dévodu nemoZnosti doruéit zdsielku adresatovi z dévedu obdobnému
vyznamu vy3iie uvedenych poznamok ,adresat sa odstahoval” alebo ,adresat je neznamy”,

16.8 Pre potreby dorufovania prostrednictvom po3ty sa pouiiji adresy sidla zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaZe by odosielajlicej zmluvnej strane adresat
pisomnosti oznamil ind (novi) adresu uréend na dorucovanie pisomnosti.

16.9 V pripade akejkolvek zmeny adresy urfenej na dorufovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy
alebo vslvislosti stouto zmluvou sa prisludnd zmluvnd strana zavdzuje ozmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druhi zmluvnd stranu, okrem pripadu, ak ide o zmenu adresy
sidla v obchodnom registri; v takomto pripade je pre dorufovanie rozhodujlca nova adresa riadne
oznamend zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

16.10 Ak sa akakolvek pisomnost na zdklade tejto zmluvy alebo v sdvislosti s touto zmluvou doruéuje
inak ako postou, je moiné ju dorudovat aj na inom mieste ako na adrese urfenej podla bodu 16.8
alebo bodu 16.9 tohto €lanku, ak sa na tomto mieste zdriuji osoby opravnené prijimat v mene
zmluvnej strany pisomnosti.

16.11 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, e pisomnosti
tykajice sa zaniku alebo zmeny tejto zmluvy musia byt dorufované wyhradne poitou ako
doporudena zdsielka alebo osobne alebo kuriérom.

16.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za (felom dorufovania pisomnosti elektronickou postou sa
pouiiju nasledovné cisla a emailové adresy:

16.12.1v pripade objednavatela: peter.harcarik@vucke.sk
t.€.: 055/7268 227

16.12.2 v pripade zhotovitela: marian.kropuch@strabag.com
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t.g.: +421 902 978 273

16.13 Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych ddajov potrebnych na realizaciu tejto
zmluvy a sudasne vyslovuje sihlas zo zverejnenim svojich Udajov a ddajov nim opravnenych
fyzickych oséb, vratane osobnych informdcii podfa § 9 ods. 1 zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov
(zdkon o slobode informécii). Ziadna skuto&nost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je
predmetom obchodného tajomstva, ani povinne] ml€anlivosti, okrem skutoénosti zhotovitelom
vyslovne oznafenych.

16.14 Zmluvné strany sa dohodli, Ze stile pre pripad, ak vysledkom €innosti zhotovitela je zhotovenie
autorského diela podfa zdkona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon, zhotovitel udeluje objednavatelovi
sthlas na akékolvek pouiitie autorského diela podla § 19 ods. 4 autorského zdkona a na akékolvek
pouditie autorského diela nevyhnutné na dosiahnutie (éelu tejto zmluvy.

16.15 Zhotovitel teda tymto udefuje objednavatefovi, s G€innostou od odovzdania diela v podobe
autorského diela suhlas na jeho pouiitie objedndvatelom na vietky moiné spdsoby pouZitia zndme
v tase uzavretia tejto zmluvy ato najmd, aviak nie vyluéne, na vyhotovenie rozmnoZenin diela,
zaradenie diela do s(borného diela, spojenie diela sinym autorskym dielom, verejné vystavenie
diela, zmeny a spracovanie diela a jeho zverejnenie. Tato licencia je udelend ako vyhradnd licencia
a je udelena v neobmedzenom rozsahu (najmé vecnom, Casovom a Gzemnom).

16.16 Udelend licencia je vyhradna a objedndvatel je opravneny udelif tretej osobe sihlas na pouZitie
autorského diela v rozsahu udelenej licencie, resp. zhotovitel' udelfuje na zdklade tejto zmluvy
objednavatelovi sihlas na udelenie sublicencie, vritane sihlasu na vykonanie zmien autorského
diela.

16.17 Zhotovitel udeluje objednavatelovi licenciu vzmysle & 65 ods. 1 autorského zdkona
bezodplatne.

16.18 16.18 Povinnosti vyplyvajice z § 11 ZVO a zo zdkona €. 315/2016 Z.z. musia byt splnené pocas
celého trvania tejto zmluvy.

CLANOK 17 Spoloéné a zavereéné ustanovenia
17.1 Prilohami tejto zmluvy si:

17.1.1 Plan realizdcie vystavby (priloha €. 1) zahfiajuci plan zhotovovania celého diela s popisom
hlavnych &innosti, postupnostou a €asovou nadviznosfou prac v silade s pofiadavkami
uvedenymi v jednotlivych technickych predpisoch, technicko-kvalitativnych podmienkach;
v silade sdaldimi poZiadavkami objednédvatela uvedenymi vtejto zmluve av zadavacej
dokumentdcii a so stanovenym terminom ukonéenia diela a predpokladanymi klimatickymi
podmienkami; plan realizacie vystavby obsahuje minimalne:

17.1.1.1 zoznam subdodavatelov aich oznafenie vsilade spravnym predpisom
upravujicim verejné obstardvanie;

17.1.1.2 urdenie osoby stavbyvediceho;
17.1.1.3 urfenie osoby zastupcu stavbyvedlceho;

17.1.1.4 urfenie osoby zodpovedne] za koordindciu bezpefnosti na stavenisku;

17.1.1.5 podrobny harmonogram wvecnej a asovej postupnosti prac pri zhotovovani
diela;

17.1.1.6 zoznam ekvivalentnych poloiiek, ak ich zhotovitel uplatnil v procese verejného
obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva;
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17.1.2 Rozpis ceny diela podla jednotlivych €asti diela (&ast ,A", ,B” a ,,C") (priloha €. 2);

17.1.3 Rozpis ceny &asti diela ,C" podlfa stavebnych oddielov (Zast ,C.1“, ,C.2" a ,C.3")
(priloha €.3);

17.1.4 Potvrdenie o poisteni zhotovitela podfa tejto zmluvy (priloha £. 4);
17.1.5 Opis predmetu zdkazky (priloha £. 5);

17.1.6 Zjednodudena dokumentacia pre stavebné povolenie spracovana Ing. J.Antolom s datumom
03/2017 v elektronickej forme na CD/DVD (priloha €. 6).

Priorita dokumentov, ktoré tvoria tito Zmluvu:
1. Zmluva o dielo
2. Prilohy a saéasti zmluvy o dielo,

3. pripadné vysvetlenia v rdmci verejného obstardvania na predmet zmluvy.

Dokument s nidim islom priority je nadradeny dokumentu s ww33im Eislom priority pri akomkolvek
vyklade tejto zmluvy. Obsah priloh tejto zmluvy je neoddelitelnou siéasfou obsahu zévazkového
vztahu zalofeného touto zmluvou.

17.2 Zmluvné strany sa zavazujli, Ze si budl vzdjomne poskytovat nevyhnutné spolupbsobenie a
vzajomne sa informovat o daldich skutofnostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov
vyplyvajicich z tejto zmluvy, oznamovat si véas dblefité okolnosti a ich zmeny, ktoré méiu mat
vplyv na ich spolupracu podfa tejto zmluvy.

17.3 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika a daldich prislusnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov.

17.4 Menif alebo doplifiat tito zmluvu moZno iba formou pisomnych a oéislovanych dodatkov
odsthlasenych a podpisanych oprédvnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strdn ato iba za
predpokladu, ie takdto zmena alebo doplnenie je vsulade s § 18 ZVO a ostatnymi vieobecne
zdvdznym prdvnym predpisom upravujlcim verejné obstardvanie.

17.5 Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

17.6 Zmluva je wyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrii 3 rovnopisy a zhotovitel
2 rovnopisy.

17.7 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom preéitali a s jej obsahom sihlasia,
a ie nebola uzavreta vtiesni ani za napadne newyhodnych podmienok. Na dbékaz uvedeného

pripajaju svoje podpisy.
V KoZiciach, dfia ....ooeeeveeereeeeessssrnnees V Gedi, }2W

Brafislava
Objednévatel: Zhotovi :‘;"‘n“ M
Ing. Rastislav Trnka Ing. Pete
predseda technick isti Viychod
f
rf
Ing. Ma[ij ’L
veddci pr 'dnotky Kodice
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